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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy objednatele: SML0013/2020/3
     Číslo smlouvy zhotovitele: 05/2020/1

	DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO A DOHODA O NAROVNÁNÍ
ve vztahu k výkonu autorského dozoru na akci:

„SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“

 dle § 2586 a násl. a § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)




1. SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	
	
	

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	ID datové schránky
	:
	bmcu95n 

	E-mail
	:
	reditelka@ssozp.cz 

	Zhotovitel
	
	JaP architects s.r.o.

	Sídlo
	:
	Obeciny 4377, Zlín 760 01

	Statutární orgán
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 41559

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Arch. Jan Přehnal

	IČO
	:
	26283107

	DIČ

Plátce DPH
	:
	CZ26283107

Ano 

	Bankovní ústav
	:
	Česká spořitelna

	Číslo účtu

	:
	141 010 2389/0800

	Telefon
	:
	+420 603 471 332

	ID datové schránky
	
	rrpdhws

	E-mail
	:
	japarchitects@japarchitects.cz


Vedoucí projektu, HIP                             
:       Ing. Arch. Jan Přehnal
Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strana“ či „smluvní strany“.
1. PREAMBULE

1.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 21.09.2020 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci „SSL OZP p.o.- Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ (dále jen „Smlouva“).
1.2. Předmětem této Smlouvy bylo zhotovení děl a výkon následujících činností:
1.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (odst. 2.1. Smlouvy);

1.2.2. Projektová dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru (odst. 2.2. Smlouvy);

1.2.3. Autorský dozor (odst. 2.3. Smlouvy).
1.3. K uvedené Smlouvě dále smluvní strany uzavřely dne 08.12.2022 Dodatek č. 1, a dále dne 14.03.2023 Dodatek č. 2, oba řešící rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD“) i cenu za výkon AD po dobu přesahující původní předpokládaný rozsah trvání AD stanovený Smlouvou. Smluvní strany se mj. dohodly, že za každý měsíc trvání AD nad rámec původně sjednaného rozsahu, až do splnění předmětu Smlouvy, náleží zhotoviteli odměna ve výši 5.000 Kč bez DPH / měsíc.
1.4. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 2 Smlouvy ujednaly, že výkon AD ve vztahu ke stavební části plnění bude poskytován až do 30.04.2023, a to ve vazbě na očekávaný termín dokončení a předání stavebního díla, a činnosti bezprostředně na tuto skutečnost navazující (poskytování součinnosti objednateli a případně TDS následující po provedení komplexní prohlídky stavby, jejím předáním a převzetím, součinnost při kontrole odstranění drobných vad a nedodělků, převzetí, zpracování, kompletaci a předání technických podkladů ke stavbě objednateli, a poskytování další součinnosti ve vztahu k ukončení stavební části plnění). 
1.5. Podle Protokolu o odevzdání a převzetí díla – stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“, bylo přejímací řízení díla ukončeno ke dni 21.04.2023, přičemž lhůta pro odstranění zjištěných vad a nedodělků díla byla zhotoviteli stavebního díla stanovena do 31.08.2023. Výkon AD ve vztahu ke stavební části se tak oproti předpokladu prodloužil o 4 měsíce. Změna rozsahu výkonu AD byla vyvolána okolnostmi, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, a jejichž povaha vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního odstranění vad a nedodělků stavebního díla. 
1.6. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 2 Smlouvy ujednaly, že výkon AD ve vztahu k interiérové části plnění bude realizován do měsíce 06/2023 včetně, tedy v bezprostřední návaznosti na dokončení výkonu AD pro stavební část plnění (původně do 30.04.2023). Výkon AD ve vztahu k interiérové části plnění tak byl plánován v délce min. 2 měsíců, což korespondovalo s termínem pro provedení dodávky a montáže interiéru zhotovitelem interiéru. Zahájení plnění této části výkonu AD je vázáno k okamžiku předání místa plnění zhotoviteli interiéru ze strany objednatele.

Vzhledem k návaznosti činností a dokončení výkonu AD ve vztahu ke stavební části plnění až k 31.08.2023, k provedení následné kontrolní prohlídky objednatelem před odesláním výzvy k plnění zhotoviteli interiéru, je nezbytné prodloužit termín pro výkon AD ve vztahu k interiérové části plnění až do 11/2023 včetně. K předání místa plnění zhotoviteli interiéru, a současně k zahájení činnosti zhotovitele ve vztahu k interiérové části plnění, dojde tak, aby bylo možné uvedený konečný termín naplnit.
1.7. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 3“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 3 je zájem obou smluvních stran na pokračování výkonu AD až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy. Prodloužení termínu plnění Smlouvy je vyvoláno objektivními okolnostmi, které nezavinila ani jedna ze smluvních stran.
1.8. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu AD, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení ust. čl. 15 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) k uzavření tohoto Dodatku č. 3.
2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Na základě skutečností popsaných v preambuli tohoto Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny (odměny) za výkon AD dle odst. 4.2.3. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 této Smlouvy, přičemž toto navýšení odměny se odvíjí od prodloužení doby skutečného výkonu AD ve vztahu ke stavební části plnění o další 4 měsíce oproti stavu dle předchozího Dodatku č. 2. Zároveň smluvní strany při stanovení dodatečné výše odměny zohledňují rozsah, objem a četnost činnosti zhotovitele, který se po předání a převzetí stavby zúžil. Smluvní strany se dohodly na paušální odměně za prodloužený výkon činnosti AD ve vztahu ke stavební části za období od 01.05.2023 do 31.08.2023 ve výši 10.000 Kč bez DPH. Stávající odměna za výkon AD ve výši 103.000 Kč bez DPH se tak navyšuje o částku ve výši 10.000 Kč bez DPH, na celkovou odměnu za výkon AD ve výši 113.000 Kč bez DPH. O částku ve výši 10.000 Kč bez DPH se tak současně navyšuje i celková cena dle čl. 4 Smlouvy.
2.2. Na základě zvýšení ceny za výkon AD s předpokladem jeho ukončení do 30.11.2023, se upravuje znění Smlouvy v čl. 4 CENA DÍLA, který po této změně zní následovně:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 1.213.000 Kč (bez DPH)

DPH: 254.730 Kč 

Celkem s DPH 1.467.730 Kč (vč. 21 % DPH)

(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát sedm tisíc sedm set třicet korun českých)

4.2. Rozpis ceny:
4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2. 1. 1.000.000 Kč (bez DPH) DPH 210.000 Kč, cena včetně DPH 1.210.000 Kč;
4.2.2. Dokumentace pro provedení interiéru a pro výběr dodavatele interiéru dle odst. 2. 2. 100.000 Kč (bez DPH), DPH 21.000 Kč, cena včetně DPH 121.000 Kč;
4.2.3. Výkon Autorského dozoru (který bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby) dle odst. 2.3. 113.000 Kč (bez DPH), DPH 23.730 Kč, cena včetně DPH 136.730 Kč.
2.3. V případě, že nezbytnost výkonu AD bude dána i po dosažení termínu 30.11.2023, zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy ceny další dodatek Smlouvy, a to za obdobných podmínek, jak jsou uvedeny v tomto dodatku Smlouvy.
2.4. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 3 před uplynutím termínu 30.06.2023, jak bylo Dodatkem č. 2 předpokládáno, existuje zde potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.
2.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva ve znění jejich pozdějších dodatků trvala i po uplynutí data 30.06.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne 01.07.2023 do doby uzavření tohoto Dodatku č. 3 mezi nimi nedošlo k žádnému plnění nad rámec trvajícího závazku, se kterým by smluvní strany nebyly dříve seznámeny, a že z tohoto titulu mezi nimi nedošlo k plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, než které jim vyplývají z uzavřené Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
2.6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 3 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

3.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento Dodatek č. 3 uzavřen 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

3.6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto Dodatku č. 3 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Hodnota všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, provedená předchozími dodatky a tímto Dodatkem č. 3, činí cca 5,66 % původní hodnoty závazku, a je realizována v souladu s pravidly ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 3 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 3 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

3.8. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu (v případě, že se smluvní strany nedomluví na uzavření dodatku v elektronické podobě), z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Fryštáku dne 13. 10. 2023

Ve Zlíně 13. 10. 2023
___________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

JaP architects s.r.o.
příspěvková organizace   
           Ing. Arch. Jan Přehnal

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
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