
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 

Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2023 (číslo smlouvy objednatele: 5/MAJ/2023)  pro zakázku s názvem:  

 

MŠ Fráni Šrámka – rekonstrukce venkovních teras – pavilon A a B  

  
 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

 

Objednatel:                   Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku 

                                        města finančního odboru Magistrátu města Teplice 

sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:                                   002 66 621 

DIČ:                                CZ002 66 621 

bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení 
                                                                                  majetku města,  

 

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  

 

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová,  

 

 

 

 

 

Zhotovitel:                       RENBAU s r.o. Teplice 

jednající/zastoupen:             

sídlo:                                 U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice 

IČ:                                     250 25 317 

DIČ:                                  CZ25025317 

bankovní spojení:              ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300 

e-mail:                                

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:       

ve věcech realizace a předání díla:  

 

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660 

  

                                                   

 

      

  

  

              

 

                                                                 

 



 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

I. Úvodní ujednání  

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se 
tímto dodatkem mění   článek č. III. – Cena za dílo. 

 

 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

 

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo 

 

Původní cena dle SoD bez DPH            2.395.909,87  Kč 

 

Celková cena víceprací bez DPH                                      50.109,06  Kč 

 

Celková cena méněprací bez DPH                        -          255.517,94 Kč 

 

Celková cena bez DPH                                                 2.190.500,99  Kč 

 

DPH 21 %                                                                        460.005,21  Kč 

 

Cena díla celkem vč. DPH                  2.650.506,20   Kč  

 

 

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, 

jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 

kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.   

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 
 

 

Příloha: oceněný soupis  víceprací a méněprací 
 

 

V Teplicích  dne  viz. elektronický podpis   V Teplicích  dne viz. elektronický podpis 

......................     .............. 

za zhotovitele:   za objednatele: 

    Zdeňka Popelková   

jednatel   vedoucí oddělení majetku města 

Datum: 2023.10.13 

10:09:26 +02'00'
Datum: 2023.10.13 

11:27:32 +02'00'




