Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2023
 Smluvní strany
1.1. [bookmark: _Ref472319983]Název:	GTS ALIVE s.r.o.
IČ:	26193272
Sídlo:	Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7 
Zápis v rejstříku:	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 78560
zastoupení:	Tomáš Vyskočil, jednatel
(dále jen „GTS“)
1.2. [bookmark: _Ref472319999]Název:	Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně
		znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
IČ:	65353650
DIČ:	CZ65353650
Sídlo:	Kamenomlýnská 124/2, 603 00, Brno – Pisárky
zastoupení:	Ing. Soňa Šestáková, ředitelka
(dále jen „Objednatel“)
2.	Účel 
[bookmark: _GoBack]2.1	Účelem tohoto dodatku je úprava ceny díla a termínu plnění s ohledem na nepodstatné změny vzniklé v průběhu realizace předmětu plnění a v souladu s § 222/4 zákona 134 /2016 o Zadávání veřejných zakázek. Tyto změny jsou detailně popsány ve změnových listech č. 1 a č. 2 a dále v souhrnu těchto změnových listů a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

3.	Cena díla 
3.1 	S ohledem na změnu rozsahu díla dle uvedených změnových listů se cena plnění mění následujícím způsobem:

Původní cena díla			Cena díla na základě dodatku č. 1
3 712 949,51 bez DPH,		3 876 544,55 bez DPH
21% sazba DPH			21% sazba DPH
779 719,39 výše DPH			814 074,3555 výše DPH
4 492 668,90 vč. DPH.			4 690 618,90 vč. DPH


4.	Termín plnění
	4.1	Smluvní strany se dále dohodly, že změna rozsahu díla v souvislosti s tímto dodatkem nebude mít vliv na termín plnění původně sjednaných prací a dodávek dle vypsané zakázky, přičemž práce a dodávky v souvislosti se změnami rozsahu díla dle tohoto dodatku  budou realizovány nejpozději do 31. 10. 2023.

 5.	Ostatní ujednání

5.1 Ostatní vztahy výslovně neošetřené tímto dodatkem se řídí smlouvou a právní úpravou platnou v ČR.
5.2 Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytly při plnění smlouvy.
5.3 Součástí tohoto dodatku jsou změnové listy a rozpočty změn. 

příloha č. 1 Změnové listy č.1 vícepráce, č.2 méněpráce, Souhrn změnových listů č.1 a č.2

5.4. Tento dodatek je vyhotoven v oboustranně stvrzeném (elektronicky podepsaném) vyhotovení.

V Praze dne …………………. 				V Brně dne ……………….




--------------------------- 					----------------------------------
Za GTS 						Za Objednatele
Tomáš Vyskočil, jednatel 				Ing. Soňa Šestáková, ředitelka
