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Dodatek č. 5  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2964/2021 

"Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II."  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107-6482590257/0100    

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav DIZ s.r.o.     

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň   

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915              

osoby oprávněné podepsat dodatek: 

 

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s. 

číslo účtu: 10222352/0800 

evidence: 

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
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IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

osoby oprávněné podepsat dodatek

 obě společnosti vystupují v zadávacím řízení jako "Společnost Metrostav DIZ + OHLA ŽS pro 

Revitalizaci dolního centra Liberce a Parkovací dům II." s tím, že Mestrostav DIZ s.r.o. je jako 

vedoucí společník   

dále společně jen „zhotovitel“                

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2964/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu "Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II." a dne 08.12.2022 smluvní 

strany uzavřely dodatek č. 1, dne 02.02.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, dne 

05.04.2023  smluvní strany uzavřely dodatek č. 3 a dne 10.07.2023 smluvní strany uzavřely 

dodatek č. 4 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. V rámci realizace stavebních prací navrhl zhotovitel změnu technologického řešení střešní 

folie. Objednatel s tímto řešením souhlasí. Zhotovitel se tedy zavazuje provést nové řešení, 

které je podrobně popsáno ve změnovém listu. Smluvní strany se dohodly, že nové řešení 

nemá dopad na cenu díla. 

2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn 

a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce, včetně změny technologického řešení 

sjednaného tímto dodatkem, v termínu stanoveném v dodatku č. 3. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 5. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti  stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží 

zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1661/23/RK ze dne 19.09.2023.   

 

 

V Liberci dne 11.10.2023 V Liberci dne 06.10.2023  
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
Firestone RubberGardTM EPDM 

Č. DoPLSFRv02R-2014-06-01 
 
 
1. Označení typu výrobku:  

RubberGardTM EPDM LSFR 
 

2. Označení stavebního výrobku: 
Předpona čísla výrobku: W56LE nebo W57LE 
Číslo šarže: viz etiketa  
Datum výroby: viz. nátisk na fólii  
 

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití: 
Nevztužená, černá syntetická střešní fólie je vyrobena z Etylén Propylén Dien Terpolymeru v tloušťce 1.14 mm nebo 
1.52 mm (Výrobcem deklarovaná hodnota), používaná jako střešní hydroizolační fólie v přitíženém, lepeném nebo 
mechanicky kotveném systému dle definice v EN 13956. 
 

4. Jméno, registrovaná ochranná známka nebo obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce: 
 
RubberGardTM EPDM LSFR 

 
5. Kontaktní adresa autorizovaného zástupce: 

Nepoužívá se 
 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: 
Systém 2+ 

 	
7. Stavební výrobek, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: 

FM Approvals Limited, notifikovaná osoba č. 1725, provedla vstupní kontrolu továrny a provádí průběžnou kontrolu, 
vyhodnocování a schválila systém kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát CE shody systému kontroly 
výroby 1725-CPR-M0007.  
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8. Prohlašované vlastnosti 
 

Základní vlastnosti Vlastnost Harmonizovaná 
technická norma: Hodnota 

1.14mm 
Hodnota  
1.52 mm 

Jednotka 

Chování při vnějším požáru EN 13501-5 F1) F1)  

EN 13956:2012 

Reakce na oheň EN 13501-1 E E  
Vodotěsnost EN 1928 Pass Pass  
Pevnost v tahu EN 12311-2 ≥ 7  ≥ 7 N/mm² 
Průtažnost EN 12311-2 ≥ 300 ≥ 300 % 
Odolnost proti prorůstání 
kořínků 

EN 13948 Pass Pass  

Odolnost proti statickému 
zatížení 

EN 12730 (B) ≥ 20 ≥ 20 kg 

Odolnost proti úderu EN 12691 (A) ≥ 200 ≥ 300 mm 
 EN 12691 (B) ≥ 1700 ≥ 2000 mm 
Odolnost proti roztržení EN 12310-2 ≥ 40 ≥ 40 N 
Odolnost spoje na 
rozloupnutí 

EN 12316-2 ≥ 50 ≥ 50  N/50mm 

Odolnost spoje na střih EN 12317-2 ≥ 200 ≥ 200 N/50mm 
Trvanlivost – UV záření EN 1297 Splňuje 

(≥7500h) 
Splňuje 
(≥7500h) 

 

Ohebnost za nízkých teplot EN 495-5 ≤ -45 ≤ -45 °C 
Nebezpečné příměsi  Žádné 2)  Žádné 2)   

 
1) V souladu s EN 13956:2012 je klasifikace výrobku podle ČSN EN 13501-5 omezena na třídu F. Klasifikace skladeb střešních plášťů je 

prováděna samostatně.  
2) Tento výrobek je zboží definované v článku 3, předpisu EK č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žádné součásti, které by se měly z 

výrobku uvolňovat při normálních nebo předvídatelných podmínek použití. Na základě současných vědomostí, výrobek neobsahuje 
složky ze kterých jsou velmi vysoké obavy vyjmenované v Příloze XIV direktivy REACH nebo v seznamu kandidátů na zařazení do 
seznamu sloučenin vzbuzujících velmi vysoké obavy” publikované ESHA v koncentraci více než 0.1 % . 

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení uvedeného v bodě 
8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
Podepsán v zastoupení výrobce  
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OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP číslo OZ:  
Zhotovitel: S p o l e č n o s t  M e t r o s t a v  D I Z  +  O H L A  Ž S  p r o  R e v i t a l i z a c i  d o l n í h o  c e n t r a  

L i b e r c e  a  P a r k o v a c í  d ů m  I I .  

Investor: Liberecký kraj Datum: 7.9.2023 

Název akce:  
Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II. 
Revitalizace dolního centra Liberce - vegetační střecha na parkovacím domě číslo projektu 
5211000229 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny:  

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2964/2021 uvedené v rozpočtu 

prací ke Změnovému listu č. 5, zpracovaného zhotovitelem ze dne 07.09.2023. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 

spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána  

v souladu s §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejné nebo nižší, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 7 ZÁKONA 

5.01 SO 701 Střešní folie 

Odůvodnění a popis změny 

V rámci realizace stavebních prací došlo k návrhu záměny technologické části řešení střešní folie za 

lepší a cenově stejné řešení formou nově navržené střešní folie typu Firestone RubberGardTM EPDM 

tl. 1,14 mm.    

Původně navržené řešení - střešní folie a technologicky nezbytná separační vrstva geotextilie dle 

projektové dokumentace pro provedení stavby – rušené materiály: 

28343.12 
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních 
střech tl 1,5mm, odolná proti prorůstání kořínků vč. systémových prvků, lemovaní, 
oplechovaní a lišt 

28343.14 
hydroizolační fólie z mPVC, volně položená, horkovzdušně svařovaná,  tl. 1,5 mm, 
odolná proti UV záření vč. systémových prvků, lemovaní, oplechovaní a lišt 

69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 

 

Střešní folie navrhovaná: 
Firestone RubberGardTM EPDM tl. 1,14mm 
bez nutnosti použití geotextilie jako separační vrstvy 
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U nově navrženého systému Firestone RubberGARD EPDM se jedná o povlakovou hydroizolační 

membránu ze syntetické pryže, vyrobené ze směsi etylen-propylen-dien-monomeru, technických 

sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních činidel.  

Její nejzásadnější výhodou je několikanásobně delší životnost oproti PVC fóliím. Minimální 

životnost EPDM je minimálně 50 let. Střešní systém Firestone RubberGARD EPDM má certifikát 

vůči prorůstání kořínků. Svazem zakládání a údržby zeleně je střešní hydroizolace EPDM 

doporučována jako nejvhodnější pro použití u zelených střech.  

 

Rozdílem oproti povlakovým krytinám typu PVC a asfaltových pásů je ten, že je možné vyrobit 

velkoformátové plachty o rozměru až 15,25m x 30,5m, tzn. rapidní snížení jednotlivých spojů 

v ploše. V případě jednoduchých půdorysů nemusí být v ploše spoj žádný. 

  

Největší „problém“ původně navržených PVC folií je obsah plastifikátorů (změkčovadel) ve směsi, 

které nejsou chemicky vázány a téměř okamžitě po samotné výrobě začíná jejich migrace. To má za 

následek postupné křehnutí tohoto materiálu a následné defekty. Plastifikátory jsou ve směsích 

jednotlivých výrobců obsaženy vždy. Jejich migrace probíhá v jakémkoliv prostředí (kromě vakua), 

takže i když je PVC fólie pokryta jakoukoliv vrstvou, která snižuje UV namáhání dané PVC fólie, 

plastifikátory migrují stále. Po 10 letech je u mPVC cca 30% úbytek materiálu.  

Proto mají dnešní PVC fólie životnost 10-15 let.  

 

Nové technické řešení detailů na SO 701 Parkovací dům: 

 

DETAIL Č. 9 Nadpraží u servisního vstupu na zelenou střechu 

Hydroizolace bude ukončena v půli betonového přesahu a přelepena ukončovací pásnkou flashing 

12 cm širokým. 6cm na pásce – 6 cm na betonové mazanině 

 

 

 
 

DETAIL Č. 8 U prahu servisního vstupu na zelenou střechu 

Minimální vytažení na železobetonový sokl je 6 cm. Dle skutečnosti na stavbě bude přelepeno přes 

vnitřní roh nebo bude ukončeno na svislé stěně. 
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DETAIL Č. 3 U průvlaku HEB u hlavní střechy nad rampou 

Nalepení hydroizolace EPDM na betonový povrch – barva černá. 

EPDM membrána bude ustřižena cca v ½ okapnice a přelepena flashingem. 
 

 
 

DETAIL U střešních vpustí 
Vpust se svěrným kruhem - funguje na principu sevření folie. 

Vpusť TOP WET s nakašírovanýcm Quickseam flashinkem – přilepí se. Plocha pod límcem se natře 

aktivátorem, z límce se sejme ochranná folie a jednoduše se nalepí. 

   

 

Provedení výše uvedené změny představuje srovnatelný druh řešení ve vztahu 

k nahrazovaným položkám, cena materiálu je ve vztahu k nahrazovaným položkám soupisu 
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stavebních prací stejná a materiál podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu 

k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. 

   

                             
 

Počet připojených listů specifikací:                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
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Oznámení vydává:  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
Stanovisko projektanta stavby:  

 
 

Stanovisko energetického specialisty:            
 
 
 
 
 

Příloha:  
1) Prohlášení o vlastnostech a technický list RubberGard EPDM tl.1,14mm 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP číslo ZL:  
Zhotovitel: S p o l e č n o s t  M e t r o s t a v  D I Z  +  O H L A  Ž S  p r o  R e v i t a l i z a c i  d o l n í h o  

c e n t r a  L i b e r c e  a  P a r k o v a c í  d ů m  I I .  
Změnový list vystavil: Ing. Marie Oczadly 

Datum:  7.9.2023 
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Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP): 
 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: střešní fólie 

Popis a zdůvodnění změny:   v popisu předmětu změny                            

 
 
 
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

0,00,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

0,00,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

0,00,- Kč 
                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
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Výpis dotčených položek změnou ZL 05

Rušené položky - smluvní rozpočet

fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm, odolná proti 
prorůstání kořínků vč. systémových prvků, lemovaní, oplechovaní a lišt

foliesklst1*1,165

Součet

hydroizolační fólie z mPVC, volně položená, horkovzdušně svařovaná,  tl. 1,5 mm, odolná proti UV záření vč. 
systémových prvků, lemovaní, oplechovaní a lišt

foliest2*1,165

Součet

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712391172

ST 2  Skladba ploché střechy nad výlezem na střechu (mPVC folie)

9,35*4,35

svislice na dřevěném trámu

23,39*0,08

ST 1  Skladba ploché střechy nad 6.NP (vegetační souvrství)

1335,51

odpočet konstrukce výlezu

-26,44

vytažení na uhelník

146,916*0,15

vytažení na výlez

23,29*0,3

na prefa prvku

146,91*1,16

vytažení na uhelník

146,91*0,17

Mezisoučet

Součet

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

geo300*1,15

Součet

Nové položky

Firestone RubberGardTM EPDM tl. 1,14mm

Pozn. Technická specifikace viz přiložený technický list k ZL5
Tato položka plně nahrazuje rušené položky ze smluvního rozpočtu.
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24,975

1 576,029

1 576,029

m2 -1 812,433 50,10 -90 802,89

1 812,433

1 812,433

792 920,14

m2 1 863,458 425,51 792 920,14


