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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2344 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Divišova 829 – výměna vstupního portálu  

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon xxx 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel NENADAL s.r.o. 
Sídlo Nádražní 3740/ 276 01 Mělník 
Zastoupený jednatelem Ing. Vojtěchem Nenadálem 
Telefon xxx 

 Email: xxx 
 ID datové schránky etjuvym 

IČ 01630458 
DIČ CZ01630458 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 209396 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, jednatel, xxx, xxx 

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2023 (dále jen 
„smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  
 

II. 

1. Původní text čl. VIII. odst. 11. věta první „Práva a povinnosti stran při provádění díla“ se doplňuje 
následovně: 

 11. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to dle dohody smluvních stran v I. etapě, 
minimálně jednou za týden ve II. etapě (realizace výměny vstupního portálu).  

2. Původní text čl. XII. odst. 1. věta první „Předání a převzetí díla“ se doplňuje následovně: 

 1. Závazek zhotovitele provést dílo, resp. jeho část dle čl. IV. odst. 1. písm. a) a b), je splněn jeho 
řádným dokončením a předáním. 

3. Původní text čl. XIV. odst. 2. písm. b) „Smluvní pokuty“ se doplňuje následovně: 

b) v případě prodlení s dokončením a předáním díla nebo jeho části se zavazuje zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

  V Hradci Králové  

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 
 Ing. Vojtěch Nenadál Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vyhotovila: xxx    Příkazce operace: 

 Správce rozpočtu: 

 Dne: 


