
13.10.2023 7:50:23 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-2022-076

1/2

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-2022-076 ze dne 19.4.2023

(SMVS: 107V492002201)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na PĜíkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověĜený jednáním:

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
Ĝízení staveb (OěS) Agentury hospodaĜení s nemovitým majetkem
(AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice Odboru
Ĝízení staveb AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci: ukbwcxd
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Petr Pachol (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. JiĜí Horák (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)
tel.:
Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OěS
AHNM)
tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaĜení s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

CLIQOR, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 263201
Sídlo: Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha - Nusle
IČO: 05405891
DIČ: CZ05405891
Zastoupená: Filipem Matouškem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-8217190227/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Filip Matoušek, jednatel společnosti, tel.:
- ve věcech technických: Filip Matoušek, jednatel společnosti, tel.:
E-mail:
Datová schránka: puf3d8y
Adresa pro doručování: Jungmannova 1167, Kadaň 432 01
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OěS2-

2022-076 ze dne 19. 4. 2023, která nabyla účinnost dne 20. 4. 2023 na zhotovení díla – stavby 

„Hradec Králové, areál Sklady –výstavba trafostanice (dále jen „smlouva“) dohodly na znění 
dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 
 

Článek 1  

Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu 
dokončení díla. 
 

Článek 2 

PĜedmět dodatku 

 
2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

 

„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 330-ti kalendáĜních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě 
Smluvních stran, a to v pĜípadě nutnosti provést Vícepráce nebo v pĜípadě výskytu skutečností, 
které nebylo objektivně možné v době uzavĜení Smlouvy pĜedvídat, které po pĜechodnou dobu 
bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“ 

 

Článek 3 

    Závěrečná ustanovení 
 
 

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
PĜíloha č. 1 – Změnový list č. 1- termín – počet stran: 2 

 

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   
        strany prohlašují, že si dodatek pĜečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   

 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na základě obecné výjimky stanovené v § 3 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveĜejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších pĜedpisů, nebude dodatek č. 1 

uveĜejněn v registru smluv. 
 

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 
            

             Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

    Ing. Ladislava Hemerková                                                                   Filip Matoušek 
vedoucí oddělení investic Pardubice                 jednatel 
 odboru Ĝízení staveb AHNM                                                                    CLIQOR, s.r.o. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 

 CLIQOR, s.r.o.
Bartoškova 1411/20, 140 00 Praha 4 - Nusle 
tel.: 736 699 952 mail: info@cliqor.com

IČ: 05405891 | DIČ: CZ05405891
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