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Číslo SOD objednatele: 2023/002395/SRM/DS/Fia — DODATEK 6. 1 Číslo SOD zhotovitele: 20/2023

DODATEK Č. I KE SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanoveni 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník‘)

Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha — starosta města Blansko
lČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil:

Ing. Marek Štefan, mobil:

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhótóvitel : JMDerničäřrs:ř:ó.

Sídlo : Bučovická 180, 68401 Slavkovu Brna
Zastoupený : PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
Zápis do OR : Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21636
lČ : 63489163
DIČ : CZ63489 163
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Kulhánek, stavbyvedoucí, tel:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

Předmět dodatku
Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2023/002395/SRM/DS/Fia ze dne 10. 07.
2023, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce sportoviště v areálu základní školy Tomáše Garrigua
Masaryka Blansko, Rodkovského 2“.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemně dohody, v souladu s Čl. XVIII. odst. 18.7
Smlouvy o dílo z duvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky.
Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále
v textu tohoto dodatku.
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Di/l Vzhledem k posunu termínu podpisu smlouvy o dílo, vázané na současné možnosti dodávky
travního koberce (byla doložena délka trvání výroby na zakázku v délce 6 týdnu), dochází k posunu
termínu plnění zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plněni
jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

POPIS SOD ZMĚNA - DODATEK i

Zahájení provádění díla (zahájení v den nabytí účinnosti této beze změn
činnosti zhotovitele) smlouvy y

do 5 pracovních dnů od
doručení písemné výzvy

. . . . .. . zhotovitele objednateliPředani a prevzeti staveniste k předáni staveniště probehlo dne Oi. 08. 2023

nejdříve však 29. 06. 2023 a
nejpozději 24. 07. 2023

Zahájeni provádění stavebního díla nejpozději 24. 07. 2023 proběhlo dne 02. 08. 2023

Dokončeni stavebního díla. Předáni
stavebního díla. Zajištěni úč~iného / nejpozději 28. 08. 2023 nejpozději II. 09. 2023
pravomocneho dokladu k uzivani
stavby

Kompletně dokončené dílo.
Předání kompletně dokončeného nejpozději 29. 08. 2023 nejpozději i2. 09. 2023
díla

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení
Di/2 Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

D113 Ostatní ujednáni smlouvy zustávají beze změny v platnosti.

Dl14 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

D115 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů.

Di/6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějšich předpisu a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisu. Uveřejněni podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údaju zajistí objednatel nejpozději do 30 dnu po uzavření tohoto dodatku č. 1.
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Dill Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnici č. 1/2021 Veřejné zakázky
vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 24 přijatém na 19. schuzi Rady města
Blansko dne 22. 08. 2023.

V Blansku
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