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Číslo SOD objednatele: 2023/002395/SRM/DS/Fia — DODATEK Č. 2 Číslo SOD zhotovitele: 20/2023

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DĺLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení ~ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni
pozdějších předpisu (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha — starosta města Blansko
iČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zuzana Fialová, mobil:

Ing. Marek Štefan, mobil:

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel ; JM Demicarrs.r.o.

Sídlo Bučovická 180, 68401 Slavkov u Brna
Zastoupený PaedDr. Miroslav Charvát, jednatel společnosti
Zápis do OR Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21636
IČ 63489163
DIČ CZ63489 163
Plátce DPH ano
Bankovní spojení ; Komerční banka, a.s.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Aleš Kulhánek, stavbyvedoucí, tel:
. email:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.

Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo č. 2023/002395/SRM/DS/Fia ze dne 10. 07.
2023, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce sportoviště v areálu základní školy Tomáše Garrigua
Masaryka Blansko, Rodkovského 2“.

Tento dodatek uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čI. XVIII. odst. 18.7
Smlouvy o dílo z důvodu souvisejících časových a jiných věcných vazeb vzniklých při přípravě zakázky.
Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále
v textu tohoto dodatku.
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Dill Vzhledem k posunu termínu úpravy nástupních ploch na hřišti, dochází k posunu termínů plnění
zakázky dle tabulky níže. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází
plnění předmětu smlouvy:

POPIS SOD ZMĚNA - DODATEK 2

Zahájení provádění díla (zahájení v den nabytí účinnosti této ..

činnosti zhotovitele) smlouvy beze zmeny

do 5 pracovních dnů od
doručení písemné výzvy

. . . . .. ~. zhotovitele objednateliPredani a prevzeti staveniste k předání staveniště probehlo dne 01. 08. 2023

nejdříve však 29. 06. 2023 a
nejpozději 24. 07. 2023

Zahájení provádění stavebního díla nejpozději 24. 07. 2023 proběhlo dne 02. 08. 2023

Dokončení stavebního díla. Předání

pravomocnéhodok~aduk ucwineho‘ nejpozději 28. 08. 2023 nejpozději 06. 10. 2023
stavby

Kompletně dokončené dílo.
Předání kompletně dokončeného nejpozději 29. 08. 2023 nejpozději 06. 10. 2023
díla

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění.

Závěrečná ustanovení

D112 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem
dodatku Č. 2 souhlasí.

Dll3 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Dl14 Tento dodatek Č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

D115 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D116 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku Č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněni
pozdějších předpisü. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů zajisti objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
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D117 Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/202 1 Veřejné zakázky
vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 14 přijatém na 22. schůzi Rady města
Blansko dne 03. 10. 2023.

V Blansku

Za objednatele

dne 110 7oZ3 V Blansku

Za zhotovitele
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