
,:.= Systémové čÍslo VZ NEN: N006/23N00016727

NTM-MŽE/6201/2023

SMLOUVA O DÍLO SBl-S169/2023

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,smlouva" a ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Národní technické muzeum

Se sÍdlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Zastoupené: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
tel.:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel" a v rámci příloh rovněž jako ,,Zadavatel")

2. Zhotoútel:

Název: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Se sÍdlem: Na Lánech 15, Lány, 570 01 Litomyšl
IČO: 10940260
DIČ: CZ10940260
Zastoupen: Ing. Jiřím Km oškem, jednatelem
Za sán: Oř veden ' Kra'sk 'm soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 47828

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:
tel.:
e-m ail:

(dále jen ,,Zhotovitel" a v rám či příloh rovněž jako ,,Dodavatel")

Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou v souladu s právním
stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů
nebo údajů dle ČI. XI. odst. 5 oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně bez
nutnosti uzavírání dodatku ke smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedeni díla pro
Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této
srn louvy.

3. Zhotoútel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:



a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku ,,projekt MŽE - ZŘ 12 - výroba repliky
historického důlního vozÍku, tzv. ,,huntu"" (dále také jen ,,Veřejná zakázka"), poskytnutou
Objednatelem Zhotoúteli v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Zadávací
dokumentace"), a v jejím rám cl zejm éna s níže uvedenými dokům enty týkajícími se předín ětu
veřejné zakázky:

b) Záměrem - výroba repliky důlního vozÍku", zpracovaným odborným týmem Národního
technického muzea v prosinci 2022, obsahujÍcÍm podrobné informace a požadavky na
provedení díla (dále jen ,,výrobní záměr"), kterýtvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,

c) oceněným položkovým rozpočtem (dále jen ,položkový rozpočet"), který tvoří Přílohu č. 2 této
srn louvy,

poskytnutými Zhotoúteli v rámci zadávacího řízeni, případně v souladu se zadávacími
podmínkami na zadáni Veřejné zakázky, případně doplněnými Zhotovitelem v rámci zadávacího
řízeni na Veřejnou zakázku, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla dle
této smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou
cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v term Inu plnění sjednaném v článku lV. této
srn louvy.

4. Předmětem této smlouvy je ,,novovýroba" realistické repliky historického důlního vozÍku - tzv.
,,huntu" ze 16. století užívaného při hlubinné těžbě, a to v měřítku 1 : 1. Účelem je vytvořit

předmět, který bude vytvářet zdání stovky let starého a desítky let užívaného pracovního stroje.
Hlavním materiálem, ze kterého bude model vyroben, je dřevo, které bude doplněné kovovými
díly v rozsahu dle dostupné výkresové dokumentace z historických pramenů. výsledek plnění -
vyrobený model - musí působit jednoduchým a značně opotřebovaným dojmem. Požaduje se
hrubé opracováni dřeva a jeho úmyslné vystaveni dřevo degradujícím divům a podmínkám.
Kovové díly musí být vyrobeny tradiční kovářskou technologii a musí ve výsledku působit dojmem
jednoduchého a hrubého, byť funkčního zpracováni; moderní spojovací materiál nelze využít.
Předmětem výroby, jako doplněk modelu vozÍku, budou i jednoduché dřevěné kolejnice. Hotový
komplet (dále také jen ,,Model") bude vystaven v expozici Muzea železnice, kde bude plnit úlohu
úvodního exponátu odkazujícího k prapočátkům kolejové dopravy na území našeho státu.
Konkrétní zadáni je specifikováno v podkladech uvedených v odst. 3 tohoto článku výše.

5. Zhoto'jtel bere na vědomi, že předmětem plněni dle této smlouvy vym cezeným v článku Ill. této
smlouvy je realizace projektu s názvem ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa (průzkumy,
projektová dokům entace, restaurování sbírkových předín ětů l. etapa)", identiňkační čÍslo projektu:
134V144000001.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou poQnnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souúslosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo veřejné ňnančni podpory.

7. Zhotoútel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souÝsIosti s ňnancovánim projektu, po
předchozím oznámeni ze strany Objednatele:

- umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na
pozemky dotčené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souúsejÍcÍch s projektem;

- minim álně do konce roku 2033 poskytovat požadované inform ace a dokům entaci souvisejÍcÍ s
realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu ňnanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podm Inky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

8. Zhotoútel je poQnen uchovávat veškerou dokům entaci sou'jsejÍcÍ s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.
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Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouVy se Zhoto'jtel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo ,,Výroba repliky historického důlního vozÍku, tzv. ,,huntu"" v podobě a
rozsahu specihkovaném v této smlouvě (dále také jen ,,dílo") a Objednatel se zavazuje vytvořené
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotoútel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podm Ínkami,
specifikacemi a ostatn Ími úd aji a inform acemi obsaženými:

· v této smlouvě a jejích přílohách - Výrobním záměru a Položkovém rozpočtu,

· ve vysvětleních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu
zadávacího řízeni, jejichž obsah se dotýká Výrobního záměru a Položkového rozpočtu,
jejichž soubor tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy,

· v obecně závazných právních předpisech, technických normách jakož i v dalších
předpisech a srn ěrnicich stanovených v rámci této smlouvy Objednatelem, vztahujících se
k dílu nebo k předmětu díla anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

3. Součástí díla jsou výslovně rovněž tato plnění či poÝnnosti:

· provedení dokumentace časového průběhu výroby Modelu form ou záznamu
technologického postupu výroby Modelu vč. pořizování podrobné fotodokumentace celého
postupu prací až do úplného dokončeni díla;

· zpracováni návodu na instalaci a údržbu modelu;

to vše 2 x výtisk v listinné podobě a 2 x elektronická podoba na flash disku a

· doprava dokončeného Modelu k Objednateli.

IV.

Doba a místo plněni

1. Zhoto'jtel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této
srn louvy.

2. sjednaný nejzazší term Ín dokončeni a předáni hotového díla bez vad a nedodělků Objednateli činí
9 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

3. V případě, kdy to bude odůvodněno objektivními skutečnostmi majícími svůj původ na straně
Objednatele, a dále v případech dle ČI. VI. této smlouvy, je Objednatel oprávněn termín dokončení
a předání hotového díla upravit adekvátně skutečnosti ovlivňujÍcÍ dobu plněni.

4. Místem plněni ve smyslu místa provádění prací spočÍvajÍcích ve výrobě Modelu je sÍdlo či jiná
pracoviště Zhotoútele.

5. Místem plnění ve smyslu předání hotového díla po jeho dokončeni je depozitárni areál
Objednatele v ČelákoQcÍch, Zálužská úl. 121.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele
do zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH 285 000,00 KČ

(slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých bez dph).

DPH 59 850,00 Kč
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(slovy: padesát devět tisíc osm set padesát korun českých).

cena celkem včetně DPH 344 850,00 KČ

(slovy: tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých včetně DPH).

2. Cena díla byla stanovena na základě Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotoútele v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku
jako cena maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhotoútele spojené se
splněním jeho závazků z této smlouvy. zvýšení či sníženi ceny díla je možné pouze za splnění
podmínek sjednaných v této smlouvě, zejm éna v ČI. VI. této smlouvy.

3. Zhotoútel tímto zaručuje Objednateli, že při kalkulaci ceny díla, resp. hodnoty jednotlivých
položek obsažených v Položkovém rozpočtu, zohlednil veškeré náklady, jež jsou nezbytné pro
jejich řádné a včasné provedeni za účelem řádného dokončení a předání díla Objednateli.
V cenách výkonů jsou tak zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i
vyplývajÍcÍ z vlastní realizace díla, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady na nakládáni s Modelem
po dobu realizace díla, a to způsobem a v souladu s požadavky obsaženými ve Výrobním
záměru a obecně závazných právních předpisech, technických normách dopadajících na
předmět plněni této smlouvy Qe-li relevantní), včetně požadavků na manipulaci a uloženi
v prostorách Zhoto'Átele před předáním hotového Modelu Objednateli, zajištění všech případných
oprávněni, povolení či licencí nezbytných k dosaženi účelu této smlouvy, kontrolní dny a pÍsemné
a obrazové výstupy prováděných prací.

VI.

Změny díla

1. V případě Objednatelem vyžadovaných či objektivně potřebných dodatečných výkonů, popřípadě
jiných změn plněni poÝnností ZhotoÝtele (vznesených například formou zápisu v Montážním
deníku), u kterých se Zhotoútel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další
nároky na plněni nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu term Inu dokončeni díla dle této
smlouvy, popřípadě jiné nároky, případně které povedou k tzv. méněpracím, seznámí Zhotovitel
Objednatele pÍsemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plnění, s
těm Ito nároky form ou návrhu změnového listu.

2. změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a
dodávek) dle požadavku ve srn yslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na term Ín dokončeni díla dle
této smlouvy,

C) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné a příslušné vÍcepráce mohou
být zahájeny pouze v případě, kdy Objednatel pÍsemně odsouhlasí změnový list; v návaznosti na
to bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4. Zhotoútel je po'Ánen stanoút cenu vÍceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen
uvedených v Položkovém rozpočtu s tím, že

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci m éněprací nebudou provedeny. Náklady na m éněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovidajÍcÍch položek a nákladů neprovedených prací
dle Položkového rozpočtu,

b) náklady na vÍcepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém
rozpočtu, budou oceněny Zhotoútelem; Zhotovitel je vtakovém případě poÝnen předložit
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Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzení Objednatelem. Objednatel
náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.

5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní prováděni díla, cenu díla nebo term Ín jeho dokončení,
nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno
rozum ně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně inform ovat Objednatele.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na
realizaci díla.

2. Zhotoútel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném dokončeni a předáni Objednateli
v souladu s ČI. X. této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude m Ít náležitosti daňového dokladu dle §
29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitostí
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotoútel po'Ánen ve faktuře
uvést i tyto údaje:

a) čÍslo smlouvy Objednatele, lČ Objednatele,

b) předmět smlouvy včetně uvedeni textu ,,Výroba repliky historického důlního vozíku, tzv.
,,huntu"", název a identifikační čÍslo projektu: ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č.
134V144000001,

C) označeni banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými
v ČI. l. této smlouvy,

d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 8 tohoto článku této smlouvy,

C) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Objednatel přijímá faktury bud' v listinné podobě doručené na adresu sÍdla Objednatele uvedenou
v ČI. ltéto smlouvy, nebo v elektronické podobě na email faktury@ntm .cz.

4. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.

5. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH.
Smluvní strany se v této souúslosti dohodly, že odpovědnost za správné stanovení sazby DPH
nese výhradně Zhotoútel a pro případ, že příslušné orgány ňnančni správy dodatečně uplatni
jinou (vyšší sazbu DPH) a DPH doměří, nese případné důsledky s tím spojené (včetně úhrady
doplatku DPH a případně současně vyměřených sankci) výlučně Zhotovitel.

6. Stane-li se Zhotoútel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je poKnen
neprodleně o tomto informovat Objednatele.

7. Bude-li Zhotoútel ke dni poskytnuti zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s úst. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude
pon Ížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu d Íla (části díla) bez DPH.

8. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení Objednateli.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplaceni k provedeni opravy vtěchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány výkony, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,

C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
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Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhoto'jtel provede opravu vystavením
nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoúteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury Objednateli.

10. Po'Ánnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotoútele.

11. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a
nároky Zhotoútele vzniklé v sou'Áslosti s touto Smlouvou nesm ějí být postoupeny třetím osobám,
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. jakýkoli právní úkon učiněný Zhotoútelem v rozporu
s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za přÍčÍcÍ se dobrým mravům.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhoto'jtel provede a dokonči dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími
přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s ČI. X. této smlouvy.

2. Zhotoútel je v rámci své povinnosti řádně provádět dílo poÝnen zejména:

a) provádět dílo odborně a s potřebnou péči, důkladnosti a odborností, v souladu se svými
povinnostmi vyplývajÍcÍmi z této smlouvy, jejich příloh (zejména výrobního záměru), platných
technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele,

b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele, včetně
m ožnosti částečného nebo úplného přerušeni prací. Prodlení Zhotoútele s plněním předín ětu
této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušeni prací nebude považováno za
nedodrženi terminů stanovených touto smlouvu. Pokud součet přerušeni prací nepřesáhne 10
dní, nezakládá však tato poKnnost Zhotovitele nárok na posun konečného term Inu zhotoveni
díla,

C) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou
oprávněnou rozhodovat ve věcech technických i realizačních,

d) řádně vést Montážní deník a průběžně do něj zaznamenávat postup prováděni prací vč.
podrobné fotodokumentace postupu prací; tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny
poddodavatele ZhotoÝtele, za její plněni vůči Objednateli odpovídá přím o Zhotoútel;

C) nakládat s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích právních předpisů;

f) zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňováni, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podÍleji a bez ohledu na to, zda jsou
práce na plněni předín ětu smlouvy prováděny bezprostředně zhotoútelem či jeho
poddodavateli; Zhotovitel je současně povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních
závazků svým poddodavatelům.

3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve
věcech technických a realizace díla (dále také jen ,,Zástupci Objednatele") provádět průběžnou
kontrolu provádění díla Zhotoútelem , včetně posouzeni a kontroly plněni jednotlivých podm Inek
pro prováděni díla vyplývajÍcÍch z této smlouvy a v jejím rámci zejména z výrobního záměru. Za
tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přistup na všechna místa prováděni díla. V
případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotoútel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotoútele ke
zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

4. Pokud zhoto'Átel ani po výzvě Objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy nezjedná
nápravu, ti. neodstraní vadné prováděni díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem
v souladu se svými poÝnnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí
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Zhotoútele veškerá opatření směřující k zajištění včasného a řádného prováděni díla, zejména
může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splněni jeho závazků.

5. Zhotoútel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty,
předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby, které zjistil při
přezkoumání těchto podkladů, spolu s návrhem na odstraněni případných nedostatků nebo vad,
resp. návrhem na zlepšeni. V případě zjištěni jakýchkoli nesrovnalosti je ZhotoÝtel poÝnen
zjištěné rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.

6. Zhotoútel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající \Áiv na plněni této smlouvy, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotoútel
povinen pÍsemně zaslat osobě oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla za
Objednatele.

7. Zhotoútel je poÝnen upozornit Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy
zásadně před započetím příslušných prací. Nestane - ii se tak, nevznikají mu v souúslosti s
nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem
žádné nároky.

8. Zhoto'jtel se zavážuje realizovat práce realizačním tým cm tvořeným pouze osobami
s dostatečnou praxí a odbornými předpoklady pro řádné provádění díla. Za dostatečnou praxi se
pro účely této smlouvy považuje účast na realizaci alespoň jedné zakázky odpovidajÍcÍ definici
tzv. významné služby obsažené v ČI. 4.3.1 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.
Realizace díla tak bude zajišťována realizačním týmem ve složení:

- Vedoucí realizačn Íh

- technik pro tesařsk"

- technik pro kovářsk

- technik ostatní:
Všichni členové realizačního týmu se musí na prováděni díla osobně podílet. Změna na pozici
člena realizačního týmu je možná, avšak jen s předchozím pÍsem ným souhlasem Objednatele -
souhlas bude udělen v případě, že nový člen realizačního týmu bude rovněž osobou
s dostatečnou praxí.

9. Zhotoútel se zavazuje po celou dobu prováděni díla aktivně spolupracovat s Objednatelem,
zejména pak Zástupcem Objednatele, resp. s dalšími osobami, které k tomu pÍsemně urči
Objednatel.

10. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny, a to v terminech určených Zástupci
Objednatele; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejm éna osoba oprávněná jednat ve
věcech technických a realizačních a Vedoucí realizačního týmu.

11. Neurči-li Objednatel jinak, jsou Zástupci Objednatele (uvedeni v ČI. l této smlouvy) oprávněni
provádět dle potřeby (např. při kontrolních dnech) zápisy do Montážního deníku: nebude-li
Zhotoútel na takový zápis reagovat do 5 pracovn leh dnů od jeho provedeni, považuje se zápis za
oboustranně odsouhlasený.

IX.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na díle nese až do doby jeho řádného předáni dle ČI. X. této smlouvy
Objedn ateli Zhotovitel.

2. Zhoto'jtel odpovídá za škodu způsobenou jeho poddodavateli, jako by ji způsobil sám.
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X.

Předáni a převzetí díla

1. Zhotoútel splní svou po'Ánnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
v místě dle ČI. lV. odst. 5 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo - ii
provedeno v souladu s touto smlouvou, je-li bez vad a nedodělků a je-li doložené všemi
potřebnými doklady a dokům enty deklarujícími jeho správné provedeni a požadovanou funkčnost
(zejm. dokumentace dle ČI. Ill odst. 3 této smlouvy, Montážní deník a případné další dokumenty).

2. Dílo bude předáno jako celek. Zhotovitel oznámí Objednateli připravenost díla k předáni ve
smyslu dokončeni prací a připravenosti Modelu k transportu na místo plněni k Objednateli
pÍsemně, a to s předstihem alespoň 5 pracovních dni před term lnem zahájeni předávacího řízeni,
který ZhotoVtel v ozn ám eni navrhuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že dostatečnou dobou pro realizaci a dokončení předávacího řízeni, a
to ve smyslu kontroly provedeni díla na m Ístě u Zhotoútele (bude-li jí Objednatel požadovat), je
období 3 pracovních dnů.

4. Pro účely předání a převzetí díla připraví Zhotovitel protokol o předáni a převzetí díla, který bude
obsahovat alespoň:

a) označení díla,

b) označení Objednatele a Zhotoútele díla,

C) čÍslo a datum uzavření smlouvy včetně čÍsel a dat uzavření jejich dodatků,

d) term Ín zahájeni a dokončení díla,

C) identiňkaci místa předání díla,

f) identifikaci předávaného Modelu,

g) seznam předávané dokumentace v souladu s podm Ínkami této smlouvy a jejich příloh,

h) prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

i) datum a místo sepsání protokolu,

i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotoútele.

5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo
nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízeni, popř. Objednatel shledal, že tyto
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o
předáni a převzetí díla seznam vad s term lny jejich odstraněni nebo dohoda o slevě z ceny díla v
případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

6. Podm Inkou předáni díla dle této smlouvy je odsouhlasení provedených prací Objednatelem a
předání veškeré dokům entace v souladu s podm Ínkami této smlouvy a jejích příloh, nejpozději ke
dni zahájení předávacího řízeni.

7. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu
oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak
až podpisem protokolu o odstraněni všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami,
nedohodnou — ii se smluvní strany pÍsem ně jinak.

XI.

Záruka za jakost díla a práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud
neumožňuje užíváni, k něm už bylo určeno a provedeno.

2. Zhotoútel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá

8



jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 m ěsiců.

4. Záruční doba počÍná běžet dnem následujÍcÍm po předáni kompletního díla dle ČI. X. této
smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užíváni funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem
neomezuji, počÍná záruční doba běžet dnem následujícím po odstraněni poslední z vad
uvedených v předávacím protokolu o předání díla.

5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoúteli bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou pÍsemného oznámení (za pÍsemné oznámeni se považuje i oznámeni e-
mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat osobě oprávněné jednat za Zhotoútele ve věcech technických a realizačních nebo
zvlášť určené osobě Ing. Jiřímu Kmoško'j na:

poštovní (změna těchto údajů je účinná dnem

jejího oznám ení druhé smluvní straně bez nutnosti uzavíráni dodatku k této smlouvě).

Jakmile Objednatel odešle toto oznámeni, bude se m Ít za to, že požaduje bezplatné odstraněni
vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou pÍsemně jinak. Vada bude odstraněna
na náklady Zhotovitele a ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě
nedojde, určí ji pÍsem ně Objednatel.

7. Provedenou opravu vady ZhotoYtel Objednateli předá pÍsem ně. Na provedenou opravu poskytne
Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

8. Z odpovědnosti Zhotovitele za vady jsou vyloučeny všechny vady, které vznikly chybným
odádáním či neprováděním standardní údržby ze strany Objednatele a také vady způsobené
standardním opotřebením.

XII.

Sankční ujednáni

1. V případě prodlení Zhotoútele s plněním předmětu smlouvy oproti terminu sjednanému v ČI. lV.
odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením Kády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likúdátora, likúdačnÍho
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

3. V případě prodlení Zhotovitele oproti term lnům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro
odstranění vad dle ČI. XI. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou vadu a za každýi započatý den prodlení.

4. V případě, že ZhotoÝtel poruší svou poKnnost sjednanou v ČI. ||. odst. 6 a/nebo 7 a/nebo 8. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za
každý zjištěný případ.

5. V případě, že Zhotoútel poruší poÝnnosti uvedené v ČI. XIII. odst 4 této smlouvy je Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý prokazatelně zjištěný
případ.
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6. V případě, že Zhotovitel poruší po'Ánnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 2 a/nebo 3 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoúteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- kč za každý
prokazatelně zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotoútel poruší jakoukoliv z poQnnosti uvedených v ČI. VIII. odst. 2 pÍsm. c), d), c)
a/nebo f), a/nebo odst. 4 nebo odst. 8 této smlouvy a zjištěný závadný stav nenapraví ani
v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za
každý jednotlivý zjištěný případ, a to i opakovaně.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na
zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením po'iÁnnosti.

9. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplaceni smluvní pokuty za
prodlení s plněním díla.

10. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst
na cenu díla, kteroukoliv dÍIčÍ fakturu Zhotoútele, a to i tehdy, jestliže pohledávky ZhotoVtele
nejsou splatné.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo
vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhoto'Áteli úhradu
škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušeni poÝnnosti Zhotoútele dle této
smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotoútel se zavazuje
takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.

12. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní poKnnosti.

13. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení dokladu, kterým je oprávněná smluvní strana
uplatnila, povinné srn luvní straně.

14. Odpovědnost za porušeni smlouvy není dána tam, kde porušeni bylo způsobeno vyšší moci. Za
vyšší moc se považuji všechny události mimo oblast 'divu dotčené smluvní strany, jako např.
válka, povstání, přírodní katastrofy, požár, záplavy, stávka, výluky nebo zásahy státu (např.
z důvodu pandemie či z jiných důležitých důvodů).

XIII.

Ostatní ujednáni

1. Zhotoútel bere na vědomi, že Objednatel je po'Ánen zveřejnit obsah této smlouvy podle
poKnnosti, které se na Objednatele vztahuji ve smyslu ustanoveni § 219 ZZVZ, resp. dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zHáštnich podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku prokázal část splnění
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tom u odpovidajÍcÍ část
plnění poskytovat. Zhotoútel je oprávněn zrn ěnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal
splněni části kvaliňkace, jen ze závažných důvodů a s předchozím pÍsemným souhlasem
Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou
původní poddodavatel prokázal za ZhotoÝtele; Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou přidušené doklady
předloženy.

3. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu konkrétního poddodavatele v případě, že se jedná o
subjekt, s nimž vede Objednatel spor ohledně kvality či včasnosti provedených prací z minulých
období, případně u kterého v minulosti reklamoval nekvalitně provedené práce; v takovém
případě, při naplněni podmínek úst. § 48 odst. 5 pÍsm. d) ZZVZ, je Zhoto'jtel po'Ánen Objednateli
vyhovět a bez zbytečného odkladu takového poddodavatele nahradit jiným.
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4. Zhoto'jtel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývajÍcÍ z této smlouvy třetí osobě bez
předchozího pÍsemného souhlasu Objednatele.

5. Smluvní strany konstatují, že si v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy vzájemně
poskytly či poskytnou osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plněni této smlouvy a
s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále čestně
prohlašuji, že disponuji pÍsemným souhlasem všech subjektů údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana
použit výhradně pro plněni účelu této smlouvy (nebo pro účely řešeni následků jejího porušení),
případně pro plnění poÝnností z právních předpisů, pokud je jí taková poÝnnost právními
předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby
nedošlo k jejich zneužiti a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné
osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této
změně došlo, o ní neprodleně p Išem ně inform ovát druhou smluvní stranu. Doba uložení osobn leh
údajů je stanovena z\Ááštnimi právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu
s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

XIV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu pÍsemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených vtéto smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského
zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího
podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména, nikoliv však pouze:

a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 15 dnů oproti konečnému termínu
sjednaném u v ČI. lV. odst. 2. této smlouvy,

b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, postupuje v rozporu
s požadavky obsaženými ve Výrobním záměru, platných technických normách, směrnicích a
předpisech nebo obecně závazných právních předpisech a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté Objednatelem,

C) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem ani po druhé výzvě Zhoto'jtele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručeni první výzvy,

d) porušeni povinnosti či závazků Zhotoútele sjednaných v či. xiii. odst. 2. této smlouvy,

C) Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,

f) bylo vydáno rozhodnuti o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zam Ítnuti insolvenčniho
návrhu pro nedostatek majetku Zhotoútele.

3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámení či
rozhodnuti poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rám či předín ětu této
srn louvy, dotaci, případně její část.

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, budou-li skutečnosti
uvedené v ČI. lV. odst. 3, první část věty, této smlouvy trvat déle než 4 měsíce a po tuto dobu
budou způsobovat nemožnost pokračovat v prováděni díla.

5. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručeni projevu vůle o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně.

6. Odstoupí - ii některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujÍcÍm
způsobu vypořádáni:

a) Zhotovitel vyhotoví do sedmi (7) pracovních dnů ode dne odstoupeni od smlouvy soupis všech
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli,
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b) Objednatel se vyjádři k soupisu provedených prací nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů
ode dne jeho doručení,

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla,

d) Objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit předávací
řízeni; o předáni a převzetí bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran,

C) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a
rekapitulací veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s
odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

f) Objednatel uhradí konečnou fakturu.

XV.

Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zváženi všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že práce
m ohou být dokončeny způsobem a v term lnech stanovenými touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvn leh stran, nestanoví-li tato srn louva v konkrétním případě jinak.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zHáštních
podm Ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - výrobní zám ér
Příloha č. 2 - položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Soubor vysvětleni a zrn ěn Zadávací dokumentace - NEVYUŽITO

V Praze dne V Litomyšli dne

Národní technické

muzeum
11.10.202316:21 Datum: 2023.10.06

08:05:07 +02'00'

Národní technické m uzeum Kmošek & Kmošek s.r.o.
Mgr. Karel Ksandr Ing. Jiří Kmošek
generální ředitel jednatel
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 1 - Záměr

Záměr - výroba repliky důlního vozíku

Charakteristika předmětu: realistická replika historického důlního vozÍku tzv. huntu

měřítko 1:1
Datace: replika představuje podobu ,,huntu" z 16. století

CIl výsledku: vystavení ve stálé expozici Muzea železnice MŽE NTM
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1. Úvod

Replika důlního vozíku bude vystavena v expozici Muzea železnice, kde bude plnit úlohu úvodního
exponátu odkazujIcIho k prapočátkům kolejové dopravy na území našeho státu.

Jedná se o repliku dřevěného vozíku používaného při hlubinné těžbě rud v 16. století. Podoba
,,huntu" je dokonale zakreslena - zdokumentována v díle saského učence Georga Agricoly.

Pro expozici Muzea železnice je prezentace dobového důlního vozíku významná zejména pro, že:

· Jedná se o jedno z prvních obrazově zachycených vozidel pohybujících se po předchůdcích
kolejí - dřevěných trámech, plnIcÍch jejich funkci.

· G. Agricola založil své mimořádné dílo mimo jiné na vlastni zkušenosti z jáchymovských
stříbrných dolů - jedná se tedy o vozidlo užívané na našem území.

2. Předmět zadání
CÍlem novovýroby je vytvořit předmět, který bude vytvářet zdání stovky let starého a desítky let
užívaného pracovního nástroje. Hlavním stavebním materiálem vozíku bude dřevo, kovové díly
budou využity pouze v nezbytné míře tak, jak naznačuji ilustrace G. Agricoly a obrázky stávajících
replik (viz fotopřiloha). Tím bude zdůrazněna archaičnost a jednoduchost konstrukce dopravního
prostředku vyrobeného v primitivních podmínkách ruční nemechanizované těžby v hlubinném dolu.

Celek vozíku musí působit jednoduchým a opotřebovaným dojmem. Předpokládá se hrubé
opracová ní dřeva, je ho úmyslné vystavení dřevo degrad ujÍcÍm podminkám (vlh kost, odřeni, otlučeni).
Kovové díly budou vyrobeny tradiční kovářskou technologii a budou v souladu s výše uvedeným
působit dojmem jednoduchého a hrubého, byť funkčního, zpracování. Moderní spojovací materiál a
kování nelze využít.

Předmětem výroby budou i primitivní dřevěné kolejnice.
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 1 - Záměr

Hunt vyobrazený v díle Georgia Agricoly nebyl kótovaným sériově vyráběným produktem, proto nelze
stanovit přesnou výrobní technologii ani jeho rozměry, které však jsou v Agricolově díle alespoň
základně uvedeny, a bude z nich při výrobě vycházeno. Uvádí se délka 4 stop (cca 1,26 m), šířka a
výška dvou a půl stop (cca 0,79 m). Není však zřejmé, zda se jedná o rozměry celého vozidla nebo
pouze korby. Drobné odchylky v níže uvedených mírách jsou proto přípustné. Plně naložený vozík
musel utáhnout jeden člověk.

2.1. Popis vozíku (navržený postup výroby)

Korba: Základním dilem korby je centrální podélník profilu cca 10 x 5 cm o délce cca 125 cm vyrobený
z jednoho kusu dřeva. Rozměry korby jsou (S x v x d) cca 70 x 55 x 100 cm. Korba se od spodku
k vrchu zužuje, takže šířka x délka vrchní strany korby je cca 50 x 85 cm. Korba je pospojována
železnými pásy tloušťky cca 3 mm, které jsou přichyceny hřeby, a má prkennou podlahu. Na obou
čelech vozíku jsou na korbě uchyceny dva kovové kroužky provlečené menšími očky zapuštěnými
v prostředním pásu obepínájÍcÍm celou korbu. Počty a umístění železných pásů by mělo odpovídat
obrazové předloze.

pojezd: Dvě železné osy hrubě vykuté do vzorového tvaru byly dle historického zdroje přímo přibité
k podlaze vozíku (k centrálnímu podélníku). Soudě dle ilustraci, byly zároveň zasunuté v kulatých
otvorech ve svislém kování vozíku. Funkční způsob uchycení os ke korbě bude navržen zhotovitelem a
předložen zadavateli ke schváleni. Na koncích os jsou dřevěná kola opracovaná z jednoho kusu dřeva,
která jsou jištěna železnými zákolníky (závlačkami) dle vzoru. Právě zvuku vydává němu při tření
dřevěných kol o železnou osu vděčí vozík za svůj název (třeni vydávalo zvuky, jako když vyje pes -
německy hund). Zadní kola jsou větší než přední (průměr cca 24 a 14 cm), je jich šíře je totožná (cca 6
cm). Vzdálenost kol od sebe (rozchod) nelze z historické předlohy odvodit a u replik se liší. Bude tedy
určena dohodou zadavatele a zhotovitele. U předních i zadních kol však musí být totožná. Středem
přední osy prochází dřevěný kolík (průměr cca 3 cm), který slouží k vedení vozíku v drážce pod nim.

Kolejové pole: Pod vozÍkem bude umístěna jednoduchá dřevěná kolejová dráha, která měla ve
vlhkých a blátivých podmínkách hlubinného dolu klíčový význam.

Dráhu tvoří dva postranní trámy šířky cca 9-10 cm sÍoužÍcÍ jako hladký podklad pro odvalováni
dřevěných kol vozíku. Šířka mezi nimi se bude odvíjet od rozchodu kol vozíku. Mezi postranními

trámy bude prostřední trám s nahrubo vydlabanou/vytesanou drážkou pro vedeni dřevěného koliku.
Šířka trámu cca 11 cm, drážka cca 5 cm. Celková délka této koleje bude 3 metry.

Součástidodávky budou navíc tři nahrubo tesané trámky sloužÍcÍ jako příČné pražce udržujIcI rozchod
trámových kolejnic (dle vzoru).

Výstavní a povrchová úprava: Do korby vozíku bude připravena vyjímatelná přesně pasujÍcÍ ,,falešná
podlaha", která bude umístěna asi v polovině výšky nákladního prostoru. Natřena bude na černo bez
nutnosti jejího dalšího ,,zestařování". Tato umožni v expozici instalovat do vozÍku náklad nakutaného
kameniva, rudy či uhli. Veškeré dřevěné části vozíku a kolelové pole budou namořeny bezbarvým
přírodním okjem vhodným ke konzervaci použitého dřeva.

Předmětem zadání není instalace kolejového pole do podlahy imitované štoly. výroba makety štoly
rovněž není součásti tohoto zadáni.

Zhotovitel předloží návod na údržbu modelů.

Zpracováno odborným týmem NTM, prosinec 2022
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3. Obecně závazné požadavky na dodavatele

Při výrobě bude v maximální možné míře použito historických kovářských a tesařských postupů co
nejvíce se blIžIchn známým postupům zpracováni kovů a dřeva v 16. století.

výsledný produkt nesmí nést zřetelné stopy moderní strojové výroby a opracování. Hrubě vypadájÍcÍ
opracová ní mate riálu je žádoucím efektem.

Povrch dřevěných prken a hranolů bude pouze hrubě opracovaný, se stopami tesařských úprav
teslicí, sekyrou a dalších ručních nástrojů. Dřevo bude cíleně zestařeno vykartáčováním, pískováním
či vystavením dřevo degradujÍcÍm podmínkám (vlhkost, odřeni, otlučeni). Škvíry mezi prkny korby

jsou Žádoucí.

-železné pásy budou vyráběny kováním. Kováni bude též vystaveno kov degradujÍcÍm podmínkám, aby
působilo značně užívaným dojmen a ponese stopy rzi. Nebude natíráno barevným nátěrem.

V případě dňčího využití moderních stro jů musí být povrch zbaven veškeré strojové dokonalosti.

výsledné dílo bude znázorňovat intenzivni provozní stav s naznačením poškozeni a opotřebeni

provozem.

Současně však veškeré dřevěné i kovové části budou ošetřeny s ohledem na dlouhodobé vystaveni
v kryté expozici, kde budou teoreticky přístu pně otěru a ohmatu od návštěvníků muzea.

4. Obrazová dokumentace
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Inspirativní foto realizovaných replik 1, 2 a 3 s komentářem zdařilých či nezdařilých prvků.

,

.. -~~m: ""
4 . "=5'; "P

,Ú V
^1~_ . _

V ~V .
·

V
· U . . ..

" l
_

U ( "

.. -' C - ' "' '" " ". , 'J "- ,. \
Vpy V

....
.

, .V

r11, , ..." .

" ~1
" ~;· .,

0

replika 1
Komentář: V porovnáni s kresbou G. Agricoly je korba příliš vysoká. Pásy železa a historické hřeby
jsou příliš masivní. Klady: reálně vypadá jÍcÍ podélník a zdařilé postaření dřeva.
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Komentář: Kovové osy a zákolníky (materiál dle předlohy odpovídá) se zdají být postaveny

nepřirozeně vysoko (toto provedeni se rozchází s dobovou kresbou G. Agricoly).
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replika 1
Komentář: Detail vrchu korby ukazuje zakončení svislých pásů železa, úmyslné poškození vrchní
hra ny prken a nátěr prozrazujÍcÍ, že v minulosti byl vozík instalován s ,,falešným dnem" a nákladem.
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replika 2
Komentář: Celkové proporce huntu s figurínou horníka - instalace v tematické expozici
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Příloha č I-Vzorová SOD Příloha č 1 Záměr
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replika 2
Komentář: Falešné dno na (neúplný) náklad kamení, negativum - soudobé vratové šrouby.
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replika 2

Komentář: Negativní prvky - příliš masivní podélník, viditelně moderní a strojově ohýbaný kovový

materiál vč. soudobých vratových šroubů, absence uložení os ve svislých pásech kovu, příliš masivní a

dřevěné osy, kola spojovaná ze tři vrstev.
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Příloha č I-Vzorová SOD Příloha č 1 Zárner
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rep/ika2 Ukázka vedení dřevěného koliku žlabem
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rep/ika2 Ukázka a) kolejového pole, příčný pražec

Komentář: Toto provedení povážujeme za odpovídájÍcÍ.
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Příloha č. 1 - Vzorová SOD - Příloha č. 1 - Záměr
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replika 2 Ukázka b) kole jového pole, příčný pražec
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replika 3
Komentář: Centrální podélník má dle předlohy G. Agricoly odpovídájÍcÍ profil a osy kol jsou uloženy ve
svislých kovových pásech.
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replika 3
Komentář: Detail spodku, replika má dřevěné osy, ale vzhledem k dobové kresbě poměrně věrně
uložená kola, byť každé s jiným rozchodem. Chybí vodící kolík.
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replika 3 Celkové proporce
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Příloha č. 1 -Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

Uchazeč: Název subjektu: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Adresa: Na Lánech 15, 570 01LitomVšl
lČ: 76348091

Výroba repliky historického důlního vozíku (huntu)

cu . cena za materiál cena za práci Cena celkemc , množství
'á práce l dodávka

ks/m'/ bez DPH bez DPH bez DPH
" kpl [KČ] [KČ] [KČ]

Podélník 1 ks 7 000.00 12 000.00 1" 000.00
Dřevo na korbu a "falešnou podlahu" cca 4 m' 14 000.00 35 000.00 49 000.00

cu Železné pásy kpl 9 000.00 26 000.00 35 000.00
E Hřeby kpl 1000.00 12 000.00 13 000.00

Kroužky a očka 2 +2 ks 1 000.00 11 000.00 12 000.00
Povrchová úprava kpl 3 000.00 6 000.00 9 000.00
Korba celkem 35 000.00 102 000.00 137 000.00

Osy (nápravy) 2 ks 4 000.00 8 000.00 12 000.00
"O Kola 2 +2 ks 6 000.00 14 000.00 20 000.00

ZákolnÍky (závlačky) 4 ks 1000.00 2 000.00 3 000.00
Dřevěný kolik Iks 1000.00 2 000.00 3 000.00
pojezd celkem 12 000.00 26 000.00 38 000.00

Postranní trámky 2 x3 m 8 000.00 9 000.00 17 000.00
Prostřednitrám s drážkou 3 m 6 000 00 8 000.00 14 000.00

'á7 Příčné trámky 3 ks 6 000.00 8 000.00 14 000.00
Povrchová úprava kpl 2 000.00 S 000.00 7 000.00
Kolejové pole celkem 22 000.00 30 000.00 52 000.00

Povrchová úprava, sjednoceni kpl 2 000.00 4 000.00 6 000.00
'a Brusný, lešticí a konzervační materiál kpl 2 000.00 2 000.00

qj Speciální spoj. materiál kpl

3 000.00==

3000.00
Z "Z Montáž kpl 8 000.00 8000.00

a Manipulace a přípravky kpl 2 000.00 8 000.00 10 000.00

O Dokumentace (2x tisk, PDF data) kpl 4 000.00 4 000.00
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Příloha č. 1 -Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet (slepý)

Dokončovací práce celkem 9 000.00 24 000.00 33 000.00

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ,_~,~~"~, 10 000.00 , 10 000.00.

Doprava důlního vozÍku vč. veškerého přÍsIušenstvi k Objednateli 200 km , ,,,~~~""" 15 000.00

materiál práce

Celková cena za výrobu repliky historického důlního vozíku bez DPH KČ 78 000.00 192 000.00 285 000.00

DPH 21% Kč 59 850.00

Celková cena za výrobu repliky historického důlního vozíku V
V Ke 344 850.00ve. DPH

Pozn. 1. Žádná z položek nesmibýt oceněna "01 Pokud uchazeč některou z kolonek "cena za materiál",

příp. "cena za práci" nevyplní má se za to, že cena se rovná "O". Proškrtnuté pole se nevyplňuje.

Rožň. 2: Množstvijednotekje pouze kva/(/ikovaný odhad autora RZ, nejedná se závazný údaj a uchazeči

při oceněni položek vycházejiž vlastni odbornosti a zkušenostis plněním tohoto typu, v přlbadě potřeby

čErpánivětšiho množstvíjednotek toto nezakládá nárok na úhradu víceprací 6:03 +02'00'

Rožň. 3 : Dopravaje nastavena na modelové množstvi200 km, doprava bude účtována dle skutečné vzdálenosti

z místa výroby dle jednotkové cenyáskané Yýpoči?tlň cena dopnavy/200

Wsvět//vko: kpt = komplet (soubor prací nebo materiálů)

Zpracoval Ing. Jiří Kmošek, dne: 6. 7. 2023
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