
Dodatek č.2 ke 
SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001119 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-160

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003. 9626 (3271245004)
Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP
ze dne 9.4.2021 ve znění Dodatku č. 1 z 27.08.2021 (dále jako „Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY: ^
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
.........​.........................
...........
.......​...........​................​...........​............​............​............
.......​...........​..............
.......​........​...........
...............................
.........​.......​.......​......
.......​...........​......
..........................​...
.........​.......​.......​......

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP menší a BIM 2020 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen dle OR:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
akciová společnost
......​.......​..........​....​... ​.....​.......................
.......​..............​..................​.................​.......................

zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku ...............​.................... na základě plné moci ze dne
17.02.2021

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoby ve věcech technických:
e-mail:
tel:

.......​...........​................​...............​....................... 
​................................​......... 
​.......​.......​......
.......​........​............​................​.......... 
​............................................. 
​.......​.......​......

e-mail:
.......​............​................​...........​.............​............ 
​.....................................................
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te l: ...... ​...... ​.....

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: .......​................​...................................​..................
(dále jen „zhotovitel“)

a

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU ZE:

- dne 09.04.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a pro vydání stavebního povolení 
(dále jen „DSP“) pro „D35 Úlibice -  obchvat -  přístupové komunikace na pozemky“ a jejich 
následné projednání (inženýrská činnost) za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení s majetkoprávním vypořádáním,

- dne 27.08.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření předmětu plnění o 
některé nové stavební objekty související stavby D35 Úlibice -  obchvat a navýšení ceny,

- je třeba koordinovat předmětnou zakázku se související stavbou D35 Úlibice -  obchvat, která se 
řeší zároveň a je třeba zjednodušit navazující správní řízení,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým dochází
k prodloužení dílčího termínu plnění pro podání žádosti o stavební povolení.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli tímto Dodatkem na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy -  Doba a místo 
plnění v následujícím rozsahu:

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění
Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech 
DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro 
získání všech správních rozhodnutí, jejichž 
zajištění je předmětem plnění.

Podání žádosti o SP do 8 měsíců od odevzdání 
čistopisu DSP

2. Smluvní strany konstatují, že prováděná změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu §222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť její potřeba byla vyvolána 
objektivními okolnostmi, spočívajícími ve výše uvedené potřebě koordinace předmětné zakázky se 
související stavbou.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní 
tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah 
za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.06 
13:38:40+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.10.2023 8:18:18 +02:00
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