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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ NA STAVEBNÍ PRÁCE 
PRO REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 401 11

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zastoupená:
	Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, předsedkyní představenstva a
Romanem Pospíšilem, členem představenstva


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Dodavatel: 
	obchodní firma/jméno:
	ELEKTRO-HAK, s.r.o.

	se sídlem:
	Beethovenova 65/5, 400 01, Ústí nad Labem

	IČO/dat. nar.:
	47306475

	DIČ:
	CZ47306475

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3330

	zastoupen(á):
	Janem Hamšíkem, prokuristou


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: 
Předmět dodatku
1.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení Ústí nad Labem I - montáže“ (dále jen „veřejná zakázka“), kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel v něm podal nabídku (dále jen „zadávací řízení“), uzavřena smlouva o dílo na stavební práce pro rekonstrukci veřejného osvětlení ze dne 21. 12. 2022, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 21281945, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2022, který byl v Registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 21295941.
1.2. Při plnění smlouvy o dílo vyšlo najevo, že je nezbytné provést dodatečné stavební práce v rozsahu blíže specifikovaném v tomto dodatku (dále jen „vícepráce“).
Posouzení přípustnosti změny smlouvy o dílo
1.3. Smlouva o dílo je smlouvou na veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky bylo zahájeno před účinností zákona č. 166/2023 Sb., podle jehož přechodných ustanovení čl. II. bod 1. platí, že zadávání veřejných zakázek zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
1.4. Objednatel jako zadavatel proto posoudil možnost změny smlouvy o dílo z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění do 15. 7. 2023 (dále jen „zákon“).
1.5. Objednatel jako zadavatel dospěl k závěru, že změna smlouvy o dílo spočívající v dohodě na vícepracích je možná podle § 222 zákona, a to z následujících důvodů:
1.5.1. Vícepráce představují dodatečné stavební práce, které byly pro provedení díla nezbytné, ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
1.5.2. Změna v osobě dodavatele pro vícepráce není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže, resp. i výrazné zvýšení nákladů. Tento závěr je odůvodněn zejména tím, že (i) potřeba víceprací vznikla při zemních pracích a vyhledání a koordinace nového dodavatele se stávajícím dodavatelem by vylučovala postup ostatních a navazujících prací; (ii) v případě provádění víceprací novým dodavatelem by objednatel musel vyvolat jednání o smluvní úpravě vzájemných práv a povinností objednatele, zhotovitele a nového dodavatele, včetně závazků z odpovědnosti za vady předmětu plnění a záruky a (iii) v důsledku toho by bylo možné očekávat další prodloužení doby provádění díla a vznik souvisejících nákladů. Jsou proto naplněny podmínky § 222 odst. 5 písm. a), resp. b) zákona.
1.5.3. Celková cena za provedení díla bez DPH sjednaná ve smlouvě o dílo činí 3.132.481,- Kč bez DPH a hodnota víceprací činí 514.816,- Kč bez DPH, tj. cca 16 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací tak nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Je proto naplněna podmínka § 222 odst. 5 písm. c) zákona.
1.5.4. Neboť předchozí změna smlouvy o dílo nebyla spojena s žádným cenovým nárůstem a změna podle tohoto dodatku představuje cenový nárůst o cca 16 %, celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 a 6 zákona nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Je proto naplněna podmínka § 222 odst. 9 zákona.
1.6. Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 zákona do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Změny smlouvy o dílo
1.7. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla jsou i vícepráce specifikované v              Přílohách č. 1, 2, 3 a 4, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, a která se tímto stávají rovněž nedílnou součástí smlouvy o dílo.
1.8. Cena víceprací je stanovena za vymezený předmět plnění víceprací podle oceněného výkazu výměr (rozpočtu) víceprací následovně:
	Cena za provedení víceprací bez DPH:
	514 816,- Kč

	DPH z ceny víceprací díla:
	108 111,36 Kč

	Cena za provedení víceprací včetně DPH:
	622 927,36 Kč


1.9. Celková cena předmětu díla včetně víceprací, uvedená v bodu 5.1 smlouvy o dílo, se mění tak, že nově zní:
	Cena za provedení díla vč. víceprací bez DPH:
	3 647 297,- Kč

	DPH z ceny díla vč. víceprací:
	765 932,37 Kč

	Cena za provedení díla vč. víceprací včetně DPH:
	4 413 229,37 Kč


1.10. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
1.11. Veškeré závazky zhotovitele, včetně závazků z odpovědnosti za vady a záruky a odpovědnosti za důsledky porušení povinností zhotovitele, se vztahují na celý rozsah plnění zhotovitele včetně víceprací podle tohoto dodatku.
1.12. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany potvrzují, že pro výpočet částky pozastávky ve smyslu bodu 5.9 smlouvy o dílo je rozhodná cena předané části díla vč. víceprací.
Závěrečná ustanovení
1.13. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
1.14. Zástupci smluvních stran tímto prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat příslušnou smluvní stranu při podpisu tohoto dodatku a že jejich zástupčí oprávnění bez omezení trvá. 
1.15. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy, které se tímto stávají rovněž nedílnou součástí smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - soupis víceprací
Příloha č. 2 - soupis víceprací
Příloha č. 3 - soupis víceprací
Příloha č. 4 - soupis víceprací
1.16. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
V Ústí nad Labem dne:	V Ústí nad Labem dne:
[bookmark: _Hlk111555412]
________________________	________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	ELEKTRO-HAK, s.r.o.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	Jan Hamšík, prokurista
předsedkyně představenstva

________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Roman Pospíšil
člen představenstva
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