	

Dodatek č. 4
smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele:	 208/2021			
číslo smlouvy zhotovitele:		

Název díla:

„PPO Chomutovka – Údlice“ - studie proveditelnosti


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	 
zástupce ve věcech technických:	 
zástupce objednatele:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4
IČO:						47 11 69 01
DIČ:						CZ47116901
statutární orgán:				


zástupce ve věcech smluvních:		
		na základě plné moci ze dne 5.1.2021	 

zástupce ve věcech technických:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
01.04.2021

Pro plnění bodů smlouvy byly zapotřebí podklady od obce Údlice, jejichž podstatná část, potřebná pro řešení, se zpozdila. Pro řešení bodu ohledně vyhodnocení rizika přívalových povodní byly podklady dodány ze strany obce dne 1.9.2023 a 11.9.2023. Z tohoto důvodu je žádáno o termínový dodatek s adekvátním posunem termínu.

Dodatkem se mění následující:

Původní znění:
zástupce ve věcech smluvních:	 

Nové znění:
[bookmark: _GoBack]zástupce ve věcech smluvních:	 


Původní znění:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			do 6 měsíců od předání HG průzkumu objednatelem
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:			bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla:			do 29.11.2023
 
Za písemný doklad o předání studie se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Příloha:
Plná moc ze dne 5.1.2021

Chomutov, dne 					Praha, dne 








……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					ředitel divize 06
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