REKAPITULACE ZMĚN SOUPISU PRACÍ
Stavba: Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - IV.
Smlouva: 791/2022
Zadavatel:Povodí Ohře, státní podnik
Zhotovitel:Amitera s.r.o.
Cena dodatečných stavebních prací:
VON 16000,00
Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
581 302,77 703 376,35
Méněpráce Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - IV.
SO 1.2 SO 1.2 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -37 634,31 -45 537,52
Vícepráce I.- III.
SO 1.1 SO 1.1 – Výpustní objekt 354 239,06 428 629,26
SO 2.1 SO 2.1 – Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44
SO 3.1 SO 3.1 – Výpustní objekt 211 570,02 255 999,72
Vícepráce IV.
SO1 SO1 Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44
VON - Vedlejší a ostatní náklady 19 360,00
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 680 913,91
21,00% 562 738,77 118 175,14
15,00% 0,00 0,00
dodatekI-III
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
562 738,77
Sazba daně Základ daně Výše daně
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatekI-III
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
Soupis
STA
Soupis
STA
Soupis
STA
Soupis
STA
SO 1.2. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu -37 634,31 -45 537,52
VON Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce 16 000,00 19 360,00
SO 3.1. Výpustní objekt 211 570,02 255 999,72
SO 1 men Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce -37 634,31 -45 537,52
SO 2.1. Výpustní objekt 18 564,00 22 462,44
SO 3 Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce 211 570,02 255 999,72
SO 1.1 Výpustný objekt 354 239,06 428 629,26
SO 2 Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce 18 564,00 22 462,44
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 1 Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce 354 239,06 428 629,26
562 738,77 680 913,91
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
19. 9. 2023
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 354 239,06
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 239,06 21,00% 74 390,20
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 428 629,26
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce
SO 1.1 - Výpustný objekt
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 354 239,06
HSV - Práce a dodávky HSV 354 239,06
1 - Zemní práce 14 394,94
4 - Vodorovné konstrukce 20 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 312 998,40
998 - Přesun hmot 6 495,72
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce
SO 1.1 - Výpustný objekt
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 354 239,06
D HSV Práce a dodávky HSV 354 239,06
D 1 Zemní práce 14 394,94
1 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do
500 m
m3 63,360 102,46 6 491,87 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
2 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
m3 63,360 21,96 1 391,39 SoD
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
3 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 5,814 1 120,00 6 511,68 nová
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu
VV "pro VD I"
VV 6*1,9*0,2*2,55"nový kámen pro dnovou dlažbu" 5,814
VV Součet 5,814
D 4 Vodorovné konstrukce 20 350,00
4 K 46321115R
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, bez urovnáním líce a bez vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg
M3 9,250 2 200,00 20 350,00 nová
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, bez urovnáním líce a bez
vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: z položky odečtené klínování včetně pozici dělníka na klínování
VV "VD I" (7,3*1*0,5)+(6,7*1*0,5)+(4,5*1*0,5) 9,250
VV Součet 9,250
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 312 998,40
5 K 12995112R
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem
m3 63,360 4 940,00 312 998,40 nová
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v položce započtený přesun bouraných hmot na vzd. 100 m po zvodněnélm a málo unosném dně pomocí speciální
techniky
VV "bourání beton-kamenné zdi na návnodním lící . objeveno v průběhu prací
VV " návodní svah VD I" 18*3,2*1.1 63,360
SO 1.1 - Výpustný objekt
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - vícepráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV Součet 63,360
D 998 Přesun hmot 6 495,72
6 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 17,094 380,00 6 495,72 SoD
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 18 564,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 564,00 21,00% 3 898,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 22 462,44
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce
SO 2.1. - Výpustní objekt
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 18 564,00
HSV - Práce a dodávky HSV 18 564,00
1 - Zemní práce 18 564,00
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce
SO 2.1. - Výpustní objekt
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 18 564,00
D HSV Práce a dodávky HSV 18 564,00
D 1 Zemní práce 18 564,00
1 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 16,575 1 120,00 18 564,00 nová
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu
VV "pro VD II"
VV 5*(2,75+1+2,75)*0,2*2,55 "nový kámen pro dnovou dlažbu spadiště dle řezu G" 16,575
VV Součet 16,575
SO 2.1. - Výpustní objekt
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 2 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina II. - vícepráce
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 211 570,02
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 211 570,02 21,00% 44 429,70
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 255 999,72
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce
SO 3.1. - Výpustní objekt
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 211 570,02
HSV - Práce a dodávky HSV 211 570,02
1 - Zemní práce 18 792,82
4 - Vodorovné konstrukce 27 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 499,20
998 - Přesun hmot 8 778,00
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce
SO 3.1. - Výpustní objekt
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 211 570,02
D HSV Práce a dodávky HSV 211 570,02
D 1 Zemní práce 18 792,82
1 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do
500 m
m3 31,680 102,46 3 245,93 SoD
PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
2 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
m3 31,680 21,96 695,69 SoD
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
3 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 13,260 1 120,00 14 851,20 nová
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu
VV "pro VDIII "
VV 4*(2,75+1,0+2,75)*0,2*2,55 "nový kámen pro dlažbu spadiště" 13,260
VV Součet 13,260
D 4 Vodorovné konstrukce 27 500,00
4 K 46321115R
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, bez urovnáním líce a bez vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg
M3 12,500 2 200,00 27 500,00 nová
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, bez urovnáním líce a bez
vyklínováním spár úlomky kamene hm do 200 kg
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: z položky odečtené klínování včetně pozici dělníka na klínování
VV "VD III" (9,6*1*0,5)+(8,1*1*0,5)+(7,3*1*0,5) 12,500
VV Součet 12,500
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156 499,20
5 K 12995112R
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do
20 m nebo s naložením na speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem
m3 31,680 4 940,00 156 499,20 nová
PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
speciální dopravní prostředek, z betonu prostého prokládaného kamenem
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: v položce započtený přesun bouraných hmot na vzd. 100 m po zvodněnélm a málo unosném dně pomocí speciální
techniky
VV "bourání beton-kamenné zdi na návnodním lící . objeveno v průběhu prací
VV " návodní svah VD III" 9*3,2*1.1 31,680
SO 3.1. - Výpustní objekt
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 3 - Rekonstrukce VD Velká Bukovina III. - Vícepráce
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
VV Součet 31,680
D 998 Přesun hmot 8 778,00
6 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 23,100 380,00 8 778,00 SoD
PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -37 634,31
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -37 634,31 21,00% -7 903,21
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -45 537,52
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce
SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -37 634,31
HSV - Práce a dodávky HSV -37 634,31
1 - Zemní práce -37 634,31
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce
SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -37 634,31
D HSV Práce a dodávky HSV -37 634,31
D 1 Zemní práce -37 634,31
1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb od malty
m3 36,600 -664,17 -24 308,62 SoD
PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
VV (26+32+52+12)*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět i pro jiné SO" 36,600
VV Součet 36,600
2 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
m3 36,600 -364,09 -13 325,69 SoD
PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru
VV "kámen z rozebrání dlažeb BP, dle řezu A a C-I"
VV (26+32+52+12)*0,3 "plocha dlažeb *tl. dlažeb - kámen bude využitý zpět" 36,600
VV Součet 36,600
SO 1.2. - Rekonstrukce bezpečnostního přelivu
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SO 1 men - Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - méněpráce
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 16 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 000,00 21,00% 3 360,00
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 19 360,00
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00
VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 16 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00
1 K 001 Průkazní zkoušky k % určení množství vápna vylepšovaných zemin soubor 2,000 8 000,00 16 000,00
PP Průkazní zkoušky k % určení množství vápna vylepšovaných zemin
Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.-III.
VON - Vedlejší a ostatní náklady - vícepráce
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v CZK 22 462,44
21,00% 18 564,00 3 898,44
15,00% 0,00 0,00
dodatekIV
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
18 564,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatekIV
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO1 Výpustní objekt - vícepráce 18 564,00 22 462,44
18 564,00 22 462,44
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV
19. 9. 2023
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 18 564,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 564,00 21,00% 3 898,44
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 22 462,44
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV
SO1 - Výpustní objekt - vícepráce
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 18 564,00
HSV - Práce a dodávky HSV 18 564,00
1 - Zemní práce 18 564,00
SO1 - Výpustní objekt - vícepráce
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 19. 9. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 18 564,00
D HSV Práce a dodávky HSV 18 564,00
D 1 Zemní práce 18 564,00
1 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 16,575 1 120,00 18 564,00 nová
PP kámen lomový regulační (10t=6,5 m3)
P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: hmotnost kamene započtena v půvpdních přesunech, již je tudíž zohledněna v půvpdním rozočtu
VV "pro VD IV"
VV 5*(2,75+1+2,75)*0,2*2,55 "nový kámen pro dnovou dlažbu objekt výpust BUk IV" 16,575
VV Součet 16,575
Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV
[bookmark: _GoBack]SO1 - Výpustní objekt - vícepráce
