
5 6 7

108,300 116,475 8,175

54,150 58,238 4,088

108,300 116,475 8,175

1 083,000 1 164,750 81,750

194,940 209,655 14,715

43,302 49,075 5,773

11,200 12,800 1,600

2,240 2,560 0,320

22,400 25,600 3,200

86,600 98,146 11,546

28,000 32,000 4,000

8,000 9,000 1,000

8,000 9,000 1,000

7,000 8,000 1,000

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry

Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Silnice III/4389, Libosváry Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

6 132255104. Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 , strojně

M3 438,50 47 489,55 51 074,29 3 584,74 7,55

9 161102111. Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin M3 87,70 4 748,96 5 107,47 358,52 7,55

10 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 221,20 23 955,96 25 764,27 1 808,31 7,55

11 162751119. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Z

M3 17,60 19 060,80 20 499,60 1 438,80 7,55

12 171201221. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

kód odpadu 17 05 04

T 210,30 40 995,88 44 090,45 3 094,56 7,55

13 174151101. Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním

M3 131,60 5 698,54 6 458,27 759,73 13,33

14 175151101. Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m

M3 392,40 4 394,88 5 022,72 627,84 14,29

15 451573111. Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 1 074,30 2 406,43 2 750,21 343,78 14,29

16 5833731000. štěrkopísek frakce 0/4 T 304,70 6 825,28 7 800,32 975,04 14,29

17 5834417100. štěrkodrť frakce 0/32 T 428,90 37 142,74 42 094,82 4 952,08 13,33

32 871355231. Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN10 DN 200

M 1 131,50 31 682,00 36 208,00 4 526,00 14,29

33 895941311RT2. Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV

KUS 5 572,30 44 578,40 50 150,70 5 572,30 12,50

34 899203111RT3. Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky 

vtokové mříže 500 x 500 mm, D400

KUS 4 668,40 37 347,20 42 015,60 4 668,40 12,50

35 89001. Napojení na stávající potrubí KUS 3 571,00 24 997,00 28 568,00 3 571,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 16.10.2023 Datum: 16.10.2023

14,29

Celkem 331 323,62 367 604,72 36 281,10 10,95


