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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 

ke stavbě: „Velké Meziříčí rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše a 

ul. Zahradní“ 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. RadekZlesák, předseda předsednictva, 

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer 

- ve věcech technických:  Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár  

       nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 
 

1.2. Zhotovitel:                    CONTENT, s.r.o. 
       se sídlem:       Příkop 838/6, 602 00 Brno, Zábrdovice 

       zastoupený:                           Vratislavem Čamkem, jednatelem společnosti 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Vratislav Čamek 

-  ve věcech technických:  Ing. Vít Holoubek 

       IČ:                                      63492164 

       DIČ:                                     CZ63492164 

       Peněžní ústav:                       Komerční banka, a.s. 

       Číslo účtu:                            5250287/0100  

       Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21899 

       (dále jen zhotovitel) 

 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu častých stížností občanů na zhoršující se kvalitu pitné vody v 

měsíci září 2023, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:  

 

Čl. 3 Doba plnění:   

3.1. Termíny realizace  

Původní znění: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla     1. března 2024 

Nové znění:  

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla – nově:   30.10.2023 

 

 

Důvodem dřívějšího termínu zahájení díla je narůstající míra zakalení a rzi. Opatření pro dočasné 

řešení kvality vody přijal investor na jaře 2023, jevila se jako dostatečná, zároveň byly zahájeny práce 

na přípravě rekonstrukce vodovodu. Situace byla do začátku října 2023 stabilní. Poté došlo ke 

skokovému zhoršení kvality vody a investor je nucen situaci co nejdříve řešit.  
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Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 se nemění. 

2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 je 

uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

     Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 

zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že 

zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 

smluv) splní objednatel. 

 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

 

Čl. 4 Podpisy smluvních stran 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou V Brně 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko CONTENT, s.r.o. 

Ing. Radek Zlesák Vratislav Čamek 
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