
										

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SPD/5/2023 ze dne 9.6.2023 

ke stavbě 

„VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VODOVODY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO BYTOVÉ DOMY U JASANU II. ETAPA“


Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:			Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
      se sídlem: 				Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený: 			Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva 
       k jednání jsou oprávněni: 		
· ve věcech smluvních: 		Ing. Radek, Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer     
· ve věcech technických: 	Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 
IČ: 				43383513
       DIČ: 				CZ43383513
       Peněžní ústav: 			Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
       Číslo účtu: 				1622321399/0800
       K uzavření smlouvy o dílo
       a jejích dodatků jsou oprávněni:	Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
       (dále jen objednatel)


1.2. Zhotovitel:              	    	Stanislav Blaha
       se sídlem:    			Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
       zastoupený:                         		Stanislav Blaha
       IČ:                                    		15261182
       DIČ:                                   		CZ6810070344
       Peněžní ústav:                     		Fio banka
       Číslo účtu:                          		15261182/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění termín plnění. Termín se posouvá z důvodu koordinace s projektem ostatní technické infrastruktury a bytových domů, dále s ohledem na uzavření čtyřdohody a zažádáním o změnu v užívání stavby u stávající kanalizační přípojky. Řešený projekt je možné podat na vyjádření na ŽP Velké Meziříčí, až bude min. požádáno o změnu v užívání stavby, a tak doposud nebylo učiněno.  
Dodatkem č. 1 se mění: 












A. Příloha č. 1 – Termín plnění:  

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:
Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:
-  projekt pro společné povolení  do 30.9.2023
-  projekt pro provádění stavby do 30.11.2023
-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.11.2023

NOVÉ ZNĚNÍ:
Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:
-  projekt pro společné povolení  do 30.11.2023
-  projekt pro provádění stavby do 31.1.2024
-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.1.2024



Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.6.2023 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SPD/8/2023, je uzavírán s odkazem a   
            v souladu  ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 	
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními 
            obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. 
            Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně 
            nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
             skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon  
             č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
            zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
            vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
            technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
            písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
             podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 
            účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 
            písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.9.2023                                                Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.9.2023 




-----------------------------------------------                                                ----------------------------------------
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	                                                                Stanislav Blaha				
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