
*

Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo (SOD),
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku 

číslo smlouvy objednatele 207/VŠ/2023

I. Smluvní strany:

Objednatel:
Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem: Nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
zastoupená: Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a s., č.ú. 1915202/0800
IČ: 61384399
DIČ: CZ61384399

Pracoviště pověřené plněním z této smlouvy: 
Správa účelových zařízení VŠE 
Jeseniova 2769/208 13000 Praha 3 
řízená: Ing. Otou Zimou CSc.,MBA

Zhotovitel:

DAMA NET s.r.o.
Michalovická 2177/20, 412 01 Litoměřice 
Zastoupená: Drahomír Bílek

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; č.ú.: 3374431319/0800
IČ: 24804673
DIČ: CZ24804673
Číslo datové schránky: dmSxyef

Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Drahomír Bílek

Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Drahomír Bílek, Jiří Kopřiva

II. Změny smlouvy:

1. S ohledem na potřebu provedení víceprací (čl. VII SOD), jejichž specifikace a podrobné 
zdůvodnění je v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku se mění čl. V. smlouvy - cena takto:

Celková cena díla činí: 23 288 666,50 Kč bez DPH

(slovy: dvacettřimiliónůdvěstěosmdesátosmtisícšestsetšedesátšest korun českých)

Daň s přidané hodnoty z této ceny činí: 4 890 619,96 Kč

(slovy: čtyřimiliónyosmsetdevadesáttisícšestsetdevatenáct korun českých)

Cena díla se tedy navyšuje o požadované vícepráce o 2 325 138.36 Kč bez DPH. Uvedené 
jednotkové ceny splňují požadavky SOD uvedené v bodě VII.
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2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V odst. 7 SOD na změně článku IV - „Doba 
plnění" takto:

Termín dokončení díla: 30.11. 2023

Odůvodnění:

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům ze strany objednatele na stavbu při rekonstrukci 
Palachový koleje blok A došlo ke skluzu v harmonogramu. Z tohoto důvodu je prodloužen 
termín do 30.11.2023,

IV. Závěrečná ujednání:

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 k SOD byl vyhotoven ve 3 (slovy: třech) stejnopisech. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu dodatku č.1 a 1 (slovy: jeden) stejnopis 
zůstává u objednavatele pro potřeby SÚZ.

1.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem řádně a 
pečlivě přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod jeho text své vlastnoruční podpisy.

3.

Přílohy:
1. Specifikace prací a dodávek - změnové listy
2. Odůvodnění změn

V Praze dne:

1 7 -10- 2023
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"Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ing. Tomáš Zouhar 
kvestor VŠE

DAMA NET s.r.o. 
Drahomír Bílek 

jednatel společnosti

\EE
Vysoká škola ekonomická v Praze
kvestor
nám. Winstona Churchilla 4 
130 67 Praha 3, Česká republika



Příloha č. 2

Odůvodnění:

1. Zvýšená plocha oprav omítek po škrábání staré malby.
2. Zřízení drenáže a odtoku dešťové vody u vchodu do budovy.
3. Zahrnutí místností prádelny, skladu, výlevky a učeben do rekonstrukce.
4. Dodávka nových madel na zábradlí a nátěr kovové konstrukce.
5. Dozdívka zaslepených otvorů v krčku.
6. Změna pokoje A 420 na pokoj.
7. Změna svodů ze střechy a napojení na dešťovou kanalizaci.




