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Dílny pro střední školu – Frýdek-Místek, ul. Lískovecká – VZDUCHOTECHNIKA 

 

Dodatek č. 4  
ke Smlouvě o dílo 

pro akci 

 

Dílny pro střední školu – Frýdek-Místek, ul. Lískovecká – VZDUCHOTECHNIKA 

 

Objednatel:   

Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek 

zastoupen: Ing. Jan Durčákem, ředitelem školy  

IČO: 00844691 

DIČ: CZ00844691 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

     číslo účtu:       31839781/0100 

 

Zhotovitel: 

TEMEX, spol. s r.o. 

se sídlem: Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

zastoupena: Ing. Romanem Vybíralem, jednatelem společnosti 

IČO: 42767873 

DIČ: CZ42767873 

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava Hrabůvka 

číslo účtu: 101645761/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 2258 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy 

o dílo. 

2. Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla 
upravuje o vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

3. Dodatek č. 4 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací, kdy dochází k nepodstatné změně 
závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem: 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH………………………………………………………………………….5 711 109,80 Kč 
21 % DPH……………………………………………………………………………….1 199 333,06 Kč 
Cena včetně DPH……………………………………………………6 910 442,86 Kč 

5. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy 
a prodlužuje se o 40 dní. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně: 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 157 dní od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději 
poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, 
je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) 
a předáno objednateli.“ 

 

II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností 

uveřejněním v registru smluv.  

4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat 

požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika 

relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou 

formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma 

zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení 

jeho obsahu a určení jednající osoby. 

 

Příloha č. 1 - Soupis víceprací  

   

Ve Frýdku-Místku dne                          V Ostravě dne 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,   TEMEX, spol. s r.o. 
příspěvková organizace              

 

 

 

 

……………………………………………………..               ………………………………………………… 

Ing. Jan Durčák                                                            Ing. Roman Vybíral  

ředitel školy                                                                 jednatel společnosti  

 


		2023-10-10T09:38:32+0200
	Ing. Jan Durčák


		2023-10-10T13:12:05+0200
	Ing. Roman Vybíral




