DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.12.2022
I.
Smluvní strany
1. [bookmark: bookmark0]Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
se sídlem:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
zastoupena:	ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: provozně-technický náměstek, manažer investic
IČ:	008 44 896
DIČ:	CZ00844896
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
tel.:	596 491 111
e-mail:	lenka.martinkova@nemhav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")
2. [bookmark: bookmark2]Obchodní firma Navláčil stavební firma, s.r.o.
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: jednatelem
IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144 v
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
Kontaktní osoba: email: info@navlacil.cz
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 5.
III. 
Nová smluvní cena
1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	30.350.000,-Kč
	2. Méněpráce bez DPH (viz příloha)
	- 196.492,95,-Kč

	3. Vícepráce bez DPH (viz příloha)
	+2.403.828,84,- Kč


4. Nová smluvní cena bez DPH
32.557.335,89,- Kč


IV. 
Nový termín plnění
1. Z důvodu provedení víceprací ve stavební části zakázky a klimaticky nevyhovujících podmínek při realizaci strojovny vzduchotechniky se mění termín dokončení díla do 31.10.2023.
[bookmark: bookmark4]V.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 09.12.2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-19 vč. rozpočtů méněprací a víceprací
V Havířově dne 
2










za zhotovitele

za objednatele

[bookmark: bookmark7]5363_NSP HAVÍŘOV - rekonstrukce na gyn.-porodním odd. III.
Dodatkové rozpočty
	1
	Záměna ocel, zárubní za pouzdra, změna velikosti zárubn
	
	147 351,97 Kč
	

	2
	Střecha
	
	
	
	
	586 236,06 Kč
	

	3
	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	33 891,20 Kč
	

	4
	Telefon-dveřní interkom
	
	
	
	
	43 471,00 Kč
	

	5
	Analogové hodiny_odpočet
	
	
	
	
	
	-11 856,60 Kč

	6
	Hliníkové výplně
	
	
	
	
	
	-164 209,44 Kč

	7
	Povlakové podlahy
	
	
	
	
	
	-6 390,60 Kč

	8
	Vnitřní dřev, dveře
	
	
	
	
	
	-8 902,36 Kč

	9
	Obklady a dlažby
	
	
	
	
	28 922,86 Kč
	

	10
	OK pro portál sesterny a dveře Z23 a Z21
	
	
	
	13 646,33 Kč
	

	11
	Zdravotechnické instalace
	
	
	
	
	173 266,14 Kč
	

	12
	Ústřední vytápění
	
	
	
	
	162 109,21 Kč
	

	13
	Malby a nátěry
	
	
	
	
	
	-5 133,95 Kč

	14
	Lékařská technologie
	
	
	
	
	359 010,69 Kč
	

	15
	Sádrokartonové kce
	
	
	
	
	172 532,33 Kč
	

	16
	Odvětrání čajové kuchyňky
	
	
	
	
	18 223,83 Kč
	

	17
	Sítě proti hmyzu
	
	
	
	
	69 998,12 Kč
	

	18
	Elektroinstalace
	
	
	
	
	446 413,42 Kč
	

	19
	Doplňky ZTI
	
	
	
	
	58 097,80 Kč
	

	20
	Úpravy na chodbě_m.č. 345
	
	
	
	
	90 657,88 Kč
	


ZL
Název
VCP	MNP

| 2 403 828,84 Kč| -196 492,95 Kč|
[bookmark: bookmark9]2 207 335,89 KčCELKEM

