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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo u objednatele: 4/2023 

Číslo u zhotovitele: S24-017-0023 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

1. Smluvní strany 
Objednatel 
    Obec Přísečná 
Sídlo:    Přísečná 25, 381 01 Český Krumlov 
Zastoupený:   Jiřím Němečkem, starostou obce 
 
IČO:     00246107   
DIČ:    není plátce DPH 
Telefon:    +420 724 189 410, +420 380 726 328 
E-mail:    starosta@obecprisecna.cz 
    (dále jen objednatel) 
 
Za objednatele je oprávněn jednat a podepisovat: 
- ve věcech smluvních               Jiří Němeček, starosta obce, mobil 724 189 410, e-mail: starosta@obecprisecna.cz  
 
     
Zhotovitel 
Obchodní firma:   SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odštěpný závod:   SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Sídlo:    Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
 
Korespondenční adresa:  Kájov 168, 382 21 Kájov 
 
Zastoupený:   Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu 
 
IČO:     480 35 599 
DIČ:     CZ48035599 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032 
Telefon:    380 731 121 
    (dále jen zhotovitel) 
 
Za zhotovitele je oprávněn jednat a podepisovat: 
- ve věcech smluvních:  Ing. Michal Pavlík, na základě pověření 
     

a Martin Dudák, na základě pověření 
 

- ve věcech technických:   
 
 
 
 
2. Předmět dodatku 
 

2.1. Tímto dodatkem se mění bod č. 4.Smluvní cena takto: 
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- původní znění smlouvy: 
 

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí:    2 691 076,59 Kč bez DPH    
(slovy: Dva miliony šest set devadesát jeden tisíc sedmdesát šest korun českých a padesát devět haléřů bez DPH).  

 
- nové znění smlouvy:  

 
Cena dle SOD         2 691 076,59 Kč bez DPH 
Cena díla dle dodatku č. 1:              259 873,43 Kč bez DPH 
CENA CELKEM          2 950 950,02 Kč bez DPH 
(slovy: Dva miliony devět set padesát tisíc devět set padesát korun českých a dva haléře bez DPH).  

 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. 
3.2. Dodatek ke smlouvě je opatřen platným elektronickým podpisem obou smluvních stran. 
 
Příloha:  Změnový list 
 
 

 
 

V Přísečné dne __. __. 2023 V Kájově dne __. __. 2023 
Objednatel:    Zhotovitel: 
    SWIETELSKY stavební s.r.o. 

OZ: SWITELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní 
stavby JIH 

 
 
 
 
 
 
…………………………..……………. 
             Jiří Němeček  Ing. Michal Pavlík 
             starosta obce  na základě pověření 
 
 
 
 
  …………………………..…………….. 
  Martin Dudák 
  na základě pověření 
 
 
 



Databáze:
Tišteno dne: Nabídka číslo:

Množství m.j. Cena Celkem

21 181351003 156,24 m2   34,29 5 357,47

22 181411121 156,24 m2   9,71 1 517,09

23 00572100 2,34 kg   137,14 321,46

31 57214111RT 59,18 t    1 997,03 118 184,24

34 577144121 188,40 m2   249,82 47 066,09

35 59245018 1,65 m2   333,14 549,01

35 596211110 1,60 m2   386,32 618,11

37 899331111 1,00 kus  2 800,00 2 800,00

38 899431111 2,00 kus  1 400,00 2 800,00

39 916131213 100,40 m    440,01 44 177,00

40 59217031 101,40 m    187,31 18 993,98

43 916231213 46,20 m    440,21 20 337,70

44 59217016 46,66 m    135,77 6 335,30

54 998225111 117,23 t    11,14 1 305,94

55 569911131 198,00 m2   190,51 37 720,98

56 564911411 220,00 m2   95,57 21 025,40

57 637121115R 8,70 m2   398,59 3 467,73

58 R001 9,00 kus  1 857,14 16 714,26

59 R003 42,19 t    502,29 21 191,62Ornice pro finální terénní úpravy                                                                   

Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm                                         
Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním                                                      
29*0,3=8,7m2 

*dosypání kameniva 16/32 mezi obrubou a plotem
Poklop samonivelační šoupátkový                                                                     

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 50 mm                                                     
Dle zaměření: 198m2

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Skutečnost: 56m
SOD: 9,8m

CELKEM: 46,2m

obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                          
46,2*1,01=46,662m

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Skutečnost: 485m
SOD: 384,6m

CELKEM: 100,4m

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                           
100,4*1,01=101,404m

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                               
Skutečnost: 8ks 
SOD: 7ks 

CELKEM: 1ks

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu bez úpravy armatur

Skutečnost: (šoupě 10ks)+(hydrant 1ks)+(DV 1ks)=12ks
SOD: 10ks

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní                                                 
1,6*1,03=1,648m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, 
vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

Skutečnost: 6m2
SOD: 4,4m2

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl. do 30 mm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mmu v pruhu šířky 
přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

Skutečnost: 1785m2
SOD: 1596,6m2

CELKEM:188,4m2

  Stavba:                                       0107102328 - PRISECNA - OPRAVA POVRCHU MISTNI KOMUNIKACE ZA TRATI                                   

   SO 99  Dodatek č. 1                                                                                        

                                        NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)

                                                  

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                               
156,24*0,015=2,344kg

   ZL 1  Oprava místní komunikace                                                                            
Položka Text

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Skutečnost: 423m2
Součet všech SO: 266,76m2
CELKEM: 423-266,76=156,24m2
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Množství m.j. Cena Celkem

24 213141112 -111,60 m2   29,14 -3 252,02

25 69311009 -132,19 m2   33,94 -4 486,53

26 564762111 -43,50 m2   215,26 -9 363,81

28 564861011 -43,50 m2   214,30 -9 322,05

32 573111111 -97,65 m2   38,51 -3 760,50

33 573211107 -3 193,80 m2   3,46 -11 050,55

45 919732221 -48,35 m    91,43 -4 420,64

46 919735111 -398,25 m    60,72 -24 181,74

67 938909311 -1 503,90 m2   5,27 -7 925,55

Množství m.j. Cena Celkem

1 113107323 23,20 m2   60,40 1 401,28

8 132151254 12,76 m3   288,89 3 686,24

9 132251254 7,66 m3   325,01 2 488,28

10 132351254 5,10 m3   371,43 1 895,78

11 162751117 20,42 m3   100,57 2 053,24

12 162751119 163,33 m3   12,57 2 053,03

13 162751137 5,10 m3   100,57 513,31

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

UV (2ks): 29*0,8*1,1*0,2=5,104m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

UV (2ks): 29*0,8*0,6=13,92m3

aktivní zóna komunikace: 23,2*0,5=11,6m3
odpočet 4. tř. těžitelnosti: -5,104m3
SOUČET: 20,416m3

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

UV (2ks): 29*0,8*1,1*0,3=7,656m3

   ZL 2  Úprava odvodnění                                                                                    
Položka Text

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

UV (2ks): (27*0,8)+(2*0,8)=23,2m2

Odbytová cena s DPH: -94 093,7021,00 -16 330,31

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

UV (2ks): 29*0,8*1,1*0,5=12,76m3

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného

Odbytová cena bez DPH: -77 763,39Sazba DPH DPH celkem

Skutečnost: 15m
CELKEM: 15-63,35=-48,35m

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                   
Skutečnost: 15m 
CELKEM: 15-413,25=-398,25m

     Celkem

Odbytová cena s DPH: 448 284,8921,00 77 801,51

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2              

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2               

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla 
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky 
do 25 mm bez prořezání spáry

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m                           
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 200 mm

   ZL 1a  Oprava místní komunikace - odpočet                                                                  
Položka Text

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo 
protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

156,24*0,15*1,8=42,19t

Odbytová cena bez DPH: 370 483,38Sazba DPH DPH celkem

     Celkem
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14 162751139 40,83 m3   12,57 513,26

15 167151111 20,42 m3   105,71 2 158,18

16 167151112 5,10 m3   105,72 539,59

17 171201201 25,52 m3   18,57 473,91

19 174101101 11,60 m3   271,43 3 148,59

20 58331200 23,20 t    354,29 8 219,53

21 175151101 10,21 m3   320,00 3 266,56

22 58337302 20,42 t    179,42 3 663,04

28 451573111 3,48 m3   660,87 2 299,83

30 564851011 51,04 m2   163,85 8 362,90

33 871315221 29,00 m    570,48 16 543,92

35 877315211 2,00 kus  485,72 971,44

36 XSKVUSL150 2,00 kus  3 232,00 6 464,00

37 XSKVVL150 2,00 kus  228,57 457,14

43 895941111 2,00 kus  7 409,34 14 818,68

44 59223826RN 2,00 kus  440,00 880,00

45 59223857 2,00 kus  325,72 651,44

46 59224471 2,00 kus  370,29 740,58

50 XSVPHDM 2,00 kus  201,15 402,30

51 899204112 2,00 kus  1 942,86 3 885,72

52 55242320 2,00 kus  2 907,43 5 814,86

55 XSKOSBAH 2,00 kus  822,86 1 645,72

58 899722113 29,00 m    17,14 497,06

62 977151124 0,15 m    5 828,60 874,29

64 997013501 13,92 t    31,43 437,51

65 997013509 236,64 t    2,51 593,97

69 998276101 39,41 t    222,86 8 782,24

Množství m.j. Cena Celkem

3 115101201 -11,94 hod  114,29 -1 364,62

   ZL 2a  Úprava odvodnění - odpočet                                                                          
Položka Text

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                 

     Celkem

Odbytová cena s DPH: 134 548,8821,00 23 351,46

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Odbytová cena bez DPH: 111 197,42Sazba DPH DPH celkem

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 
1 km        

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

13,97*17=236,64t

vpusť uliční dílec horní pro čtvercovou vtokovou mříž 190x500                                       
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                  
mříž vtoková litinová plochá 500x500mm                                                              
kalový koš pro uliční vpust žárově zinkovaný - vysoký                                               
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                           
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

univerzální kolmé sedlo DN150 pro napojení do šachty                                                
vyrovnávací vložka pro napojení tenkostěnných trubek DN150 pro sedlo                                
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                             
vpusť uliční průběžný dílec nízký 500x290x65mm                                                      
skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm                                                  
vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/820x65mm Brno                                                

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm          

UV (2ks): 29*0,8*0,15=3,48m3

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po 
zhutnění tl. 150 mm

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

UV (2ks): 29*0,8*(0,46-0,02)=10,208m3

štěrkopísek frakce 0/16                                                                             
UV (2ks): 10,208*2=20,416t

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

UV (2ks): 25,52-25,52=0m3

aktivní zóna komunikace: 23,2*0,5=11,6m3
SOUČET: 11,6m3
štěrkopísek netříděný                                                                               
11,6*2=23,2t

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

20,416+5,104=25,52m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

5,104*8=40,832m3

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

ýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Stránka 3 z 6



4 115101301 -1,49 den  571,43 -853,14

26 359901111 -61,70 m    70,47 -4 348,00

27 359901211 -59,70 m    40,00 -2 388,00

57 899643111 -11,47 m2   342,86 -3 932,60

59 XPZHLS -1,00 kus  7 085,71 -7 085,71

60 59224056 -1,01 kus  2 742,86 -2 770,29

61 919735112 -79,70 m    60,72 -4 839,38

Množství m.j. Cena Celkem

8 131151104 5,25 m3   288,89 1 516,67

9 131251104 3,15 m3   325,01 1 023,78

10 131351104 2,10 m3   371,43 780,00

17 162751117 8,40 m3   100,57 844,79

18 162751119 67,20 m3   12,57 844,70

19 162751137 2,10 m3   100,57 211,20

20 162751139 16,80 m3   12,57 211,18

21 167151111 8,40 m3   105,71 887,96

22 167151112 2,10 m3   105,71 221,99

23 171201201 10,50 m3   18,57 194,99

53 919441221 0,50 kus  17 096,30 8 548,15

55 935112112 6,00 m2   844,12 5 064,72

56 59227034 12,00 m    283,43 3 401,16

57 935112211 6,00 m    612,81 3 676,86

58 59227029 6,00 m    305,49 1 832,94

Množství m.j. Cena Celkem

3 115101201 -19,66 hod  114,29 -2 246,94

4 115101301 -2,46 den  571,43 -1 404,57

37 275351121 -14,80 m2   228,57 -3 382,84

38 275351122 -14,80 m2   114,29 -1 691,49

Bednění základů patek zřízení                                                                       
Bednění základů patek odstranění                                                                    

   ZL 3a  Oprava záchytného příkopu - odpočet                                                                 
Položka Text

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                 

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

     Celkem

Odbytová cena s DPH: 35 405,9221,00 6 144,83

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm                                                            
Odbytová cena bez DPH: 29 261,09Sazba DPH DPH celkem

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti
deska betonová meliorační 500x500x100mm                                                             
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 
mm

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 
800 mm       

menší čelo: 1/2

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

5,25+3,15=8,4m3

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

8,4*8=67,2m3

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Odvodňovací příkop: (((7*1*1)+((7*1*1)/2))*0,3)=3,15m3
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Odvodňovací příkop: (((7*1*1)+((7*1*1)/2))*0,2)=2,1m3

   ZL 3  Oprava záchytného příkopu                                                                           
Položka Text

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Odvodňovací příkop: (((7*1*1)+((7*1*1)/2))*0,5)=5,25m3

     Celkem

Odbytová cena s DPH: -33 373,9121,00 -5 792,17

Úprava zhlaví šachty pro osazení vtokové mříže + osazení konusu                                     
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm                                  
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                          

Odbytová cena bez DPH: -27 581,74Sazba DPH DPH celkem

Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                      
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                    
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu                                                  

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min
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39 359901111 -26,55 m    70,47 -1 870,98

40 359901211 -14,55 m    40,00 -582,00

53 899643111 -27,84 m2   342,86 -9 545,22

58 935112211 -8,50 m 612,81 -5 208,89

59 59227029 -8,59 m 305,49 -2 622,63

56 935112112 -8,50 m2   844,11 -7 174,94

57 59227034 -17,00 m 283,43 -4 818,31

Množství m.j. Cena Celkem

24 175151101 -0,96 m3   320,00 -307,20

25 58337302 -1,92 t    179,42 -344,49

26 X334373121. -2,00 kus  485,72 -971,44

27 X42291510R -1,01 kus  323,43 -326,66

28 XSDESKHYD -1,01 kus  949,71 -959,21

29 451573111 -0,20 m3   660,85 -132,17

30 452313141 -0,19 m3   4 783,78 -923,27

31 452353101 -1,32 m2   685,71 -905,14

35 850311811 -0,40 m    1 942,85 -777,14

36 721140927 -2,00 kus  485,72 -971,44

37 857242122 -3,00 kus  485,71 -1 457,13

38 55251820R -1,01 kus  4 828,57 -4 876,86

39 55253235 -1,01 kus  1 625,14 -1 641,39

40 55251724 -1,01 kus  648,00 -654,48

41 857312122 -2,00 kus  485,72 -971,44

42 31951006 -2,02 kus  11 314,28 -22 854,85

43 857314122 -1,00 kus  971,43 -971,43

44 55253527 -1,01 kus  8 457,14 -8 541,71

45 891241112 -1,00 kus  971,43 -971,43

46 42221116 -1,01 kus  5 067,43 -5 118,10

47
XSZS801,3

/1,8
-1,01 kus  2 405,71 -2 429,77

48
891241811

R
-3,00 kus  242,86 -728,58

49 891247111 -1,00 kus  1 942,86 -1 942,86

50 42273593 -1,01 kus  24 338,29 -24 581,67

51 899401112 -1,00 kus  971,43 -971,43

52 R6230633 -1,01 kus  1 336,00 -1 349,36

53 899401113 -1,00 kus  971,43 -971,43

54 42291452 -1,01 kus  2 659,43 -2 686,02

55 899712111 -1,00 kus  285,71 -285,71

56 899722113 -2,00 m    17,15 -34,30

57
XVODBE

Z0001
-1,00 soubo 5 714,29 -5 714,29

63 ODPADLT -0,05 t    6 857,20 -342,86

64 998273102 -4,63 t    222,86 -1 030,73

Odbytová cena s DPH: -118 272,6521,00 -20 526,66

Odbytová cena bez DPH: -97 745,99Sazba DPH DPH celkem

     Celkem

Uložení kovového odpadu ze stavby                                                                   
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

poklop litinový hydrantový DN 80                                                                    
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu                                   
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm                                           
Zřízení bezvodí dle požadavků provozovatele vodovodu, uzavření a vypuštění, otevření a 
zpětné napuštění apod.

Demontáž vodovodních armatur na potrubí v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80                    

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80               

hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm                                  
Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                             
poklop uliční šoupátkový kulatý litinový                                                            
Osazení poklopů litinových hydrantových                                                             

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném 
výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16                                                                

zemní souprava pro šoupátka vodovodní DN80 teleskopická pro krytí potrubí 1,30-1,80m                

potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150                                           
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
150/80          

trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm                                          
příruba slepá šedá litina s epoxidovou ochranou vrstvou DN 80                                       
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 150                                             
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu DN80                                 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí                 

Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném 
výkopu DN do 150

štěrkopísek frakce 0/16                                                                             
Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks                                                        
deska podkladová pod poklopy šoupátkové                                                             
deska podkladová pod poklopy hydrantové                                                             
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
mm          

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 
z betonu tř. C 16/20

   ZL 4a  Úprava vodovodu (odpočet hydrantu)                                                                  
Položka Text

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

     Celkem

Odbytová cena s DPH: -49 064,0621,00 -8 515,25

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                    

Odbytová cena bez DPH: -40 548,81Sazba DPH DPH celkem

Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                      

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu                                                  
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 
mm                                

Skutečnost: 63m
SOD: 71,5m

CELKEM: -8,5m                                              

žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm                                               

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s 
ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových desek jakékoliv velikosti                                           

deska betonová meliorační 500x500x100mm                                                 
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Množství m.j. Cena Celkem

7 913221112 -1,00 kus  571,43 -571,43

8 913221212 -30,00 kus  228,57 -6 857,10

Odbytová cena s DPH: 3 570 649,5321,00 619 699,51

Odbytová cena s DPH: -8 988,5221,00 -1 559,99

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: 2 950 950,02Sazba DPH DPH celkem

Celkem Odbytová cena bez DPH: 259 873,43

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1112

Odbytová cena bez DPH: -7 428,53Sazba DPH DPH celkem

   ZL 5a  Návrh DIO - odpočet                                                                                 
Položka Text

Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na 
akumulátor, šířky 2,5 m, 5 světel

     Celkem
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