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Smlouva o dílo
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

IČO 27256537, DIČ CZ27256537, 

se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 10020 

jako objednatel 

a

Společnost „ESB/EUROGAS -  Nemocnice Kladno" 

jako zhotovitel

sídlo Společnosti a současně adresa pro doručování: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol

Správce Společnosti:

Energie -  stavební a báňská a.s.

IČO 45146802, DIČ CZ45146802 

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1399

Společník 2 Společnosti:

EUROGAS a.s.

IČO 61859974, DIČ CZ61859974 

se sídlem Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava -  Vítkovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 2593

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



1 Předmět smlouvy a prohlášení stran
1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele ve lhůtě a za 

podmínek v této smlouvě popsaných dílo: „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní 
kanalizace", tj. stavbu blíže specifikovanou v této smlouvě a jejích přílohách. Stavba 
bude spočívat zejména v provedení rekonstrukce řadu splaškové a dešťové kanalizace, 
demolice stávajícího objektů (ČOV a „skleníku") a následnou revitalizací dotčených 
ploch.

1.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a způsobem sjednaným v této smlouvě za něj uhradit cenu.

1.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace" 
vedeného objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. Nabídka zhotovitele byla 
vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.4 Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 
předmět plnění této smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské činnosti 
a zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho realizaci, popř. 
se souhlasem objednatele tato podnikatelská oprávnění zajistí prostřednictvím svých 
poddodavatelů. S ohledem na to se zhotovitel zavazuje postupovat při plnění této 
smlouvy s odbornou péčí.

1.5 Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 občanského zákoníku souhlasně prohlašují, že 
obsah této smlouvy sjednávají s ohledem na postavení zhotovitele jako profesionála.

2 Dílo
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést v areálu objednatele na adrese Vančurova 1548 v Kladně 

dílo spočívající v provedení rekonstrukce řadu splaškové a dešťové kanalizace, demolice 
stávajícího objektů (ČOV a „skleníku") a následnou revitalizací dotčených ploch. Přesný 
rozsah díla je dále v této smlouvě a jejích přílohách specifikován.

2.2 Předmětem díla je provedení následujících stavebních postupů:
a) Kanalizační řad Stoka „A",
b) Demolice a asanace stávajícího objektu „Sedimentační komora",
c) Demolice a asanace v rámci stávajícího objektu „ČOV",
d) Rekonstrukce objektu „ČOV" sestávající se z:

• Asanace nádrží čerpací stanice,
• Výplně prostoru kalojemu,
• Betonáže stropních otvorů,
• Pásových světlíků,
• Odvětrávání prostoru retenčních nádrží,
• Sanace betonových prvků a konstrukcí, a
• Nadzemního zděného objektu ČOV (svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, 

střešní konstrukce, úpravy povrchů, izolace proti vodě, izolace tepelné, izolace 
akustické, konstrukce klempířské, konstrukce truhlářské a plastové výplně 
otvorů, konstrukce zámečnické, natěračské práce, malířské práce, zasklívání, 
odvětrání nadzemní části objektu, napojení na rozvod studené vody, napojení 
na rozvod teplé vody, instalace odpadního potrubí od umyvadla, betonáž 
vnitřních částí lávek, přívodní potrubí k nerezovému žlabu, nerezový žlab,



odvodní potrubí od nerezového žlabu, propojovací potrubí, zajištění vstupu do 
nádrží, úprava retenčních nádrží, úprava den retenčních nádrží, zdvihací 
zařízení, instalace poklopu, venkovní a vnitřní zábradlí),

e) Dešťová kanalizace sestávající se z:
• stoky F1,
• stoky F2,
• stoky G1,
• stoky G2,
• revizní šachty dešťové kanalizace,
• zasakovacího objektu, a
• obnovy povrchů

f) Přeložky stávající trasy vodovodu,
g) Technologické části -  SO 01 -  Stoka „A" vč. souvisejících objektů, a
h) Kácení dřevin, ochrana a náhradní výsadba dřevin.

2.3 Předmětem díla je dále provedení provizorních opatření nutných k ochraně 
souvisejících prostor objednatele po dobu výstavby a komunikačních cest, vybudování 
zařízení staveniště, projekční činnost nezbytná pro provedení díla, likvidace odpadů, 
provedení zkoušek určených v projektové dokumentaci či stanovených právními 
předpisy a technickými normami a vyhotovení a předání dokumentů k dílu či 
nezbytných pro jeho užívání.

2.4 Výsledek činností zhotovitele uvedených výše v odst. 2.1 až 2.3 je dílem dle této 
smlouvy.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle dalších ustanovení a příloh této 
smlouvy a předat je objednateli úplné bez vad, nedodělků a nedostatků a zcela hotové 
tak, aby bylo funkční, hospodárně provozovatelné a provozně bezpečné. Zhotovitel se 
dále zavazuje poskytnout na dílo záruku níže sjednanou v této smlouvě.

2.6 Provádění díla je etapizováno v Předpokládaném harmonogramu, který je přílohou č. 3 
této smlouvy. Součástí této etapizace je také časová prodleva mezi provedením stoky B 
a zahájením prací na stoce A v délce 3 měsíců.

2.7 Obsah a rozsah díla je určen zejména projektovou dokumentací, a to:
a) Dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní 

kanalizace" z října 2020, a
b) Dokumentací pro odstranění stavby (dokumentace bouracích prací) z října 

2020 .
Zpracovatelem obou projektových dokumentací je společnost Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r. o., IČO 15053695, se sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim. Tato 
projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace” a je nedílnou součástí této 
smlouvy jako její přílohy č. 1a a 1b.

2.8 Obě tyto projektové dokumentace, které vymezují dílo jako celek, jsou v této smlouvě 
dále pro přehlednost označovány souhrnně jako „příloha č. 1" či „projektová 
dokumentace".

2.9 Smluvní strany si sjednávají, že projektová dokumentace se dle dohody smluvních stran 
považuje za pokyn objednatele k provedení díla ve smyslu ust. § 2594 občanského 
zákoníku a toto zákonné ustanovení se ve vztahu k projektové dokumentaci použije 
obdobně.



2.10 Smluvní strany dále prohlašují, že součástí průběhu zadávacího řízení byla rovněž 
možnost prohlídky místa plnění.

2.11 Provedení díla obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo 
účelné ke zhotovení díla v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně 
jistém stavu, nebo jejichž nutnost a účelnost k řádnému provedení díla zhotovitel mohl 
nebo měl předvídat. V tomto stavu zhotovitel předá dílo jako celek, včetně veškerých 
příslušných technických dokladů, revizí a případných povolení pro provoz 
instalovaných zařízení. Zhotovitel podal v zadávacím řízení uvedeném v odst. 1.3 této 
smlouvy nabídku na celý předmět plnění veřejné zakázky (díla) a podle toho rovněž 
stanovil nabídkovou cenu, do které veškerá tato plnění zahrnul. Tímto odstavcem nejsou 
dotčena ujednání této smlouvy o předávání díla po Částech či o možném samostatném 
předání některé částí díla.

2.12 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné, a je k provedení díla také ekonomicky způsobilý.

2.13 Dílo se sestává zejména z:
a) vypracování výrobní a dílenské dokumentace, popř. jiného dopracování 

projektové dokumentace v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro výkon kontrolního 
práva objednatele či pro kontrolu provádění díla orgány veřejné moci. Při plnění 
této povinnosti zhotovitel především objednateli předloží soupis prací s výkazem 
výměr doplněný o konkrétní materiály a zařízení, které při provádění díla použije 
vč. jejich obchodních názvů a dalších potřebných charakteristik,

b) převzetí staveniště s vyhotovením protokolu o přejímce s případným provedením 
kontrolního zaměření, přešetření staveniště s ohledem na stávající podzemní 
i nadzemní konstrukce a vedení inženýrských sítí ve vztahu na zajištění 
bezpečnosti práce a bezpečnosti těchto konstrukcí a vedení vyplývajících zejména 
z dokumentů tvořících stavební povolení a současně i k zjištění případných 
překážek bránících provedení díla,

c) vypracování a předložení Podrobného harmonogramu prací na díle,
d) provedení díla včetně dodávky příslušných technických zařízení, 

výrobků, vnitřních instalačních rozvodů, osazení a zabudování stavebních 
a zařizovacích prvků, přípojek inženýrských sítí v rozsahu, v jakém to vyplývá 
z projektové dokumentace,

e) provedení veškerých dodávek, montážních prací a inženýrských činností 
potřebných k provedení díla,

f) provedení veškerých prací specialistů potřebných pro provedení díla včetně 
nastavení a zaregulování příslušných systémů podle údajů výrobců jednotlivých 
prvků systémů podle zadávací dokumentace nebo podle příslušných obecně 
platných předpisů,

g) zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště,
h) provedení individuálního vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, 

z nichž se dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných 
obecně závaznými předpisy nebo projektovou dokumentací a provedení 
komplexního vyzkoušení díla,

i) protokolární zaškolení personálu k užívání díla v počtu nejméně 4 osob včetně 
přípravy a vypracování nezbytných dokumentů a materiálů v potřebném počtu



pro školení; konkrétní zaměstnance k proškolení určí na výzvu zhotovitele 
objednatel,

j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
k) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií a 

vody),
l) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po 

jeho dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být 
technicky a obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat,

m) zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, 
revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o provedení zkoušek, 
veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, 
provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou 
součástí díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a 
hygieny práce a popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů 
s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých 
přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 
záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních 
předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných 
k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolení atd. objednateli,

n) vypracování dokumentace požární ochrany v rozsahu dle § 27 vyhlášky 
Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a její předání objednateli 
ve dvou tiskových a jednom digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce) 
v rozsahu, v němž se skutečné provedení díla odchyluje od stavu zaznamenaného 
v dokumentaci požární ochrany, která je součástí projektové dokumentace,

o) zajištění veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě, 
popřípadě dalších dokladů a jejich předání objednateli ve čtyřech vyhotoveních 
1 originál a 3 kopie, přehledně uspořádaných v pořadačích v členění dle 
jednotlivých částí díla (vše v českém jazyce),

p) poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti objednateli či jím určené osobě 
k vypracování provozního řádu budov, v nichž bylo dílo provedeno,

q) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli 
ve dvou tiskových vyhotoveních a v digitálním vyhotovení (vše v českém jazyce), 
a to včetně geometrického zaměření skutečného provedení díla včetně 
podzemních přípojek autorizovaným geodetem,

r) předání úplného, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla objednateli 
bez vad,

s) zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu,
t) výkon funkce stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon
u) plnění povinností z odpovědnosti za vady a ze záruky, a
v) údržba vysazené zeleně v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci.

2.14 Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo skutečně zjištěnému průběhu inženýrských sítí a 
dalším podmínkám zastiženým na staveništi. O takových prokazatelně nezbytných 
změnách je povinen předem písemně informovat objednatele, přičemž tyto změny 
taktéž nesmí mít dopad na provoz zdravotnického zařízení v areálu objednatele 
v souladu s touto smlouvou.



2.15 S ohledem na to, že je podstatná část předmětu díla vymezena projektovou 
dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, si smluvní pro vyloučení pochybností 
sjednávají, že povinnosti stanovené zhotoviteli v projektové dokumentaci jsou 
smluvními povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy. V případě rozporu povinností 
smluvních strany stanovených v projektové dokumentaci s povinnostmi sjednanými 
v této smlouvě má přednost obsah této smlouvy.

3 Termíny a čas plnění, posloupnost prací
3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit, dokončit a dokončené dílo předat objednateli v termínech 

stanovených touto smlouvou.
3.2 Termín předání staveniště stanoví objednatel v termínu do 30 dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy. O konkrétním termínu předání staveniště vyrozumí objednatel zhotovitele 
písemně s předstihem nejméně 5 dnů.

3.3 Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a bezodkladně zahájit práce na provádění díla 
O předání staveniště bude sepsán zápis. Své výhrady k podmínkám na staveništi, které 
neumožňují řádné zahájení a pokračování prací na díle, je zhotovitel povinen uvést 
pouze v tomto zápise. Později vznesené výhrady nezakládají právo zhotovitele na 
prodloužení doby provádění díla či na úhradu dodatečných nákladů spojených s 
překonáním namítaných překážek na staveništi. To neplatí u překážek, které nebyly při 
vynaložení odborné péče zjistitelné při obhlídce staveniště.

3.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla do 12 měsíců od předání staveniště. Tato 
sjednaná doba provedení díla zahrnuje také časovou prodlevu od dokončení stoky B do 
zahájení realizace stoky A v délce 3 měsíců.

3.5 Zhotovitel předává dílo jako celek.
3.6 Při provádění prací na díle bude zhotovitel postupovat podle Předpokládaného 

harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3.7 Harmonogram bude odvozen od předpokládaného harmonogramu prací, který byl 

součástí zadávacích podmínek, přičemž jednotlivé termíny budou ekvivalentně 
upraveny dle skutečného termínu předání staveniště. Upravený Předpokládaný 
harmonogram, který je posunut dle skutečného termínu předání staveniště, předá 
zhotovitel objednateli v den předání staveniště.

3.8 Termíny zahájení prací na díle a termíny dokončení jednotlivých etap prací na díle 
uvedené v Předpokládaném harmonogramu jsou závazné a počínají běžet ode dne 
předání staveniště s tím, že každé pole vyznačené v Předpokládaném harmonogramu 
představuje jeden kalendářní měsíc. Termín pro dokončení první dílčí etapy („Přípravné 
práce, zařízení staveniště“) tedy končí měsíc po předání staveniště.

3.9 Do 14 dnů ode dne předání staveniště zhotovitel zpracuje a předá Podrobný 
harmonogram.

3.10 Zhotovitel musí v Podrobném harmonogramu dodržet dobu zahájení prací na díle a 
lhůtu dokončení jednotlivých etap díla plynoucí z Předpokládaného harmonogramu. 
Mimo tento rámec zpracuje zhotovitel Podrobný harmonogram samostatně s tím, že 
ostatní časové parametry provádění díla v něm vyznačí podle toho, jak zamýšlí dílo 
provádět.

3.11 Objednatel posoudí soulad předloženého Podrobného harmonogramu se smlouvou a 
jejími přílohami. V případě, že se bude Podrobný harmonogram od Předpokládaného



harmonogramu odchylovat v částech, které jsou významné pro souběžné provádění 
stavebních prací na objektu C2, posoudí také možnost koordinace provádění díla 
s prováděním prací na objektu C2. V případě souladu Harmonogram písemně schválí. 
Schválením se první znění Podrobného harmonogramu stává součástí a přílohou 
smlouvy č. 4.

3.12 V případě rozporu předloženého Podrobného harmonogramu se smlouvou či časovým 
proběhem stavebních prací na objektu C2 sdělí objednatel zhotoviteli své připomínky 
písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení.

3.13 Soulad Podrobného harmonogramu se smlouvou posoudí objednatel do 10 dnů ode dne 
jejich předložení zhotovitelem. V této lhůtě Podrobný harmonogram buď schválí, nebo 
zhotoviteli sdělí své připomínky k nim. Na základě sdělených připomínek je zhotovitel 
povinen Podrobný harmonogram upravit do 5 dnů.

3.14 Pro postup zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny zahájení 
díla a dokončení jednotlivých etap vyznačených v harmonogramu a dále posloupnost 
provádění prací tak, jak je uvedena v Předpokládaného harmonogramu. Jejich termíny 
či pořadí je možno měnit pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

3.15 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve smlouvě a 
pokynů objednatele dle smlouvy vydaných, postupuje zhotovitel při provádění díla 
samostatně. Tam, kde projektová dokumentace stanovuje k provedení určitého opatření 
či stavebního postupu souhlas nebo rozhodnutí objednatele (investora) či architekta 
(autorského dozoru), nebo projednání s nimi, poskytne objednatel či autorský dozor 
bezodkladně součinnost. Zhotovitel je nicméně povinen vždy o projednání, rozhodnutí 
či souhlas požádat s dostatečným předstihem.

3.16 Mimo závazné smluvní termíny je Podrobný harmonogram informativním 
dokumentem, který slouží především objednateli pro kontrolu provádění díla a plnění 
povinností dle smlouvy, pro zajištění efektivní koordinace prací a zejména pro stanovení 
či úpravě opatření nezbytných k zajištění provozu zdravotnického zařízení.

3.17 Termíny provedení prací uvedené v Podrobném harmonogramu mimo smluvní 
závazné termíny mají informativní povahu a zhotovitel je oprávněn je po předchozím 
písemném oznámení objednateli změnit.

3.18 Objednatel je oprávněn takovouto změnu odmítnout, pokud by byla v rozporu se 
smlouvou, s projektovou dokumentací, právními předpisy, úředními povoleními, 
pokud by vedla k vadám díla nebo jinému porušení povinností zhotovitele při 
provádění díla. Objednatel je oprávněn změnu Podrobného harmonogramu odmítnout 
vždy také tehdy, pokud by narušila či ztěžovala provoz jeho zdravotnického zařízení.

3.19 V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb 
v Podrobném harmonogramu nebo z důvodů přičitatelných zhotoviteli či vzniklých 
v jeho právní sféře, je zhotovitel povinen uhradit objednateli a dalším účastníkům 
výstavby náklady, které v důsledku této změny účelně vynaložili.

3.20 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí 
(či má odchýlit) od Podrobného harmonogramu nebo plánu organizace výstavby (POV) 
uvedeného v projektové dokumentaci, vypracuje zhotovitel do 3 dnů aktualizaci 
Podrobného harmonogramu nebo POV, kterou předloží ke schválení objednateli. 
Součástí aktualizace harmonogramu či POV bude vždy stručný popis důvodů, pro které 
dochází k aktualizaci.



3.21 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Podrobného 
harmonogramu či POV má pouze informativní význam a není změnou ve smyslu odst.
3.15 a vždy odráží pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Podrobného 
harmonogramu či POV není možno měnit smlouvu ani práva a povinnosti stran. 
Aktualizace Podrobného harmonogramu či POV nemá vliv na trvající prodlení stran ani 
smluvní termíny zahájení a dokončení jednotlivých etap či díla jako celku. V případě, že 
se skutečný postup prací na díle dostane do rozporu s termínem sjednaného zahájení či 
doby provedení některé etapy díla nebo posloupnosti prací, bude v aktualizovaném 
Podrobném harmonogramu nebo POV vždy současně vyznačen jak smluvně závazný 
termín dané etapy či posloupnosti prací, tak i aktuálně předpokládaný termín jejích 
skutečného dosažení nebo prodloužení.

3.22 Podrobný harmonogram a POV zpracuje zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky 
a chyby v Podrobném harmonogramu a POV, a to i schváleném, jsou rizikem 
zhotovitele.

3.23 Zhotovitel bude dílo provádět v obvyklou denní dobu, tj. mimo období nočního klidu. 
Provádění prací v jiném čase je možno pouze po schválení objednatelem.

4 Změna doby provádění díla
4.1 Zhotovitel má za podmínek dále uvedených právo na prodloužení doby provádění díla 

v případě, že:
a) vzniknou v průběhu provádění díla překážky na staveništi nebo překážky na 

straně objednatele bez zavinění zhotovitele, které brání provádění díla způsobem 
sjednaným ve smlouvě či v termínech uvedených v Podrobném harmonogramu,

b) vzniknou v průběhu provádění díla překážky způsobené okolnostmi, které 
představují vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; a to o 
dobu trvání takové překážky,

c) je tato změna nutná v důsledku pokynu objednatele k přerušení prací vydaného 
dle odstavce 4.10 této smlouvy,

d) je tato změna nutná v důsledku jiného pokynu objednatele, který má dopad na 
dobu provádění díla,

e) je objednatel prokazatelně v prodlení s plněním některé jeho smluvně převzaté či 
zákonem stanovené povinnosti, přičemž toto prodlení jednoznačně brání dalšímu 
provádění prací na díle,

f) pro překážky spočívající v chybě Projektové dokumentace, která ve smyslu této 
smlouvy nejde k tíži zhotovitele.

4.2 Pokud se zhotovitel domnívá, že má právo na prodloužení doby provádění díla, požádá 
o toto prodloužení písemně objednatele. K žádosti připojí uvedení důvodů, o které se 
právo na prodloužení doby provádění díla opírá, popř. i doklady, ze kterých se splnění 
podmínek pro prodloužení doby provádění díla podává. Dále připojí návrh 
požadovaného prodloužení, zpravidla ve formě návrhu aktualizace Podrobného 
harmonogramu a POV, je-li to možné.

4.3 Je-li žádost zhotovitele oprávněná, objednatel jí bez zbytečného odkladu vyhoví, popř. 
vydá pokyn k jinému způsobu překonání důvodů prodloužení uvedených 
zhotovitelem. V opačném případě žádost zamítne s uvedením důvodů. Změna smluvně 
závazného termínu musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo 
-  jinak jí strany nejsou vázány.



4.4 V případě, že má zhotovitel dle této smlouvy právo na prodloužení doby provádění díla, 
která vyžaduje i změnu smlouvou stanoveného termínu dle předchozího odstavce, je 
objednatel povinen takovýto dodatek ke smlouvě uzavřít do dvaceti (20) dní ode dne 
doručení žádosti zhotovitele dle odst. 4.2.

4.5 Změny jiných termínů, tj. než dle odst. 4.4 tohoto článku, či postupů při provádění díla 
budou provedeny pouze formou aktualizace Podrobného harmonogramu dle článku 3. 
smlouvy. V odůvodnění aktualizace Podrobného harmonogramu bude uvedeno, že se 
jedná o změnu dle odst. 4.1 a násl. této smlouvy, a to včetně uvedení konkrétního 
důvodu změny a připojení souhlasu objednatele s touto změnou.

4.6 V případě, že je jakákoliv změna doby provádění díla prováděna z důvodů dle odst. 4.1 
této smlouvy, avšak vyjma odst. 4.1. písm. b) této smlouvy, má zhotovitel právo na 
náhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku této změny.

4.7 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku 4 
smlouvy je jeho včasné oznámení objednateli. Zhotovitel nemá na změnu doby 
provádění díla právo, pokud jej postupem dle odst. 4.2 smlouvy neoznámí objednateli 
do 28 dnů ode dne, kdy se dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či 
mohl) o skutečnostech uvedených v odst. 4.1 písm. a), b) a d) smlouvy. Tato podmínka 
se nevztahuje na důvody dle odst. 4.1 písm. c) a e) smlouvy. Důvod dle odst. 4.1 písm. 
e) smlouvy je zhotovitel povinen oznámit nejpozději ve lhůtě dle 9.8 smlouvy.

4.8 Podmínkou pro vznik práva na prodloužení doby provádění díla dle tohoto článku 
smlouvy je také to, aby se zhotovitel v okamžiku vzniku důvodů dle odst. 4.1 smlouvy 
sám nenacházel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.

4.9 Objednatel je kdykoliv oprávněn rozhodnout o přerušení prací na díle. V takovém 
případě musí zhotoviteli uvést důvody přerušení prací a, je-li to možné, i 
předpokládanou délku tohoto nařízeného přerušení. Nařízené přerušení prací muže být 
prodlužováno, a to i opakovaně.

4.10 Poté, co je mu oznámeno rozhodnutí o přerušení prací, může zhotovitel provádět pouze 
neodkladné práce směřující k údržbě díla po dobu přerušení či dokončit již zahájené 
neodkladné práce, které nelze z technologických důvodů přerušit.

4.11 O provedení konkrétních opatření dle odst. 4.10 smlouvy rozhodne objednatel. 
V případě, že objednatel takovéto rozhodnutí nevydá, provede je zhotovitel sám tak, aby 
nedocházelo ke vzniku neúčelných nákladů. Při tom přihlédne k důvodům přerušení 
prací a jejich předpokládané délce.

4.12 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů účelně vynaložených v důsledku přerušení 
prací dle odst. 4.1 písm. a), c) až f) v rozsahu, v jakém nejsou zahrnuty do ceny díla, nebo 
účelně vynaložených v důsledku rozhodnutí objednatele dle odst. 4.11 smlouvy. U 
nákladů, které mají přetrvávající povahu, má zhotovitel právo na náhradu těchto 
nákladů po dobu nejvýše 3 po sobě jdoucích měsíců. To neplatí pro náklady nutné na 
zabezpečení a údržbu díla po dobu přerušení prací.

4.13 Právo na náhradu nákladů dle předchozího odstavce nemá zhotovitel v případě, že je 
pokyn k přerušení prací vydán z důvodů porušení jeho smluvních či zákonných 
povinností.

4.14 V případě, že délka přerušení prací přesáhne 5 po sobě jdoucích měsíců nebo v součtu 
více než 10 měsíců, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k pokračování prací. 
Pokud objednatel této výzvě nevyhoví, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.



4.15 Z důvodů uvedených v odst. 4.1 má zhotovitel také právo na změnu posloupnosti či 
způsobu provedení prací uvedených v POV. V takovém případě se ujednání tohoto 
článku použijí obdobně.

5 Cena díla
5.1 Smluvní cena činí: 34 974 922,23 Kč (bez DPH).
5.2 Cena díla uvedená v předchozím odstavci je cenou, kterou zhotovitel uvedl ve své 

nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace 
venkovní kanalizace". Tato cena je cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený 
na základě množství prací, výkonů a dodávek, které objednatel odhadl a uvedl 
v soupisu prací, a jednotkových cen, ke kterým se zhotovitel zavázal v nabídce (dále jen 
„Přijatá cena díla").

5.3 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů 
nutných k provedení díla, který bude určen měřením dle této smlouvy a oceněním 
naměřených prací dle jednotkových cen, ke kterým se zhotovitel zavázal. Jednotkové 
ceny jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněných soupisech prací s výkazem výměr (dále 
jen souhrnně „Soupis prací"), které jsou přílohou č. 2a a 2b této smlouvy (souhrnně jako 
příloha č. 2).

5.4 K cenám uvedeným v Soupisu prací bude účtována daň z přidané hodnoty dle 
příslušných právních předpisů, a to ve výši ke dni provedení zdanitelného plnění.

5.5 V případě sjednání změny díla bude předmět této změny (tj. cena za provedení prací 
vyplývajících z této sjednané změny) rovněž oceněn dle jednotkových cen v Soupisu 
prací. Pokud nebude Soupis prací příslušnou položku prací, dodávek či výkonů 
obsahovat a současně nebude mezi smluvními stranami sjednáno něco jiného, má 
zhotovitel za tyto práce, dodávky či výkony nárok na zaplacení ceny ve výši obvyklé 
v místě a čase. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy jsou obvyklou cenou 
ceny uvedené v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS 
uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS PRAHA, a.s., IČO 
47115645, se sídlem Pražská 18, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí se 
obvyklá cena dle platných právních předpisů.

5.6 Pokud není výslovně sjednáno něco jiného, platí, že změna díla, při které nedochází ke 
změně množství, kvality či jednotkové ceny některé z položek v Soupisu prací, nemá 
vliv na cenu díla.

5.7 V jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací jsou zahrnuty veškeré náklady na 
provedení díla, včetně i nákladů na veškeré energie, včetně vody spotřebované při 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit objednateli v nejbližším 
měsíci po vyúčtování dodavatelem energií či vody na základě přeúčtování provedeném 
dle odečtu příslušných měřidel.

5.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Tím není dotčen čl. 4 této smlouvy.

5.9 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena díla je sjednávána s přihlédnutím k záruce 
poskytované zhotovitelem.

5.10 Skutečná cena díla bude určována měřením skutečného množství prací provedených 
k dokončení díla. Naměřené množství provedených prací bude oceňováno dle 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací. Měření bude prováděno jako podklad pro



jednotlivé Měsíční přehledy prací. Měření bude prováděno také vždy, pokud to 
požaduje objednatel.

5.11 Kdykoli objednatel požaduje, aby byla jakákoli část díla měřena, musí to přiměřeným 
způsobem (zpravidla písemně) oznámit zhotoviteli, který musí:

a) zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného 
pracovníka, a

b) dodat nejpozději ke dni měření jakékoli podrobnosti požadované objednatelem a 
nutné pro měření a ocenění měřených prací.

5.12 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na 
díle. Přehledy prací budou prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled 
prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (dále jen „Měsíční přehled prací") 
je podkladem pro Průběžnou platbu tak, jak je specifikována v čl. 6 této smlouvy.

5.13 Jestliže se zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené 
objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na 
jeho podkladě.

5.14 Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a písemně potvrzen objednatelem. 
Objednatel je povinen přehled prací schválit či odmítnout vždy do 5 pracovních dnů 
poté, co je mu zhotovitelem předložen.

5.15 V případě, že objednatel odmítne schválit předložený Měsíční přehled prací, sdělí 
zhotoviteli ve lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je 
povinen tyto výhrady vypořádat.

5.16 Měření se bude provádět tak, že:
a) se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Soupisu prací, a
b) metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a odpovídající povaze 

měřených položek.
5.17 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí 

zhotovitel na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném 
Měsíčním přehledu prací a dle jednotkových cen v Soupisu prací.

5.18 Pokud nebudou výhrady objednatele k Měsíčnímu přehledu prací vypořádány 
postupem dle odst. 5.15 smlouvy a příslušný Měsíční přehled prací nebude 
objednatelem písemně schválen, vyčíslí objednatel výši předmětné Průběžné platby 
v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu 
odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku doručení písemného odmítnutí 
zhotoviteli je zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského zákoníku oprávněn své právo 
na zbývající část platby uplatnit u orgánu veřejné moci.

5.19 Smluvní strany s pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby 
nebo její části dle odst. 5.18 této smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, 
která by bránila postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.1 této smlouvy.

6 Platební podmínky
6.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen 

„Průběžná platba").
6.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze podle objednatelem odsouhlaseného 

Měsíčního přehledu prací za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a 
odsouhlasen postupem dle čl. 5 této smlouvy.



6.3 Jednotlivé dílčí platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových 
dokladů.

6.4 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.
6.5 V případě práva zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této smlouvy, 

u které nejsou v této smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka 
splatná spolu s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou.

6.6 Splatnost daňových dokladů je 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

6.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu 
požadované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně 
musí vždy nejméně obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich 
adresy, IČO, DIČ, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo daňového 
dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti daňového dokladu, označení peněžního 
ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné 
osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje:

a) číslo a název akce
b) předmět díla
c) číslo smlouvy,
d) zjišťovací protokol skutečně provedených prací a dodávek (Měsíční přehled prací) 

v podrobnostech pro účely daňového zatřídění majetku a vypracování protokolů 
pro zařazení majetku do evidence.

6.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně 
uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti 
zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opraveného daňového dokladu.

6.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedený v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 
jejího připsání na účet příjemce.

6.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

7 Zádržné a bankovní záruka
7.1 Objednatel je oprávněn zadržet 10% z výše každé Průběžné platby a každé platby dle 

odst. 6.1 smlouvy a ponechat si tuto část ceny díla jako zádržné.
7.2 Částka odpovídající 50 % částky zádržného bude objednatelem uhrazena do 60 

kalendářních dnů po odstranění všech vad zjištěných při předání díla.
7.3 Zbývající část zádržného je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou. Celou 

zbývající část zádržného ve výši 50% z celkové částky zádržného vyplatí objednatel 
zhotoviteli do 5 pracovních dnů po předložení termínované a neodvolatelné bankovní 
záruky. Touto bankovní zárukou převezme banka záruku za plnění povinností 
zhotovitele k odstranění záručních vad v souladu s touto smlouvou. Bankovní záruka 
bude neodvolatelná a bude poskytnuta ve výši částky odpovídající 50% z celkové částky 
zádržného po zbývající dobu záruční doby na celé dílo. Na základě této bankovní záruky 
vyplatí banka objednateli bez odkladu a bez námitek, po obdržení první písemné výzvy 
objednatele obsahující písemné prohlášení o tom, že zhotovitel nesplnil své povinnosti



k odstranění záručních vad v souladu s touto smlouvou, nebo prohlášení o vzniku 
nároku na slevu z ceny díla jako nároku z titulu odpovědnosti za vady nebo prohlášení 
o splnění odkládací podmínky dle odst. 7 tohoto článku, jakoukoliv částku nebo částky 
až do výše částky zaručené. Bankovní záruka musí být vystavena s trváním po dobu 
záruční doby na dílo prodloužené o jeden měsíc.

7.4 Bankovní záruku dle předchozího odstavce musí vydat česká banka nebo jiná českou 
osoba oprávněná vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční banka 
(kreditní instituce) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále 
jen „česká banka") nebo zahraniční banka (kreditní instituce) se sídlem v členském státě 
EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen 
„zahraniční banka") ve prospěch objednatele jako oprávněného, která musí být 
potvrzena českou bankou. Potvrzení českou bankou je povinen zajistit zhotovitel před 
předložením bankovní záruky objednateli.

7.5 Zádržné nebo bankovní záruku je objednatel oprávněn použít k úhradě nákladů 
spojených s odstraněním vad díla, pokud tyto vady zhotovitel neodstraní ve lhůtě a 
způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo. Dále ze zádržného nebo bankovní záruky 
může být objednatelem čerpána sleva z ceny díla z titulu odpovědnosti za vady díla a 
náhrady škody způsobené vadou díla.

7.6 Zbývající část zádržného (pokud nebylo nahrazeno bankovní zárukou) uvolní 
objednatel do 1 měsíce od skončení záruční doby.

7.7 Zhotovitel a objednatel tímto sjednávají dohodu o slevě z ceny díla dohodnuté v čl. 5 
této smlouvy o dílo, přičemž účinky této dohody jsou vázány na splnění odkládací 
podmínky spočívající v tom, že v období záruční doby na dílo sjednané v této smlouvě 
o dílo, bude pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo zhotovitel vstoupí do 
likvidace (dále jen „odkládací podmínka"). Výše slevy z ceny díla se bude rovnat částce 
zbývající části zádržného neuhrazeného objednatelem ke dni rozhodnutí o úpadku nebo 
vstupu do likvidace. Zároveň objednatel a zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění 
shora uvedené odkládací podmínky zanikají veškerá práva a závazky vyplývající ze 
záruky za jakost díla poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy o dílo. Nezanikají však 
nároky objednatele na smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad uplatněných do 
konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž došlo ke 
splnění odkládací podmínky. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a její 
výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti zhotovitele plnit ve sjednaném 
rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo.

8 Provádění díla
8.1 Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b) určení napojovacích míst energií (voda, elektřina, kanalizace),
c) stanovení trasy sítí uvnitř i vně objektu dotčených stavební činností resp. ve 

vymezeném prostoru staveniště (přípojky kanalizace, elektro silno a slaboproud, 
plyn, voda, telekomunikace apod.) v rozsahu, v jakém je jejich průběhu objednateli 
znám,

d) určení prostoru zařízení staveniště pro odstavení strojů a uložení zařízení 
použitých při provedení stavebních prací.



8.2 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné 
pro provedení díla. Do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy zpracuje 
zhotovitel projekt zařízení staveniště a předloží jej objednateli ke schválení. Zhotovitel 
také zajistí ohlášení staveb či dalších úprav nutných k vybudování zařízení staveniště, 
které to dle stavebního zákona vyžadují.

8.3 Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi, je 
povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi, 
bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací 
a předmět díla řádně zabezpečit proti třetím osobám. Je povinen na své náklady denně 
odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

8.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 7 dnů od 
předání a převzetí díla.

8.5 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.

8.6 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v rozsahu, kvalitě, termínech a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě a jejích přílohách.

8.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, důkladností a způsobem, který lze 
objektivně očekávat v období realizace díla od příslušně kvalifikovaného 
a kompetentního zhotovitele.

8.8 Zhotovitel není oprávněn použít bez souhlasu objednatele jiné materiály a technologie, 
než schválené objednatelem postupem dle této smlouvy či uskutečnit jakékoliv změny 
proti projektové dokumentaci či předloženému seznamu stavebních materiálů. Veškeré 
materiály užívané při provádění díla musí splňovat požadavky stanovené právními 
předpisy, zejm. nařízením č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. 
Soulad používaných materiálů s právními předpisy je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele kdykoliv doložit. V případě kolize požadavků plynoucích z různých 
právních předpisů bude zhotovitel postupovat dle stanoviska autorského dozoru.

8.9 Nejpozději společně s předložením Podrobného harmonogramu předloží zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení i seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé 
položky Soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných 
k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady 
osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací vytýčení inženýrských sítí a jejich 
dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít činností zhotovitele k jejich poškození a 
v důsledku toho i případného přerušené provozu zdravotnického zařízení 
objednatelem. Smluvní strany si zvláštně sjednávají, že zhotovitel je povinen postupovat 
při provádění díla se zvláštní opatrností a v případě nejasností přivolat objednatele, 
resp. jeho technický dozor k identifikaci neznámých rozvodů. V této souvislosti bere 
zhotovitel rovněž na vědomí, že narušením neznámých rozvodů může dojít k ohrožení 
či narušení provozu zdravotnického zařízení objednatele.

8.11 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto



smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením 
objednatelových práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo 
obdobným chráněným právům, pokud se nejedná o porušení takových práv majících 
svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

8.12 Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 
Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené 
objednatelem.

8.13 Kdekoliv se v této smlouvě odkazuje na nutnost postupovat dle české technické normy 
(ČSN), rozumím se tím jak ČSN závazné dle právních předpisů, tak i ostatní ČSN, které 
se vztahují pro prováděnému dílu a jejichž závaznost jinak žádný právní předpis 
nestanovuje.

9 Pokyny k provedení díla a vyhrazené změny díla
9.1 Zhotovitel provádí dílo dle převzaté projektové dokumentace a schváleného 

Podrobného harmonogramu.
9.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat samostatně. Pokyny objednatele je 

vázán v rozsahu plynoucím z této smlouvy a ze zvyklostí. Zvláště se sjednává, že 
objednatel je krom jiných pokynů výslovně sjednaných v jiných částech této smlouvy 
oprávněn udělovat také pokyny směřující k dodržení Podrobného harmonogramu a 
POV. Objednatel je dále vždy oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny k zajištění řádného 
provozu zdravotnického zařízení objednatele a zhotovitel je těmito pokyny vázán.

9.3 Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, 
pokyny, věci a podklady -  včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy - které obdržel 
pro provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu objednatele písemně 
upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění 
pak zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde 
o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu díla, 
soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, 
a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při provádění jiných staveb a navrhne rovněž 
postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků.

9.4 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle 
nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově 
upozornění dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak 
objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit od smlouvy však zhotovitel nemůže. 
V ostatním se postupuje podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

9.5 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 
objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla.

9.6 Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště 
s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré 
skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení 
díla sjednaným způsobem, a navrhnout případné změny. V takovém případě určí 
objednatel pokynem způsob překonání překážek. K tomu je oprávněn požadovat od 
zhotovitele návrh způsobu překonání překážek na staveništi a jejich ocenění. V případě,



že později vyjdou najevo překážky, které měl zhotovitel při vynaložení odborné péče 
odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese zhotovitel.

9.7 Ve lhůtě dle odst. 3.9 (tedy ve stejné lhůtě, jako pro předložení Podrobného 
harmonogramu) je zhotovitel povinen s vynaložením odborné péče přezkoumat 
projektovou dokumentaci. Ust. § 2594 občanského zákoníku platí obdobně. V případě 
nevhodné povahy či vad Projektové dokumentace, které lze postupem dle předchozí 
věty zjistit, navrhne zhotovitel písemně objednateli bezodkladně její změny či jiný 
způsob překonání zjištěných nedostatků. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku se 
nepoužije. Objednatel pokynem navrhne způsob překonání zjištěných nedostatků 
projektové dokumentace. Nedostatky Projektové dokumentace, které zhotovitel mohl či 
měl zjistit postupem dle tohoto odstavce a neoznámil je objednateli, jdou k tíži 
zhotovitele.

10 Technický dozor objednatele
10.1 Objednatel zmocňuje k výkonu zejména kontrolních práv při provádění díla osobu 

pověřenou výkonem technického dozoru objednatele (dále také jen „TDO"). Technický 
dozor objednatele je technickým dozorem stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Jméno technického dozoru objednatele sdělí objednatel 
zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu technického 
dozoru objednatele kdykoliv změnit. Má se za to, že objednatel TDO zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma 
omezení výslovně uvedených v této smlouvě. Současně platí, že veškerá práva níže 
ujednaná pro TDO má i sám objednatel.

10.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDO, může se se svými 
námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo 
zruší.

10.3 Technický dozor objednatele není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu, a to ani formou 
změnového listu. Není rovněž oprávněn bez předchozího souhlasu vydat pokyn, který 
by byl změnou smlouvy. Je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla.

10.4 Pokyny vydávané technickým dozorem objednatele budou v písemné formě (tato forma 
je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku).

10.5 Technický dozor objednatele má pravomoc vznášet námitky a vykázat okamžitě ze 
staveniště a účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka či poddodavatele 
zhotovitele, který:

a) je pod vlivem alkoholu nebo drog,
b) odmítne se podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na přítomnost drog,
c) koná práci neodborným způsobem,
d) porušuje některé ujednání této smlouvy či závazné pokyny objednatele, nebo
e) setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví či ochraně životního 

prostředí.
Zhotovitel je povinen toto oprávnění TDO, resp. objednatele promítnout do smluv se 
svými poddodavateli. Nesjednání tohoto oprávnění ve smlouvě s poddodavatelem se 
považuje za nedodržení podmínek stanovených touto smlouvou.

10.6 Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu 
včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít 
obecné náležitosti plné moci.



11 Kontrola provádění díla
11.1 Požádá-li o to TDO, případně objednatel, předloží zhotovitel pro jednotlivé práce 

technickému dozoru objednatele do pěti pracovních dnů příslušný technologický 
postup. Technický dozor objednatele následně, nejpozději 3 pracovních dnů, tento 
technologický postup odsouhlasí a provádění prací bude také dle tohoto postupu 
kontrolovat. V případě, že navržený technologický postup neodpovídá smlouvě, nařídí 
TDO jeho změnu či přepracování.

11.2 Technologický postup musí obsahovat minimálně následující údaje:
a) Druh prováděné práce,
b) Popis prováděné práce, včetně postupu provádění,
c) Referenční norma ČSN,
d) Zabudovávané materiály, včetně atestů, technických listů, certifikátů, prohlášení 

o shodě,
e) Kvalifikační požadavky na pracovníky provádějící práce,
f) Kontrolní a zkušební plán a
g) Bezpečnostní rizika vyplývající z prováděných prací.

11.3 Objednatel kontroluje provedení díla především prostřednictvím TDO, a to zejména 
formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě 
Harmonogramu a POV. Zhotovitel je povinen k účasti na každém kontrolním dnu. 
Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá 
strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu 
bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 3 
pracovní dny po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti 
objednatele termín pozdější. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců 
v potřebném rozsahu. Objednatel zajistí i účast autorského dozoru, je-li to nezbytné.

11.4 O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví TDO samostatný záznam. Opatření 
uvedená v záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto 
smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena formou změn smlouvy. 
Bez takového schválení nejsou tato opatření účinná; ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku se pro případ rozporu přijatého opatření se smlouvou užije obdobně.

11.5 Objednatel a TDO jsou dále oprávněni kontrolovat provádění díla, a to kdykoli 
v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje umožnit jim vstup do veškerých 
prostor, které souvisejí s prováděním díla, a poskytnout jim možnost prověřit, zda je dílo 
prováděno řádně. Tato povinnost se vztahuje i na prostory mimo vlastní staveniště, 
pokud jsou činnosti spojené s prováděním díla vykonávány v těchto jiných prostorech. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli a TDO veškerou součinnost k 
provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele, 
poddodavatelů a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.

11.6 Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle 
projektové dokumentace, Podrobného harmonogramu a POV, technických norem, 
dalších předpisů a předaných technologických postupů. Společně s objednatelem 
provádí kontrolu v zákonném rozsahu rovněž autorský dozor.

11.7 K odstranění nedostatků vzniklých porušením povinností zhotovitele při provádění díla 
zjištěných při kontrole prováděného díla ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku,



zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků, která se zapíše do 
záznamu z kontrolního dne nebo do stavebního deníku. Pokud zhotovitel přiměřenou 
lhůtu nenavrhne, určí ji objednatel či TDO. Jestliže zhotovitel nedostatky neodstraní ve 
stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle 
této smlouvy o dílo a stanovit další lhůtu pro odstranění nedostatků. Pokud zhotovitel 
neodstraní nedostatky ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, má objednatel právo 
od smlouvy o dílo odstoupit.

11.8 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně prostřednictvím 
stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou 
v této smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. O kontrole 
zakrývaných prací bude ze strany objednatele nebo TDO proveden zápis do stavebního 
deníku.

11.9 Pro účely smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména:
a) konstrukce, u nichž dojde postupnou prací k jejich zakrytí,
b) rozvody, které mají být po zkouškách těsnosti, resp. funkčnosti zakryty a
c) výztuž železobetonových konstrukcí.

11.10 K zahájení kontroly zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i 
negativní, o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných 
částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel k zahájení 
kontroly zakrývaných prací stejné dokumenty i ohledně těchto částí stavby. Bez 
předložení výše uvedených dokladů nebude kontrola zahájena. Souhlas k zakrytí řádně 
provedených prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit 
ihned, do 24 hodin od ukončení kontroly.

11.11 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla na žádost objednatele 
prokázat, že získal veškerá povolení, registrace či souhlasy, jejichž dosažení ukládají 
v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy nebo že je získali jeho 
zaměstnanci či poddodavatelé.

11.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech 
třetích osob týkajících se provádění díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich 
dozvěděl.

11.13 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDO výkon jeho kontrolního práva rovněž ve 
vztahu k poddodavatelům zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění 
této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k plnění 
této povinnosti vůči objednateli výslovně nezaváže.

12 Stavební deník
12.1 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále také jako „SD") ode dne předání 

staveniště až do dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a jedné kopii 
listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 
předpisy a další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, případně zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Stavební deník bude v době provádění prací na díle uložen na



zhotovitelem určeném místě na staveništi, které zhotovitel objednateli oznámí. Mimo 
dobu provádění prací na díle bude stavební deník uložen v objednatelem určeném místě 
v areálu objednatele, které objednatel zhotoviteli určí. Stavební deník bude v době 
provádění díla objednateli a TDO na vyžádání k dispozici.

12.2 SD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
12.3 Úvodní listy obsahují:

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
f) přehledný seznam veškerých druhů zkoušek.

12.4 Denní záznamy se píší do SD s očíslovanými listy. Denní záznamy čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět 
potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený 
projektantem výkonem autorského dozoru a dále orgány státního stavebního dohledu.

12.5 Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební 
deník chránit.

12.6 Zhotovitel je oprávněn vést stavební deník také elektronicky. V takovém případě platí 
výše uvedené povinnosti obdobně.

13 Zkoušky
13.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat 
doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat 
dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí.

13.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

13.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku a emailem alespoň 3 pracovní dny předem. 
Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním 
způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 
překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky 
provést, a to v potřebném rozsahu.

13.4 Výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedení.
13.5 Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovídající skutečným nákladům 

a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které



považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré 
náklady na její provedení zhotovitel.

13.6 Rozsah prováděných zkoušek, pokud neplyne z právních předpisů, je stanoven 
v projektové dokumentaci a v ČSN. Zkušební provoz ani komplexní vyzkoušení 
prováděny nebudou.

13.7 Ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku dotčeno.
13.8 Ustanovení § 2607 odst. 1 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

14 Pojištění
14.1 Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění díla minimálně proti poškození nebo 

zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zařízení a dalšími obdobnými způsoby, a dále pro případ 
odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů (pojištění díla). Dále zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem či třetími osobami 
jednajícími za zhotovitele či vykonávající činnost za zhotovitele, např. poddodavatelé, 
při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám (pojištění zhotovitele).

14.2 Pojištěnými podle pojistné smlouvy na pojištění díla budou objednatel, zhotovitel a 
podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle. Maximální spoluúčast zhotovitele 
ve výši 10 % z Přijaté ceny díla, ne však vyšší než 1 mil. Kč.

14.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění díla po celou dobu provádění díla a dále jeden 
měsíc po jeho předání. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující 
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 
vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 
republice.

14.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou 
dobu trvání pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání pojištění díla označen objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch objednatele 
vinkulováno.

14.5 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

14.6 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas zhotovitele nebo jiných osob.

14.7 Kdykoli to objednatel bude požadovat, je zhotovitel povinen předložit doklady o 
existenci pojištění či nechat posoudit své pojistné smlouvy objednatelem. Zhotovitel je



rovněž povinen objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění 
dalších povinností zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

14.8 Výše pojistného plnění pro pojištění díla musí být nejméně ve výši Přijaté ceny díla. Výše 
pojistného plnění pro pojištění zhotovitele musí být nejméně ve výši 50.000.000,- Kč 
s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%.

15 Poddodavatelé
15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osoby (poddodavatele) pouze 

za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel přitom vždy odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.

15.2 Zhotovitel je vždy bez dalšího oprávněn použít k provádění díla ty poddodavatele, které 
uvedl v seznamu poddodavatelů ve své nabídce v zadávacím řízení uvedeném 
v odst. 1.3 této smlouvy; tento seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

15.3 O využití jakýchkoliv jiných poddodavatelů je zhotovitel povinen objednatele předem 
informovat. V rámci této informace zhotovitel předloží přesné označení poddodavatele 
(obchodní firmy, jejího sídla, IČO, jména a kontaktu na statutární orgán, jména a 
kontaktu na zodpovědné osoby trvale přítomné na staveništi) a konkrétní vymezení 
prací nebo části díla, které by měl tento poddodavatel provádět.

15.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění závazků zhotovitele vůči jeho 
poddodavatelům považují za okolnost významnou pro řádné a bezproblémové 
provádění díla. S ohledem na to si smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 
plnit vůči poddodavatelům své závazky, které vyplývají z poddodávek na základě této 
smlouvy. Neplnění závazků zhotovitele vůči poddodavatelům je porušením této 
smlouvy. Plnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli v kterémkoliv 
okamžiku provádění díla doložit písemnými prohlášeními svých poddodavatelů.

15.5 V případě, že objednatel získá pochybnosti o řádném plnění závazků zhotovitele vůči 
jeho poddodavatelům, je oprávněn dohodnout se s poddodavateli zhotovitele na tom, 
že bude cenu poddodávek hradit poddodavatelům sám namísto zhotovitele. Tyto přímé 
úhrady poddodavatelům se považují za plnění na cenu díla. O takovém přímém plnění 
je objednatel povinen zhotovitele předem písemně informovat.

15.6 Omezení ohledně poddodavatelů se nevztahují na takové poddodavatele, kteří se na 
provádění díla podílejí pouze dodávkami materiálu či zařízení nebo zapůjčením 
strojního vybavení bez obsluhy.

15.7 Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.

16 Povinnosti objednatele
16.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli v dohodnuté době staveniště prosté práv 

a závazků třetích osob, které by bránily provedení díla. Při předání je objednatel povinen 
upozornit zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi známy v době 
předání.

16.2 Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií, vody apod. 
potřebných k provedení díla, pokud nejsou stanovena v projektové dokumentaci.



16.3 Objednatel se zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně a úplně 
zhotovené dílo, tedy dílo bez a vad a nedodělků, převzít a cenu díla zhotoveného 
v souladu s podmínkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

16.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k 
řádnému plnění předmětu této smlouvy a povinností zhotovitele. Objednatel zejména 
poskytne zhotoviteli na jeho žádost projektovou dokumentaci ve formátu .dwq.

17 Ostatní povinnosti zhotovitele
17.1 Zhotovitel je povinen plnit podmínky uložené ve stavebním povolení pro stavbu, včetně 

jeho změn a doplňků. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a jejími 
přílohami, oprávněnými pokyny objednatele pro provádění díla, v souladu se zadávací 
dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na 
základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné.

17.2 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v termínu předání díla dokumentaci 
skutečného provedení stavby v rozsahu uvedeném dále v této smlouvě a veškeré 
nezbytné podklady předkládané k získání kolaudačního souhlasu a dále veškeré 
manuály, provozní knihy, návody k obsluze a údržbě. Provedení výkresů skutečného 
provedení musí být ve třech vyhotoveních tištěných a jednom elektronickém na 
datovém nosiči ve formátu .pdf a .dwq. Dále je povinen předat objednateli veškeré 
doklady k použitým materiálům a zabudovaným zařízením, zejm. jejich certifikáty a 
atesty.

17.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou a se 
zájmy objednatele, které jsou mu známy.

17.4 Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou, nejlépe písemnou, informovat objednatele 
bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla.

17.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby nalézající se v prostoru staveniště, resp. 
v zařízení staveniště byly jednoznačně identifikovatelné jako personál zhotovitele popř. 
personál jeho poddodavatelů.

17.6 Jestliže závazek zhotovitele z této smlouvy zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 
povinen předat objednateli ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne zániku závazku doklady 
podle odstavce 17.2 tohoto článku ohledně plnění, která při provádění díla již uskutečnil, 
objednatel je převzal a jsou v jeho majetku.

17.7 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy užívat 
k provedení díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je 
oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je 
však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání 
kvalifikace stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci 
nového člena personálu je zhotovitel povinen vždy předem doložit objednateli. Pokud 
takovýto nový člen personálu nesplňuje kvalifikační požadavky, je objednatel oprávněn 
jej odmítnout.

17.8 V případě, že má být nahrazen člen personálu, jehož odborné zkušenosti byly v průběhu 
zadávacího řízení předmětem hodnocení nabídek, může jej zhotovitel nahradit pouze 
takovou osobou, jejíž odborné zkušenosti by byly objednatelem hodnoceny stejně, nebo



lépe. Se souhlasem objednatele může zhotovitel takového člena personálu nahradit i 
méně zkušeným pracovníkem, pokud by tato záměna neměla v zadávacím řízení vliv 
na pořadí nabídek. Profesní zkušenosti nového člena personálu je zhotovitel povinen 
vždy předem doložit objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu nesplňuje 
požadavky dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn jej odmítnout.

18 Předání a převzetí díla
18.1 Předání a převzetí díla bude provedeno pro celé dílo. Dílo nebude přebíráno po částech.
18.2 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla. 

Oboustranný podpis tohoto protokolu je právní podmínkou předání díla.
18.3 K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních 

dní před stanoveným termínem předání.
18.4 Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:

a) název -  obchodní firmy objednatele a zhotovitele, jejich sídla a IČO,
b) název díla,
c) datum předání a převzetí díla,
d) prohlášení o úplnosti a kompletnosti díla,
e) prohlášení objednatele o převzetí díla a
f) podpisy odpovědných osob objednatele a zhotovitele.

18.5 Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou dále:
a) záznam o předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 

nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu ,
b) dílčí protokoly a dokumentace potřebné k provozu (zprávy o revizích, protokoly 

o revizních zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek a montáže),
c) záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízení a systémů 

dodaných zhotovitelem,
d) originál stavebního deníku,
e) protokol o proškolení zaměstnanců objednatele k užívání díla,
f) další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací uvedených ve 

stavebním povolení, jakož i doklady stanovené v obecně závazných předpisech.
18.6 Odmítne-li objednatel dílo převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém 

uvede objednatel vady a nedodělky, pro které dílo nepřevzal, a své požadavky včetně 
lhůty k odstranění a zhotovitel uvede své stanovisko k nim. Po odstranění vad, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímka opakovat v nezbytném rozsahu.

18.7 Za vadu díla se považují i nedostatky v dokumentech předávaných společně s dílem.
18.8 Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě zjištění vad, které samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými nebrání provozu dané díla. V takovém případě se do předávacího 
protokolu uvedou vady, s nimiž je dílo přebíráno, a dále způsob vypořádání nároků 
z těchto vad.

18.9 Nejpozději k termínu přejímky díla se zhotovitel zavazuje zabezpečit takový stav 
staveniště a díla, který bude způsobilý ke kolaudaci.

18.10 Současně s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli také dokumentaci 
skutečného provedení stavby zpracovanou nad rámec přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb v podrobnostech prováděcí dokumentace dle přílohy č. 13 
téže vyhlášky. Zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení uvede seznam 
použitých materiálů dle odst. 8.9 této smlouvy. Tato povinnost zhotovitele odpadá



pouze v případě, pokud při provádění díla nedojde k žádné odchylce oproti projektové 
dokumentaci.

18.11 Po vyklizení staveniště uvede zhotovitel pozemky případně části objektů v areálu 
objednatele určené pro zařízení staveniště na své náklady do původního stavu. 
V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je oprávněn 
vyklizení provést objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu s tím, že náklady 
s tímto spojené přefakturuje zhotoviteli, který je povinen tyto náklady objednateli 
uhradit. V tomto případě je objednatel oprávněn všechny věci zhotovitele nacházející se 
na stavbě či pozemcích zajistit a na náklady zhotovitel je nechat uskladnit a odvést ze 
staveniště.

18.12 Ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.
18.13 Objednatel je oprávněn rozhodnout o samostatném převzetí jakékoliv věcně vymezené 

části díla, která již byla dokončena a která je schopna samostatného užívání či která je 
samostatně významná pro provoz jeho zdravotnického zařízení.

18.14 V případě, že objednatel vydá pokyn k předčasnému převzetí některé části díla dle 
předchozího odstavce, sdělí to zhotoviteli písemně s předstihem nejméně 3 pracovních 
dnů. O převzetí předmětné části díla se sepíše písemný zápis. Obsahem zápisu bude 
pouze datu předání a věcné vymezení přejímané části díla, právo vytknout vady ke dni 
předání zůstává objednateli zachováno. Počínaje dnem převzetí je zhotovitel povinen 
tuto část díla vyklidit a objednatel je oprávněn ji užívat. Zhotovitel je i po tomto 
předčasném převzetí po dohodě s objednatelem oprávněn odstraňovat nedostatky díla, 
které by byly při předání díla považovány za vady díla.

18.15 Dílo bude prováděno za provozu kanalizační soustavy objednatele. Dokončené části díla 
zhotovitel vždy bezodkladně napojí do celku soustavy. Toto připojení se nepovažuje za 
předání dokončené části prací.

18.16 Kolaudační souhlas či rozhodnutí se nepovažuje za předvedení způsobilosti díla sloužit 
svému účelu ani za doklad o dokončení díla.

19 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle
19.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování. Nebezpečí škody na tomto 

díle nese zhotovitel do okamžiku předání a převzetí díla objednatelem.
19.2 Pokud je určitá věcně vymezená část díla převzata předčasně dle odst. 18.13 a 18.14 této 

smlouvy, přechází nebezpečí škody na věci ohledně této části díla na objednatele dnem 
protokolárního převzetí. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele v případě, že ke 
škodě na této již převzaté části díla dojde vlivem provádění prací na zbývajících částech 
díla.

19.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškerou škodu, kterou způsobí objednateli nebo 
jiné osobě v souvislosti s prováděním díla.

19.4 Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na díla, kterou způsobil objednatel 
prokazatelně svým zaviněním.



20 Odpovědnost za vady díla a záruka
20.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců počínaje předáním a 

převzetím díla.
20.2 V případě předčasného převzetí věcně vymezené části díla dle odst. 18.13. a 18.14 běží 

na tuto část díla záruka samostatně počínaje dnem převzetí.
20.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho převzetí objednatelem smluvně 

zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky a českým 
technickým normám, nevykazuje žádné vady, které hodnotu díla nebo schopnost jeho 
užívání snižují a omezují a je způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu, a že tyto vlastnosti a způsobilost bude mít po dobu záruční doby.

20.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči 
objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva 
značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je zhotovitel vlastním 
jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního 
sporu.

20.5 Vady zjištěné kdykoliv v záruční době bude objednatel zhotoviteli písemně oznamovat. 
V oznámení vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne způsob odstranění vady, 
případně uplatní jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.

20.6 Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok na 
odstranění vady díla. Neuplatní-li objednatel v oznámení vady ihned po zaslání 
oznámení jiný nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstranění vady díla. Vada se 
považuje za řádně uplatněnou, pokud je oznámení vady zasláno zhotoviteli jako 
doporučená zásilka prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo doručena osobně 
kurýrem nebo zaslána emailem na emailovou adresu; vždy s využitím kontaktních 
údajů uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se 
nepoužije.

20.7 Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty objednatelem vytčené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním 
přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že 
zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování a doložení náklady, které na odstranění vady 
zhotovitel účelně vynaložil, a přiměřený zisk ve výši 5% z těchto vynaložených nákladů. 
Zahájit práce na odstranění vad je zhotovitel povinen v termínech stanovených 
následujícím odstavci tohoto článku.

20.8 Za účelně vynaložené náklady dle předchozího odstavce se vždy považuje cena prací 
(vč. materiálů) provedených na odstraňování vady určená jako obvyklá cenou cena 
uvedená v cenové soustavě ÚRS. Není-li příslušná položka v cenové soustavě URS 
uvedena, určí její obvyklou cenu na žádost zhotovitele společnost ÚRS PRAHA, a.s., IČO 
47115645, se sídlem Pražská 18, Praha. Nebude-li možný ani tento postup, určí se 
obvyklá cena dle platných právních předpisů. Při postupu dle tohoto odstavce se má za 
to, že takto určená výše nákladů již zahrnuje i přiměřený zisk zhotovitele.

20.9 Sjednává se, že vady díla vytčené objednatelem v záruční době budou odstraňovány 
v následujícím režimu:

a) Vady ohrožující bezpečnost či zdraví osob a/nebo vady způsobující či hrozící 
způsobit škodu na majetku objednatele nebo třetích osob: Zhotovitel je povinen 
zahájit odborné odstraňování vady do 8 hodin od jejího prokazatelného



nahlášení objednatelem (objednatel v oznámení vady uvede označení takové 
vady jako „HAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ NEBO MAJETEK"). Zhotovitel 
je povinen neprodleně přijmout opatření a provést takové úkony, které zamezí 
nebo podstatným způsobem omezí možnost ohrožení bezpečnosti či zdraví 
osob a/nebo možnost způsobení škody na majetku a dále do 48 hodin od 
oznámení vady objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny vadných 
součástí díla, pokud neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je oprava přiměřenými 
prostředky neproveditelná, případně že je taková součást díla přiměřenými 
prostředky nedostupná. V takovém případě je však povinen provést do 24 
hodin od oznámení vady alespoň provizorní nápravu vady, která bude zejm. 
předcházet dalším škodám a umožní v co největší míře provoz zdravotnického 
zařízení objednatele. Okamžikem přijetí opatření k odvrácení nebezpečí 
ohrožení zdraví nebo majetku bude na vadu nahlíženo jako na „Vadu ostatní" 
dle písmene c) tohoto odstavce.

b) Vady omezující běžný provoz díla nebo jeho části nebo zdravotnického zařízení 
objednatele: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 24 
hodin od jejího prokazatelného nahlášení objednatelem (objednatel v oznámení 
vady uvede označení takové vady jako „HAVÁRIE"). Zhotovitel je povinen do 
48 hodin od oznámení vady objednatelem vadu odstranit včetně případné 
výměny vadných součástí díla, pokud věrohodně neprokáže, že ve lhůtě 48 
hodin je taková oprava díla přiměřenými prostředky neproveditelná. V 
takovém případě je však zhotovitel povinen provést do 48 hodin od oznámení 
vady alespoň provizorní nápravu vady. Po provedení alespoň provizorní 
opravy vady se na tuto vadu hledí jako na „Vadu ostatní" dle písmene c) tohoto 
odstavce.

c) Vady ostatní: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňování vady do 15 
kalendářních dní od jejího prokazatelného oznámení objednatelem a vadu 
do 20 kalendářních dní od jejího oznámení objednatelem odstranit, případně 
v době přiměřeně prodloužené vzhledem k charakteru vady.

20.10 Poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla za neodstraněnou či neodstranitelnou vadu 
namísto jejího odstranění je podmíněno písemným souhlasem objednatele. Objednatel 
může změnit provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady, 
pokud takovou změnu zhotoviteli oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel 
započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. To neplatí, 
pokud se vada v průběhu odstraňování ukáže neodstranitelnou. Lhůty dle předchozího 
odstavce tohoto článku neběží po dobu mezi původní volbou nároku z vad a jeho 
změnou objednatelem.

20.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze 
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže 
zhotovitel nezahájil odstranění vady ve lhůtě stanovené v odstavci 20.9 tohoto článku. 
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 15 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy k úhradě. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši 
tím není dotčeno.



20.12 Opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou 
vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 
odstranit.

20.13 Základní záruční doba uvedená v odst. 20.1 tohoto článku se prodlužuje o celkovou 
dobu počítanou od oznámení vady do odstranění vady nebo jiného vypořádání práv 
z vadného plnění. Záruční doba se tímto způsobem prodlouží v součtu nejvýše o 24 
měsíců.

20.14 S ohledem na povahu díla je objednatel oprávněn uplatnit jeho vady po celou dobu 
trvání záruční lhůty bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady skryté a kdy je 
objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanovení § 1917, § 1921, § 1922, § 2618 a § 2629 
občanského zákoníku se v tomto rozsahu nepoužijí.

20.15 Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo z části zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, které při provádění díla již uskutečnil, v rozsahu a 
za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto článku. Lhůta pro 
oznámení vad v takovém případě odpovídá svou délkou záruční době a počíná běžet od 
okamžiku, kdy závazek zhotovitele zanikl jinak, než splněním.

20.16 Zhotovitel je dále povinen udržovat po dobu 60 měsíců pro provedení díla vysazenou 
zeleň v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci. Cena této údržby je již zahrnuta 
v ceně díla. V případě, že nebude zhotovitel tuto svoji povinnost plnit ani v dodatečné 
lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn zajistit údržbu této zeleně sám 
na náklady zhotovitele. V neodkladném případě je objednatel k takovému postupu 
oprávněn i bez poskytnutí dodatečné lhůty.

21 Smluvní pokuty, úrok z prodlení
21.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu pro dokončení díla 

sjednaného v odstavci 3.4 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.

21.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv jiného závazného termínu 
uvedeného v harmonogramu je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z Přijaté ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

21.3 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předložit Harmonogram 
(odst. 3.9), projekt zařízení staveniště (odst. 8.2), seznam stavebních materiálů (8.9) nebo 
technologického postupu (odst. 11.1) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

21.4 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých smluvních povinností při provádění 
díla a v důsledku toho dojde k omezení či narušení provozu zdravotnického zařízení 
objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

21.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady díla uvedené v protokolu 
o předání a převzetí díla ve lhůtě sjednané smluvními stranami pro její odstranění nebo 
vady díla zjištěné při kontrole provádění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.

21.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem 
v záruční době dle odst. 20.8 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit



objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, a 
to za každou jednotlivou vadu, u níž porušení povinností zhotovitele nastalo.

21.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem 
v záruční době dle odst. 20.8 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.

21.8 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady uplatněné objednatelem 
v záruční době odst. 20.8 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
jednotlivou vadu, u níž prodlení zhotovitele nastalo.

21.9 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených v odst. 8.3, 
8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 17.5 
nebo 17.7 této smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
3.000,-Kč, a to za každý případ porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, nebo za každý 
započatý den, po který je tato povinnost porušována, jedná-li se o porušení trvající, a 
zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli uhradit.

21.10 V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo 
návykových látek, osoba, která se na výzvu objednatele či TDO odmítne podrobit 
zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

21.11 V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která není zaměstnancem zhotovitele, 
poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů (či jeho zaměstnancem) či jiným 
poddodavatelem oznámeným dle odst. 15.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. To neplatí v 
případě, pokud se jedná o osoby, které na staveniště pouze dodávají materiál, zařízení, 
zapůjčují strojní vybavení bez obsluhy, či vykonávají jinou činnost, která nemá 
bezprostřední souvislost s prováděním prací na díle; uvedené skutečnosti je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele doložit.

21.12 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto smlouvou 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

21.13 V případě, že zhotovitel neudržuje pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a 
ujednané výši odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč.

21.14 Pro případ, že zhotovitel nesplní pokyn objednatele nebo TDO vydaný dle této smlouvy, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta činí 15.000,- Kč v případě, že se 
jedná o pokyn vydaný dle odst. 9.2 smlouvy k zajištění řádného provozu 
zdravotnického zařízení objednatele.

21.15 Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinnosti, za niž je sjednána smluvní 
pokuta, není tímto článkem dotčeno. Poškozená smluvní strana má právo na náhradu 
škody vedle smluvní pokuty.

21.16 Pro případ, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou závazků vůči svým 
poddodavatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% 
ze součtu neuhrazených splatných závazků zhotovitele vůči všem jeho 
poddodavatelům, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.



21.17 Ve vztahu k porušení povinností dle této smlouvy či jejích příloh si smluvní strany 
sjednávají, že k prokázání porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele obě strany považují 
s ohledem na povahu prováděného díla za dostatečný důkaz i fotografii pořízenou 
objednatelem či TDO.

21.18 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty, k jejichž úhradě je povinen zhotovitel 
dle této smlouvy, vůči ceně díla dle čl. 3.

21.19 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý 
den prodlení.

21.20 Vedle pokud výše uvedených si smluvní strany sjednávají ještě další smluvní pokuty 
uvedené jinde v této smlouvě.

21.21 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne 
doučení výzvy k jejich úhradě povinné straně.

21.22 Žádná ze smluvních pokut sjednaných v této smlouvě nevylučuje nárok oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody ve výši, v jaké tato škoda převyšuje sjednanou 
smluvní pokutu.

22 Odstoupení od smlouvy
22.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném 

porušení druhou smluvní stranou.
22.2 Nad rámec prvního odstavce tohoto článku může objednatel od smlouvy odstoupit 

v případě, že:
a) zhotovitel i přes upozornění dílo provádí v rozporu s touto smlouvou nebo jejími 

přílohami, stavebním povolením (nedošlo-li k podání žádosti o vydání souhlasu 
se změnou stavby před jejím dokončením) a příslušnými správními rozhodnutími, 
nebo v rozporu s požadavky objednatele, přičemž postup nebo dosavadní 
výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému plnění, a současně nezjedná 
nápravu ani v přiměřené lhůtě poté, co je na takové pochybení upozorněn,

b) zhotovitel při zhotovení díla provádí technologické postupy, práce nebo používá 
materiál, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky kvality, množství 
či jinak odporují dohodnutým podmínkám a ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
nezjedná nápravu,

c) zhotovitel je v prodlení s termínem provedení díla o více, než jeden měsíc,
d) zhotovitel neoprávněně přerušil provádění díla na dobu delší jednoho týdne,
e) zhotovitel neudržuje pojištění dle čl. 14 či doklady o jeho existenci a ujednané výši 

odmítne předložit objednateli či jím nechat posoudit,
f) v dalších případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno.

22.3 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
části ceny díla delší než 30 kalendářních dnů.

22.4 V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel 
povinen provést ty práce, jejichž neprovedení by mohlo způsobit objednateli škodu, 
a zajistit převzetí objednaných věcí, jež měly být užity k provedení díla (o tom, 
s uvedením o jaké věci se jedná, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele). 
Současně je zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, předat 
objednateli.



22.5 V případě, že nastane okolnost, která zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy 
z důvodů dle odst. 22.2 písm. a) až d), zavazuje se zhotovitel objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10% z Přijaté ceny. Právo na tuto smluvní pokutu vzniká bez ohledu na 
to, zda objednatel svého práva odstoupit od smlouvy využije, či nikoliv.

22.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny již provedeného díla 
včetně DPH odpovídající rozsahu částečného provedení díla, které je v jeho vlastnictví a 
bylo provedeno bezvadně. Pro ocenění této části díla se přiměřeně použijí ujednání čl. 5 
této smlouvy.

22.7 Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 

kalendářních dnů, pokud se nedohodne náhradní termín,
22.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) je v insolvenčním řízení vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany,
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) vlivem vyšší moci kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

22.9 Dojde-li k odstoupení od této smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a 
závazků takto:

a) objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je 
ze své podstaty nevratné), poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy do 
okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě 
vyrovnají tak, že zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo 
připadající na řádně poskytnuté a objednatelem si ponechané plnění nebo ceny 
nepoužitých nebo částečně použitých materiálů, zařízení zhotovitele a dočasných 
staveb, které si objednatel bude chtít pro dokončení díla ponechat. Pro ocenění této 
části díla se přiměřeně použijí ujednání čl. 5 této smlouvy.;

b) vrátí-li objednatel zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této smlouvy, 
zhotovitel neprodleně zaplatí objednateli veškerá peněžitá plnění dříve 
poskytnutá zhotoviteli za vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny 
vrácených plnění se bude postupovat obdobně dle odst. 5.5 smlouvy;

c) po účinnosti odstoupení od této smlouvy nadále trvají závazky zhotovitele ze 
záruky za jakost již poskytnutého plnění dle této smlouvy a další práva 
objednatele z vad poskytnutého plnění včetně nároků na úhradu smluvní pokuty 
a náhrady škody dle této smlouvy;

d) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla jiným zhotovitelem dle výhrady provedené objednatelem dle § 100 
odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, které objednateli vzniknou z důvodu 
odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

22.10 Do 7 dnů od odstoupení od smlouvy zhotovitel bezplatně předá objednateli veškeré 
dokumenty nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, 
smluv s poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních 
dokumentů podle této smlouvy.



22.11 Zhotovitel po obdržení pokynu objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí 
objednateli prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb 
a/nebo k provádění jakékoli práce pro účely smlouvy, které zhotovitel uzavřel, s tím, že 
před tímto postoupením zhotovitel ve formě přijatelné objednatelem výslovně zaručí, že 
veškeré toto zboží a materiály nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou 
nezatíženy, jsou prosta zadržovacího práva nebo finančního zajištění a lze s nimi 
disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany.

22.12 V případě odstoupení od smlouvy z jiných důvodů výslovně sjednaných na jiných 
místech této smlouvy se postupuje dle tohoto článku obdobně.

22. Kontaktní údaje, komunikace, doručování
22.13 Objednatel

a) doručovací adresa:
b) kontaktní osoby:

• ve věcech smluvních: ....... ................................................................................ 
.................................................................................................

• ve věcech technických: ....... ................................................................................ 
.................................................................................................

• TDO: .... . . . ............. ............ .................. ............ ............ ......... ....... ....... ....... 
...............................................

22.14 Zhotovitel:
a) doručovací adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
b) kontaktní osoby:

• ve věcech smluvních: ..............................................................................
• stavbyvedoucí: ...................................

22.15 V záruční době hlášení závady zaslat: na adresu Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 či e
mailovou adresu ..............................

22.16 Smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídají 
za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

22.17 Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto 
smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním převzetí 
sepíší smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, místně 
či mezinárodně známou kurýrní službou nebo doporučenou poštou.

23. Závěrečná ujednání
22.18 Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se 

řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nebo zákon nestanoví jinak.
22.19 Kdekoliv je ve smlouvě a jejích přílohách uveden odkaz na právní předpis, který již není 

účinný, použije se právní předpis, který jej nahradil.
22.20 Objednatel a zhotovitel souhlasí a berou na vědomí, že při plnění práv a povinností dle 

této smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele a 
zhotovitele či jiných fyzických osob, jejichž osobní údaje byly smluvními stranami 
sděleny v souvislosti s plněním této smlouvy, ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen



„Nařízení"), a ostatních obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou 
zpracovávány pouze za účelem plnění práv a povinností dle této smlouvy a po dobu 
nezbytně nutnou pro plnění těchto práv a povinností, včetně vymáhání případných 
nároků z této smlouvy, jakož i ke splnění povinností objednatele, které mu plynou ze 
zvláštních právních předpisů, zejména ze zákona o veřejných zakázkách. Smluvní 
strany se zavazují informovat své zaměstnance či jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje 
byly předány druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy, o tomto 
předání a poskytnout jim informace v souladu s čl. 13 Nařízení.

22.21 Vymezení díla je možno měnit oboustranně podepsanými změnovými listy. 
Podstatnými náležitostmi změnových listů jsou identifikace obou smluvních stran, 
podepisujících osob, datum a podpisy smluvních stran, vymezení změn díla, které se 
změnovým listem sjednávají, dohoda o změně ceny díla a dohoda o změně termínu 
provedení díla. Nejsou-li ve změnovém listu dohodnuty důsledky změny díla na 
sjednanou cenu a termín provedení díla, zůstávají závaznými cena a termíny původní. 
Změnovými listy nelze měnit jiný obsah smlouvy, než vymezení díla, popř. současně se 
změnou dohody o ceně a termínu díla.

22.22 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a 
zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných 
statutárními zástupci smluvních stran. Tím není dotčeno právo objednatele a TDO dávat 
pokyny k provedení díla a dále ujednání o změnových listech a další ujednání o změně 
smlouvy či o změně předmětu díla výslovně sjednaná v této smlouvě. Jakákoliv jiná 
změna smlouvy je neplatná, přičemž této neplatnosti se může dovolat kterákoliv ze 
smluvních stran. Ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

22.23 Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude 
tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního vztahu, která 
se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

22.24 Nebude-li tato smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve 3 exemplářích, z 
nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení. Jedno z vyhotovení smlouvy 
určených zhotoviteli bude přiloženo ke stavebnímu deníku a bude umístěno na 
staveništi a přístupné stejně jako stavební deník.

22.25 Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany 
řešit především vzájemnou dohodou.

22.26 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ust. § 37 odst. 4 

a § 103 odst. 1 písm. f  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veře jných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace“

Č lán ek  I 
S p o lečn íc i

Společník
E n erg ie  -  s ta v e b n í a  b áň ská  a .s .
Sídlo: Vašíčkova 3081,272 04 Kladno
Jednající: Ing. Jaromírem Raclavským, ředitelem společnosti a

Ing. Milanem Schagererem, výrobně technickým ředitelem, oba na základě plné moci 
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802
Bankovní spojení: ................................
Číslo účtu: .......................
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále také jen „S p o le č n ík  1" nebo „S p rá v c e “)

Společník 
E U R O G A S  a .s .
Sídlo:
Jednající:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava -  Vítkovice
Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
61859974
CZ61859974
................................
.............................

Zapsaná v obchodním rejstnku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593

(dále také jen „S p o le č n ík  2 ")

(společník 1 a 2 společně tée jen „S p o le č n íc  i“ nebo „sm lu  v n í s tra n y )

Č lán ek  II
N ázev a  s íd lo  S p o le č n o s ti I S p rávce

1. Společníci se dohodli, že Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:

„E S B /E U R O G A S  -  N em o cn ice  K lad n o “ (dále jen „S p o le č n o s t1).

2. Sídlem Společnosti a současně adresou pro doručování je ředitelství Správce:

P lzeň ská  2 7 6 /298 , 150 00 P rah a  5 -  M oto l.

3. Společníci pověřují správou společných záležitostí Společníka 1; tj. společnost E nerg ie  -  s ta v e b n í 
a b áňská  a .s . (dále jen „ S p rá v c e “ ), nestanoví-li tato smlouva o společnosti nebo dodatek k ní něco 
jiného.

4. Bude-li Správce jednat v záležitostech Společnosti, pak vedle své obchodní firmy připojí dovětek: 
Správce Společnosti „E S B /E U R O G A S  -  N em o cn ice  K lad n o “ , kterým bude vyjádřena skutečnost, 
že jedná ve věci týkající se záležitostí Společnosti.



Č lán ek  III
Z ř íz e n í a  úče l S p o lečn o s ti

1. Společníci touto smlouvou zřizují ve smyslu § 2716 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, Společnost „E S B /E U R O G A S  -  N em o cn ice  K lad n o “ za účelem vypracování 
a předložení společné nabídky k veřejné zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek 
zadavatelem O b la s tn í n e m o cn ice  K ladno . a.s., n e m o cn ice  S tředočeského  k ra je , se sídlem Vančurova 
1548, Kladno, PSČ 272 59, IČO: 27256537 (dále jen „zadavatel11) pod evidenčním číslem Z2023- 
033226, na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce ČOV a sanace venkovní kanalizace" (dále jen 
„veřejná zakázka" nebo „dílo"),

a) s cílem získání této veřejné zakázky a v případě úspěchu Společnosti v předmětném 
zadávacím řízení pak za účelem vlastního provedení veřejné zakázky a dosažení 
přiměřeného zisku;

b) pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě 
a termínu ukládá tato smlouva povinnost Společníkům vyvíjet činnost směřující k dosažení 
sjednaného účelu.

Č lán ek  IV
D oba trv á n í, vzn ik  a  zá n ik  S p o lečn o s ti

1. Společnost vzniká uzavřením této smlouvy o společnosti a trvá po celou dobu existence závazků 
plynoucích z předložené společné nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější 
též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Společníky a zadavatelem 
na realizaci předmětné veřejné zakázky.

2. Společnost zaniká, dosáhne-li se účelu, k němuž byla zřízena, tj. po zhotovení díla a uplynutí všech 
záručních lhůt na toto dílo poskytnutých, resp. po zániku všech povinností plynoucích z předložené 
společné nabídky a ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Společností a zadavatelem na realizaci 
předmětné veřejné zakázky.

3. Společnost zanikne, stane-li se účel, k němuž byla zřízena, nemožným, tj. zejména v případě:

a) vydání rozhodnutí zadavatele, že veřejná zakázka bude zrušena, a to dnem jejího zrušení; pokud 
by byly proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí 
zadavatele o nevyhovění námitkám; pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání 
rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázky, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl 
o zamítnutí podaného návrhu;

b) vydání rozhodnutí zadavatele svědčícího o tom, že se Společníky nebude uzavřena smlouva 
o dílo na realizaci veřejné zakázky, tj. zejména rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky jiného 
uchazeče než Společnosti nebo rozhodnutí o vyloučení Společnosti ze zadávacího řízení, 
a to dnem uplynutí lhůty pro podání námitek proti příslušnému rozhodnutí zadavatele nebo, pokud 
by byly proti rozhodnutí zadavatele podány námitky, pak dnem doručení rozhodnutí zadavatele 
o nevyhovění námitkám nebo, pokud by byl podán návrh na ÚOHS na přezkoumání rozhodnutí 
zadavatele, pak dnem právní moci rozhodnutí ÚOHS, který rozhodl o zamítnutí podaného návrhu.

Č lán ek  V
P rá v n í p o s ta v e n í a  ro zd ě le n í č in n o s tí S p o lečn íků

1. Společnost není samostatnou právnickou osobou, jako taková nemá právní osobnost a nezapisuje 
se do obchodního rejstříku nebo jiné evidence právnických osob.

2. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů nebo jiné daně podle 
českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý Společník sám.

3. Společníci jsou ve smyslu ust. § 37 odst. 4 a § 103 odst.1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní 
veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) a ust. § 2736 zákona č. 89/2012 Sb. vůči zadavateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně 
a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků, 
resp. povinností vyplývajících z veřejné zakázky.

Správce Společnosti je oprávněn jednat za všechny ostatní Společníky a přijímat závazky a pokyny 
pro a za každého z ostatních Společníků. Příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi 
Společníky bude odpovědností Správce Společnosti.



4. Společníci souhlasí s tím, že Správce je oprávněn jednat za Společnost, resp. další Společníky ve věci 
podání společné nabídky, avšak vždy pouze po předchozím projednání a odsouhlasení předmětů 
těchto jednání se Společníkem 2 v rozsahu a na základě plné moci, která je přílohou této smlouvy.

Správce se zavazuje informovat v dostatečném časovém předstihu Společníka 2 o všech úkonech, 
které na základě jeho zmocnění hodlá učinit.

5. Rozsah podílů jednotlivých Společníků na realizaci díla v případě získání veřejné zakázky uvedené 
v čl. Ill, odst.1, činí:

Společník 1 -  Energie -  stavební a báňská a.s.: ........
Společník 2 -  EUROGAS a.s.: ........

Ve stanoveném poměru se budou Společníci Společnosti podílet:

- na nákladech a výnosech společnosti,
- na případných zálohách poskytnutých objednatelem na předběžnou úhradu díla,
- na majetku společnosti vzniklém při její činnosti,

6. Podrobné určení:

- pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů z činnosti Společnosti,
- pravidel hospodaření Společnosti,
- vzájemných práv a nároků mezi Společníky,
- vzniku řídících orgánů pro činnost Společnosti (Správa společnosti; Rada společnosti),

bude stanoveno v dodatku č. 1 k této smlouvě, nazvané „Stanovy společnosti11.

Správce společnosti se zavazuje předložit návrh Stanov společnosti nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky společnosti. Společníci se zavazují uzavřít Stanovy 
společnosti nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo mezi zadavatelem jako objednatelem 
a společností.

7. Společníci výslovně prohlašují, že v případě úspěchu Společnosti v předmětném zadávacím řízení 
a uzavření realizační smlouvy o dílo na výše uvedenou veřejnou zakázku jsou povinni společně 
a nerozdílně realizovat příslušné práce, dodávky a činnosti ve lhůtách, stanoveným způsobem 
a při dodržení všech ostatních podmínek stanovených v realizační smlouvě o dílo.

Č lán ek  VI
P ráva  a p o v in n o s ti S p o lečn íků

1. Každý společník musí splnit kvalifikační předpoklady kladené na jeho způsobilost plnit veřejnou 
zakázku.

2. O všech záležitostech Společnosti rozhodují Společníci společně a jednomyslně, každý Společník 
má přitom jeden hlas.

3. Správce má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující práva 
a povinnosti:

a) V případech jednání o smlouvě se zadavatelem včetně jejich případných dodatků a v případech, 
které nemusí mít dopad do smluvních ujednání, avšak majících souvislost s plněním Společníka 2, 
jednat vždy za spoluúčasti zástupce Společníka 2 nebo dle jejich pokynů, a to vyjma případů, kdy 
k takovému jednání bude Správce Společníkem 2 písemně zmocněn.

b) V ostatních případech je Správce oprávněn jednat, v souladu se zájmy Společníka 2, ve věcech 
vyplývajících z účelu Společnosti se zadavatelem a orgány státní správy s tím, že další Společníci 
ho k tomuto zmocňují. Zmocnění se vztahuje na veškerá jednání se zadavatelem a osobou 
pověřenou výkonem zadavatelských činností a poskytování doplňujících podkladů či informací, 
kterými bude Správce v souvislosti s účastí ve veřejné zakázce zavazovat také Společníka 2. 
Na takovéto jednání se vztahuje informační povinnost ke Společníkovi 2.

c) Zajistit koordinaci činnosti všech Společníků při zpracování nabídky.

d) Včas předat kompletní nabídku odsouhlasenou všemi Společníky zadavateli.

e) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější projednat a uzavřít smlouvu o dílo 
a realizovat komplexně svůj podíl na díle.



4. Společník 2 má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení nabídky, příp. její realizace, následující 
práva a povinnosti:

a) Zpracovat příslušnou část nabídky na veřejnou zakázku v rozsahu dle pokynů Správce 
a v souladu s předmětem jeho činnosti.

b) Předat zpracovanou část nabídky Správci. V případě výběru nabídky jako nejvhodnější se účastnit 
projednání a uzavření smlouvy s objednatelem včetně jejich případných dodatků a realizovat 
komplexně svůj podíl na díle.

c) Účastnit se na výzvu Správce všech jednání, které souvisejí s předmětem plnění Společníka 2.

Společník 2 tímto zmocňuje Správce k jednání ve věci podání nabídky a provádění úkonů spojených 
s účastí ve veřejné soutěži. Plná moc tvoří přílohu k této smlouvě.

5. Společníci se dohodli, že správce zajistí poskytnutí jistoty příp. příslibu banky na poskytnutí bankovních 
záruk do nabídky, bude-li požadováno zadavatelem v zadávací dokumentaci, v parametrech 
dle požadavků zadávací dokumentace s tím, že na nákladech se společníci budou podílet poměrně 
dle jejich podílů v rámci společnosti.

6. Společníci se dohodli, že pokud se ve Stanovách společnosti nedohodnou jinak, správce zajistí 
v případě získání veřejné zakázky pojištění díla a bankovní záruky, bude-li požadováno zadavatelem 
v zadávací dokumentaci, v souladu se smlouvou o dílo na realizaci veřejné zakázky, s tím, že všechny 
náklady budou účtovány k tíži společnosti.

Č lán ek  V II 
D a lš í u s ta n o v e n í

1. Společníci se dohodli, že zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka dle této smlouvy. 
Před podáním nabídky musí její obsah odsouhlasit všichni Společníci. Nabídku je oprávněn podepsat 
za všechny Společníky Správce.

2. Společná nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací 
dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

3. Za zkompletování nabídky a její předložení zadavateli je odpovědný Správce. Společník 2 je povinen 
se Správcem spolupracovat a poskytovat mu veškeré potřebné informace a podklady.

4. Společníci, tj. každý z nich, nese vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky 
v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po smluvních stranách jejich 
náhradu.

Č lán ek  V lil 
O ch ran a  údajů

Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních Společníků v souvislosti s jejich 
spoluprací při plnění závazku dle této smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy nabídky a eventuální 
realizaci díla. Tyto informace mohou být dávány k dispozici třetím osobám jenom do míry nutné pro přípravu 
nabídky a realizaci díla.

Č lán ek  IX  
Z á k a z  ko nku ren ce

Po dobu trvání závazku dle této smlouvy se nebude žádný Společník bez souhlasu ostatních Společníků 
ucházet o získání předmětné veřejné zakázky mimo Společnost, a to ani vlastním jménem ani jako společník 
jiné společnosti nebo jako subdodavatel jiné právnické osoby, ani jinak činit na vlastní nebo cizí účet cokoliv, 
co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Společník, který toto ustanovení poruší, 
se zavazuje uhradit poškozeným Společníkům smluvní pokutu ve výši 10 000 000,- Kč (slovy: deset-miliónů 
korun českých). Práva dle § 2727 občanského zákoníku zůstávají zaplacením smluvní pokuty nedotčena.

Č lán ek  X
Z á v ě re č n á  u s ta n o v e n í

1. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednáni, které by znemožňovalo dosažení účelu, za jakým 
Společnost vznikla nebo by bylo na újmu Společníkovi 2, zadavateli nebo třetí straně. V takovém 
případě je Společník, který zapříčinil vznik újmy nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možné 
škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen nahradit vzniklou újmu.
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