
Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/167/22 Číslo smlouvy zhotovitele: 25-SQD-2022-005d

KUCBX019C4WM

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku věznění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a s., Č. Budějovice, č. účtu 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve ních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprá ednat:
Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
Antonín Šremers.r.o
Sídlo: Wollkerova 1354, 256 01 Benešov
IČO: 07441185
Zastoupená Ing. Antonínem Šremrem jednatelem společnosti

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Antonín Šremer

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Bc. Petr Kovář
Sídlo: K Vysílači 1155, 370 06 Srubec
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ:42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu. 1080015329/0800
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 430

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva tel. č

Odpovědný geodet: Ing. Jiří Rektorys (GK Plavec - Michalec Geode .)
tel.

Osoba pověřená ved ní stavbyvedoucí):

Ing. Petr Novák, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Ondřej Kokeš, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Ondřej Kokeš, tel. č.
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který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímáni a předávání 
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktura vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/167/22, č. 
zhotovitele 25-SOD-2022-005d ze dne 13.5.2022 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení 
díla „Přeložka silnic 11/156 a 11/157 - 5. etapa". Důvodem změny je změna ceny díla podle ustanovení 
podle ustanovení čl. IV. Cena za dílo, odst. 3, bod b) a méněpráce obsažené ve změnovém listu č. 1. 
Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen a změnový list č. 1 byl předem odsouhlasen ze strany 
zhotovitele i objednatele dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek č. 1, v jehož důsledku se mění 

cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 13. 5. 2022, takto:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, ve znění odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 20 965 204,14 Kč
DPH 21 %________________________________________________________ 4 402 692,87 Kč
Cena celkem včetně DPH 25 367 897,01 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, ve znění dodatku č. 1. odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Celkem bez DPH 21 613 689,14 Kč
DPH 21 % ________________________________________ ___________ 4 538 874,72 Kč
Cena celkem včetně DPH 26 152 563,86 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/166/22, č. zhotovitele 25- 
SOD-2022-005a ze dne 13.5.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále 
v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
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Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 959/2023/RK-74 ze dne 
7.9.2023

Přílohy tohoto dodatku jsou:
Stanovení nároku navýšení ceny.
Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne........................ V Pardubicích dne..................

z a o bj e d n a t e I e : z a z h o t o v i t e I e :

MUDr. Martin Kuba 
hejtman Jihočeského kraje

Mgr. Michal Kropáč 
předseda představenstva

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva
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Ing. Zdeněk 
Babka

Digitálně podepsal Ing. 
Zdeněk Babka 
Datum: 2023.10.12 
09:01:37 +02'00'

Mgr. Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Michal Kropáč 
Datum: 2023.10.12 
16:36:48 +02'00'

Elektronický podpis - 17.10.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21-000 +01:00
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*
Změnový list číslo: 1

Stavba: "Přeložka silnice 11/156 a 11/157 - 5. etapa"

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012863

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/167/22

č. smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-005b

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

TDI: Antonín Šremer s.r.o.

Wollkerova 1354, 256 01 Benešov

Ing. Antonín Šremer

IČO: 07441185

Projektant: AKIPROJEKT s.r.o.

B. Němcové 12/2,370 01 České Budějovice

IČO: 02773961

Zhotovitel: M - Silnice a.s.

Husova 1697,530 03 Pardubice

IČO: 42196868

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

S0101 Přeložka 11/157

viz.příloha

Návrh ocenění:

S0101 Přeložka 11/157 - Odpočet neprovedených prací

vícepráce

méněpráce

-678 213,20 Kč

0,00 Kč

-678 213,20 Kč

Celkem bez DPH -678 213,20 Kč

vícepráce 0,00 Kč

méněpráce -678 213,20 Kč

DPH 21% -142 424,77 Kč

Celkem včetně D

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868 @
oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

Podpis navrhovatele:

Vyjádření:

t2

TDS: Ing. Antonín Šremer datunj/' podpis:

Projektant: Ing. Martin Jáchym datum: podpis:

Investor: Ing. Jitka Liláková datum: Užm podpis:

Přílohy: položkové rozpočty
ČESKÝ KRAJ

KRAJSKY UR AD
Odbor dooraw

a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (28'
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