
DODATEK č. 1

číslo smlouvy: 379/2016

Smluvní strany

lim' II lil
MKOLP00 B5h

1. Objednatel:

sídlo

zastoupené

IČ

DIC
bankovní spojení

čislo účtu

telefon

fax

(dále jen objednatel V

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s,, pobočka Kolín

3661832/0800

+420 321 748 214

+420 321 720 911

2. Objednatel:

zastoupená

sídlo

IČ

DIČ

bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

(dále jen objednatel 2)

J.M.Kapa, s.r.o.

Ing. Karlem Doubravou a Ing. Miloslavem Nezbedou

jednateli společnosti

Rybářská 56, 280 02 Kolín 2

60935081

CZ60935081

+420 321 770 070

3. Zhotovitel:

zastoupená

ve věcech technických

sídlo

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

fax

RAISA spol. s r.o.

Ing Václavem Voborou, jednatelem společnosti

Miroslavem Ledvinou, ředitelem společnosti

Havlíčkova 822. 280 02 Kolín 4

43005071

CZ43005071

+420 321 724 011

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.vložka 4396, dne 15.10.1991

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1 k esmlouvě o dílo 379/2016 ze dne 20.06.2016 (dále jen „dodatek č. 1 '



I. 

1 . Smluvní s t r a n y uzavřely d n e 2 0 . 0 6 . 2 0 1 6 s m l o u v u o dílo, jejímž o b s a h e m b y l o m i m o jiné závazek 
v o d s t . I I I . C e n a z a dílo, následující: 

Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m bez D P H 1 . 9 9 6 . 1 6 4 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 4 1 9 . 1 9 4 , 0 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 2.415.358,00 Kč 

Spolufinancování města Kolín s f i r m o u J . M . K A P A b u d e stejným polovičním rovnocenným dílem, 
2 celkové výše s e O b j e d n a t e l 1 z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 9 9 8 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 0 9 , 5 9 7 , 0 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.207.679,00 Kč 

A O b j e d n a t e l 2 s e z a v a z u j e u h r a d i t c e n u z a stavební dílo v e výši: 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 9 9 8 . 0 8 2 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 0 9 . 5 9 7 , 0 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.207.679,00 Kč 

2 . Odůvodnění nově vzniklé s i t u a c e : 

V p r o j e k t u uvedené dálkové sdělovací k a b e l y D K 2 a T K K dodává jediný výrobce p r o evropský t r h v 
S r b s k u . T a t o f a b r i k a již 3 týdny nevyrábí, příčinou j e stávka zaměstnanců. Dodací lhůtu nám není 
s c h o p e n d o d a v a t e l sdělit. ČD-Telematika přechází n a optické k a b e l y , jelikož stávající kabeláž z D K již 
není t a k vytížená. Z t o h o t o důvodu p o v o l u j e náhradní v a r i a n t u řešeni z a standardní metalické k a b e l y . 
Dochází t e d y k úpravě výkazu výměr { o dvě položky k a b e l u ) , přičemž celková c e n a z a r e a l i z a c i 
přeložky kabelů b u d e nižší. N i c jiného s e v projektové d o k u m e n t a c i nemění. 

Smluvní s t r a n y z důvodu uvedeného v článku I, o d s t . 2 t o h o t o d o d a t k u č. 1 s m l o u v y mění článek II 
s m l o u v y následovně: 

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výší v o d s t č 1 t a k t o : 

1 . Smluvní s t r a n y s e d o h o d l y n a úpravě celkové c e n y t a k t o : 

C e n a díla c e l k e m b e z D P H 1 . 3 8 4 , 1 6 4 , 0 0 Kč 

D P H 2 1 % 2 9 0 . 6 7 4 , 4 0 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 1.674.838,40 Kč 

Spolufinancování města Kolín s f i r m o u J . M . K A P A b u d e stejným polovičním rovnocenným dílem. 



z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

692.082,00 Kč

145.337,22 Kč

837.419,22 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 692.082,00 Kč

145.337,22 Kč

Cena díla celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH 837.419,22 Kč

IV.

1. Tento dodatek č, 1 ke smlouvě č. 379/2016 je vyhotoven všesti stejnopisech splatností originálu, z
nichž dva obdrží objednatel 1, dva obdrží objednatel 2a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 379/2016 odílo ze dne 20.06.2016 zůstávají v platnosti
beze změn.

3. Tento dodatek č. 1tvoří se smlouvou nedílný celek.

3, Tento dodatek č. 1je jako plné odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či
námitek k jeh o formě anebo obsahu, ato každou z účastnických stran.

4. Pi^ílohou č. 1 tohot o dodatku č. 1j e cenová nabídka a cenový soupis zhotovitele.

V Kolíně dne 01. ZQA(P

za objednatele:

V Kolíně dne ^lO-rď

za zhotovitele:

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Ing. Karel Doubrava
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

spo'. s

Miroslav Ledvina
ředitel společnosti RAISA spol. s r.o.

ing. Miloslav Nezbeda
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.



Doložka

Potvrzujeme ve smyslu §41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto
právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Kolína dne 25.07.2016,
č. usnesení 2220/71/RM/2016.

zastupitel města zastupitel města

Pověřeni členové Rady a Zastupitelstva města Kolína



spol sr.o .

AISA
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ze dne 19.07.2016 (Smlouva o dílo č. 379/2016 ze dne 20.06.2016)



kDANI S VÝKAZEM VYMER
stavba: Rybáfskd

Objekt: SO 472 Přeložka sdélovacich kabelů ČD
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^ZADANÍ S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rybářská

Objekt: SO 472 Přeložka sdélovacich kabelů ČD
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'ZADANÍ S VÝKAZEM VYMER
stavba: Rybářská

Objekt: SO 475 Přeložka 6kV kabelu ČD
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ZADÁNÍ SVÝKAZEM VÝMĚR
stavba: Rybářská

Objekt: SO 475 Přeložka fikV kabelu ČD
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