
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„Smlouva“) a podepsané dne 28.7.2020 (v Českých Budějovicích) a 31.7.2020 (v Troubsku) 

 

I. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:    Zemědělský výzkum, spol. s r. o.  
se sídlem:    Zahradní 400/1, 66441 Troubsko,  
IČO:      26296080 
ID datové schránky:    ibycynq 
Zástupce ve věcech smluvních:  RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel a jednatel společnosti 
Osoba zodpovědná za realizaci prací:  Mgr. Tomáš Vymyslický, Ph.D. 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42437 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:    Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:     Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice; 
korespondenční adresa:  Ústav půdní biologie a biogeochemie, Na Sádkách 7,  

370 05 České Budějovice; 
IČO:     60077344 
DIČ:      CZ60077344  
ID datové schránky:    r84nds8  
Zástupce ve věcech smluvních:  prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., ředitel Ústavu půdní biologie a 

biogeochemie 
Osoba zodpovědná za realizaci prací:  RNDr. Karel Tajovský, CSc. 
     email: upb@upb.cas.cz, tel.: 387 775 761, mobil: 602 123 708 
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT 
(dále jen „zhotovitel“)  
 

II.  
 

2.1 V souvislosti s přípravou podkladů a aktivním zapojením do prací spojených s kompletací brožury 
zaměřenou na otázky zatravňování orných půd a rovněž seminářem pro zemědělskou praxi a 
aktivní účastí na něm, přesahují původní plánované aktivity zakotvené ve výchozí smlouvě 
původně stanovené termíny. 

 
2.2 Z výše uvedených důvodů se doba plnění prodlužuje do 29.2.2024.  
      Faktura ze strany zhotovitele bude vystavena až po předání díla.  
 

 
III.  

 
Tímto Dodatkem č. 1 se upravují a doplňují následující články předmětné Smlouvy o dílo: 
 
4.1. Smlouvy o dílo se doplňuje o větu: 
 

Zhotovitel připraví podklady a aktivně se zúčastní pracovního semináře 29.2.2024 organizovaného 
ve spolupráci s SCHKO Moravský kras pro širší zemědělskou veřejnost na téma zatravňování 
orných půd. Tím se doba plnění Smlouvy o dílo prodlužuje k tomuto datu, tj. k 29.2.2024. 

 

mailto:upb@upb.cas.cz


4.3. Smlouvy o dílo se z důvodu změny bankovního spojení zhotovitele upravuje takto: 
 

Vystavené faktury budou uhrazeny objednatelem, a to bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele vedený u ČSOB, číslo účtu 600773445 / 0300. 

  
IV.  

 
IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
IV.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.  
 
IV.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, nichž zhotovitel 

a objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 
 
 

V Troubsku dne …………………    V Českých Budějovicích dne ………………… 

 

 

 

__________________________     _______________________________ 

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.   Biologické centrum AV ČR, v. v. i.  

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel   prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., ředitel ÚPBB 

(objednatel)      (zhotovitel) 
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