
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

116Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL116
SO 102 - Zpevněné plochy - Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Foto zdvojení (pol.č 6_116) Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: 

Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje

Odůvodnění změny:

V původním soupisu prací nebyly zohledněny bočnice pódií. Nové skutečné rozměry po zaměření na stavbě. V rámci změnového listu č.75 bylo pódium u cukrárny 

zkráceno o 2m (27,2m2) a odečítala se zde pouze montáž.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

172 071,79 0,17% 172 071,79

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
 J.cena 

[CZK] 
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 172 071,79

Vícepráce 172 071,79

1_116 K 762952012
Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených 

bez povrchové úpravy
m2 35,640 358,35        12 771,65

SoD / SO 102 / 

pol.č.171

VV
"podium před cukrárnou" 164  - změřeno dle skutečnosti 131,24,  méněpráce dle 

ZL.č.75 - 27,2 (zkrácení pódia, odečítání pouze montáže)
-5,560

VV "podium pro školy" 102 - změřeno dle skutečnosti 125,47 23,470

VV "podium k sezeni" 174+104 - změřeno dle skutečnosti 295,73 17,730

2_116 K 61198132 terasový profil MASSARANDUBA - jemná drážka 21x145 (140) m2 52,635 1 674,49                     88 137,09 
SoD / SO 102 / 

pol.č.172

VV "podium před cukrárnou" 164  - změřeno dle skutečnosti 131,24 -32,760

VV "podium pro školy" 102 - změřeno dle skutečnosti 125,47 23,470

VV "podium k sezeni" 174+104 - změřeno dle skutečnosti 295,73 17,730

VV Prořež pro nově změrené 0,08*(131,24+125,47+295,73) 44,195

3_116 K 762951003
Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr 

přes 420 do 550 mm
m2 35,640 121,13        4 317,04

SoD / SO 102 / 

pol.č.167

VV výměra jako montáž v položce č.1_116, včetně méněprací ze ZL č.75 35,640

4_116 K 61198142 terasový hranol exotická dřevina 45x70 m 101,060 166,26                        16 802,30 
SoD / SO 102 / 

pol.č.168

P množství z položky č.2_116: *1,92 (stejný poměr profil/ hranol jako v SoD)

5_116 K 762953001 Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním m2 35,640 84,90          3 025,84
SoD / SO 102 / 

pol.č.174
VV výměra jako montáž v položce č.1_116, včetně méněprací ze ZL č.75 35,640

6_116 K 762951003R Zdvojení roštu pod spoji z důvodu pokládky hranolu na kant ks 767,000 61,30          47 017,87
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky podkladní terasový hranol exotická dřevina m/ks 0,12 22,05          

R rozpis položky řezání, natření řezných hran ks 8,00            

R rozpis položky nerez vrtuy 5*70, 2ks, j.cena 2,95 Kč/kus ks 5,90            

R rozpis položky předvrtání, montáž ks 16,00          

R rozpis položky marže geosan - poddavatel ks 9,35            

VV "podium před cukrárnou" 267 ks

VV "podium k sezeni" horní část 290 ks, spodní část 210 ks

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - Zpevněné plochy - Lemování pódia pro školy a sezení vč. Oleje

Stránka 2 z 4Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.






