
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

21 273,36 0,02% 21 273,36

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: 

Výměra červeného štěrku - mlatový povrch

Odůvodnění změny:  

Při změně lemování plochy z červeného štěrku, který řeší ZL.č.94 byl nahrazen pás ze žulových kostek (široký 30 cm) ocelovým obrubníkem a tímto se zvětšila po 

obvodu celková plocha červeného štěrku. Výměry byly přeměřeny v projektu (DWG) i skutečnost in situ.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 102 - Zpevněné plochy - Výměra červeného štěrku

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

126Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL126

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 273,36

Vícepráce 21 273,36

1_126 5719081R1 Kryt z červeného mlatu "PLAZADUR" tl 35 mm m2 30,000 709,11 21 273,36
Individuálni cenová 

kalkulace

VV
Výměra plochy

původní výměra dle projektu před změnou obrub - 310 m2 (185,6 + 126,4)

skutečná výměra s ocelovým obrubníkem - 340 m2 (203,6 + 136,4)

P Poznámka červený vodoupojený mlatový povrch, horní krycí vrstva tl. 35 mm frakce 0-8

R rozklad pol. Pořizovací cena materiálu - Plazadur, výrobce tegra GmbH m2 385,00

R rozklad pol. Práce - dovoz materiálu, rozhrnutí ve vrstvách, vlhčení, hutnění m2 262,00

R rozklad pol. Celková marže GG m2 62,11
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