
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

134Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL134
SO 102 Zpevněné plochy - Řezání ve VF dlažbě pro poklopy 

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Pozice poklopů Objednatel

3. foto jednotlivých typů TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Úprava ZL 82 dle skutečnosti. Jedná se o přípočet množství řezané dlažby okolo poklopů, vodovodních uzávěrů a hydrantů ve velkoformátové dlažbě tl. 80mm.U otvorů 

v dlažbě tl 160mm budou řezy provedeny z dlažby tl 80mm s položením do vrstvy suchého betonu.

Odůvodnění změny: 

Úprava ZL 82 dle skutečnosti. V původním návrhu ZL č.82 se neuvažovalo s atypickými prvky vodovodních uzávěrů hydrantů a poklopů retenčních nádrží.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD: 

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

43 559,60 0% 43 559,60 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
43 559,60

Vícepráce 43 559,60

1_134 977211121R1
Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do oblouku 

kolem poklopů - typ 1
ks 1,000 6 576,00 6 576,00

Individuální cenova 

kalkulace

P Poznámka V ZL č. 82 bylo 9+9 poklopů (18), skutečnost je 20 ks poklopů

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 6 000,00

R rozklad položky marže 576,00

2_134 977211121R2
Řezání velkoformátové dlažby tl. 160mm do oblouku 

kolem poklopů - typ 1
ks 1,000 9 864,00 9 864,00

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 9 000,00

R rozklad položky Celková marže GG 864,00

3_134 977211121R2
Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do elipsy  

kolem hydrantů - typ 2
ks 2,000 4 110,00 8 220,00

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 3 750,00

R rozklad položky marže 360,00

4_134 977211121R2
Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do oblouku 

kolem poklopů ret. nádrže  - typ 3
ks 2,000 4 219,60 8 439,20

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 3 850,00

R rozklad položky marže 369,60

5_134 977211121R2
Řezání velkoformátové dlažby tl. 80mm do oblouku 

kolem šoupat
ks 3,000 2 192,00 6 576,00

Individuální cenova 

kalkulace

R rozklad položky řezání dlaždice - pořizovací náklad 2 000,00

R rozklad položky marže 192,00

6_134 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6m t 2,340 1 660,00 3 884,40 CS ÚRS 2023 01

130kg jedna dlažba tl. 80mm, 

260kg jedna dlažba tl. 160mm

průměrně 2 ks dlaždice na výřez =(0,13*9*2)

2,340

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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TYP 1

Typ 3

Typ 2

Typ 4


