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I

Tento DODATEK Č. l (dále jen ,,DODATEK") k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO
agendového čísla Středočeského kraje S-4563/MAJ/2023 (dále jen ,,Smlouva") je uzavřen ve
smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

I.
SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

Se sídlem: Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím odboru majetku Krajského úřadu
Středočeského kraje, na základě Opatřeni č. 3/2022 ke Směrnici č. 164
o zadávaní veřejných zakázek Středočeským krajem a příspěvkovými
organizacemi Středočeského kraje č.j. 040760/2022/KUSK a schválené
usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-12/2022/RK ze dne 24. 3. 2022.

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu:

(dále jen též jen ,,Objednatel")

a

Společnost: HP Projekt s.r.o.

Se sídlem: Pražská 380, 256 01 Benešov

IČO: 26418568

Zastoupená: Janem Peškem, jednatelem.

Číslo účtu:

Kontaktní emailová adresa: hpprojektsro@email.cz

(dále jen ,,Zhotovitel")

Název akce:

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje v roce
2023
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II.
PŘEDMĚT DODATKU

2.1

ŕ
Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění Předmětu díla v ČI. III., odst. 3.2. Smlouvy.
Lhůta k provedení díla se nyní prodlužuje o 30 kalendářních dnů, a to do 30 11. 2023
od nabytí účinnosti Smlouvy z důvodu prodloužení vegetační doby vlivem teplého
počasí. Nově bude ČI. III., odst. 3.2. mít takto: " Doba plnění Díla je stanovena od nabytí
účinnosti smlouvy do 30. 11. 2023, nebo do vyčerpání Maximální ceny díla (viz odst.
4.1. Smlouvy). Vyčerpáním maximální ceny díla se rozumí vystavení a provedení
Dílčích objednávek v souhrnné hodnotě dosahující nejméně 95% maximální ceny díla
bez DPH. Každá Dílčí objednávka bude opatřena svým vlastním termínem vyhotovení
v délce nejméně 20 kalendářních dní od své akceptace, jež musí být provedena do 7
kalendářních dní od doručení Dílčí objednávky Zhotoviteli. Nedodržení takto
stanoveného termínu vyhotovení Dílčí objednávky může být sankciováno - viz ČI.
V. Smlouvy, zejména odst. 5.9",

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze zrněny.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

3.2

3.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které
provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku

Tento dodatek se pořizuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž l si
ponechá Zhotovitel a l vyhotovení obdrží Objednatel.

Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho
obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své
vlastnoruční podpisy.
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