
 

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

v platném znění 

  

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0460/2022 

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 22Zak00052 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vsetín 
Adresa:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín 
Zastoupeno:        Jiřím Čunkem, starostou města 
Zastoupení:   
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru  
IČ:     00304450 
DIČ:     CZ00304450    
č. ú.:    
(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:   MSS -  projekt s.r.o.  
se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4   
Zastoupená: Alenou Alaia, jednatelkou a Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem 
Zastoupení: 
 ve věcech smluvních:   
 ve věcech technických: 
IČ:  26849836  
DIČ:  CZ26849836  
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163  
(dále jen zhotovitel)  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             
„CYKLOSTEZKA ROKYTENKA, II. ČÁST – ÚSEK OD 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U Č.P.3 PO SÍDLIŠTĚ ROKYTNICE “ 
– (DUR) 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ 370.000 Kč bez DPH 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ MUVS-S 15050/2022 

 



- 1 - 

PREAMBULE 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 
0460/2022 (dále jen smlouva o dílo) a dne 13.2.2023 dodatek č.1 této smlouvy. Předmětem smlouvy o 
dílo a jejího dodatku č.1 je zpracování projektové dokumentace pro povolení územního rozhodnutí 
stavby: “Cyklostezka Rokytenka, II. část – úsek od autobusové zastávky u č.p.3 po sídliště Rokytnice 
(DUR)“. 

Čl. I 

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo, z důvodu zdlouhavého jednání s vlastníky 
pozemků k určení trasy budoucí cyklostezky, následného projednání a uzavření smluv o smlouvách 
budoucích, opravňující objednatele povolit a realizovat stavbu, projednání technického řešení 
cyklostezky se správcem toku (Lesy ČR),  silnice I. třídy (ŘSD ČR), projednání přeložek sloupů NN se 
společností ČEZ a prozatím chybějícího vyjádření souhlasu Krajské policie Zlínského kraje, zajištění 
souhlasů dotčených orgánů státní správy se stavebním záměrem s následným stavebním řízením o 
umístění stavby se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:  

2. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 písm. b) a c) se mění následovně: 

3. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech: 

Termín předání projektové dokumentace včetně odhadů nákladů realizace stavby do:  31 10. 2023 

Termín předání pravomocného územního rozhodnutí nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke 
stavbě do:           31. 07. 2024 

Čl. II. 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, se nemění a 

zůstávají i nadále v platnosti. 

2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem 
(§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě 
pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 
č.j.  19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále 
„registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném 
znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících.  Tento dodatek podléhá povinnosti 
zveřejnění v registru smluv.    

4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž 
preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dodatek je vyhotoven 
v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 
Smlouva, resp. dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, 
přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

Ve Vsetíně, dne :     Ve Vsetíně dne: 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

  
  


