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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 

na provedení díla 
„Objekt Lidická 31 – stavební úpravy, Nemilany, č. parcely 245“ 

 

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele:  29/2023 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc 

 se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 

 779 11 Olomouc 

 IČ: 00299308 

 DIČ: CZ 00299308 

  

 zastoupené Správou nemovitostí Olomouc, a.s. (dále jen SNO, a.s.) 

  se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc 

 IČ: 25898736 

 DIČ: CZ25898736 

zastoupenou  

Ing. Romanem Zelenkou, předsedou představenstva 

tel.: 585 238 108, fax: 585 223 435, e-mail: r.zelenka@sno.cz 

Ing. Věrou Vyhňákovou, členkou představenstva 

tel.: 585 238 107, fax: 585 223 435, e-mail: v.vyhnakova@sno.cz 

 

 kontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., 202/2, 779 00 

Olomouc: 

 Jiří Mach, vedoucí provozního odd. SNO, a.s. 

 tel. 585 238 141, 737 156 795, e-mail: j.mach@sno.cz  

                               Pavel Janoušek, provozní technik SNO, a.s. 

                               tel. 585 238 148, 605 233 020, e-mail: p.janousek@sno.cz  

 

 

  

2. Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o. 

 se sídlem Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice 

IČ: 268 39 580 

DIČ: CZ26839580 

Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40227 

Zastoupen: 

Zdeněk Peřina, jednatel společnosti 

tel.: +420 723 271 242, e-mail: zdenek@azstavby.cz 

 

- kontaktní osoba ve věcech technických:  

Zdeněk Peřina, jednatel společnosti 

tel.: +420 723 271 242, e-mail: zdenek@azstavby.cz 

 

- kontaktní osoba ve věcech kvality (stavbyvedoucí): 

Zdeněk Peřina ml. 

tel.: +420 734 745 813, e-mail: az.perina@seznam.cz 

 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Olomouc, č. ú: 35-1814720247/0100 
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Výše uvedená Smlouva o dílo ze dne 23. 5. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), se na základě dohody obou stran tím-

to dodatkem mění, jak je níže uvedeno. 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu staveb-

ních prací (vícepráce a méněpráce) oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se změnovými lis-

ty a rozpočtovými změnami, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku. V důsledku těchto skutečností došlo 

ke snížení ceny díla, jak je uvedeno v čl. II tohoto dodatku. 

 

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je specifikace víceprací a méněprací na základě skutečností zjištěných při reali-

zaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebylo možno před zahájením prací předvídat.  

 

 

II. Znění dodatku 

 

1.    Čl. V. Cena díla odst. 1. Smlouvy o dílo, se mění následovně: 

 

1. „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 4 037 618,09 Kč bez 

DPH, tj. 4 885 517,89 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě-

na s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny“.  

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 

zhotovitel. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Změnové listy č. 1 až č. 9 

 

 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

 

V Olomouci, dne:    18. 10. 2023  

         

         

Objednatel Zhotovitel 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Zelenka 

předseda představenstva 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Vyhňáková 

člen představenstva 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Peřina 

jednatel 

 


