
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - Za investora : -

Vyjádření zástupce investora :

TDI : -

-9 500,34 Kč

Vyjádření AD : - 

Vyjádření TDI :

Za autorský dozor : -

Změnový list č. 3

ke smlouvě o dílo č.

Změna č. 3 : - Změna umyvadlových baterií a zdroje TUV

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - MNP - C

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

Poznámka : - 

Zdůvodnění změny : -

Z rozhodnutí objednatele budou při realizaci osazeny klasické stojánkové baterie a průtokové ohřívače do 3,5kW

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

0,00 Kč -9 500,34 Kč


