
Příloha č.l

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 22-Bart/3745,6121/2023
Evidenční č. : 1323100153

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr, Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785, rozlišovací kód 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: ČSOB 117590753/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Kateřina Chovančíková
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI)

dále jen objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:
adresa pro doručování: Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko
zastoupená: Ing. Eva Wagnerová
IČO: 146 70 925 g ‘
bankovní spojení, č.ú.
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Ing. Eva Wagnerová
Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko

DÍC:5461140839

dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. I ke smlouvě o dílo ze dne 6.9.2023 (dále jen smlouva) v tomto znění:

v r

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace - park
Vandrákova^, Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu.
1.2 Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna oslovil všechny městské části města Brna
s nabídkou spolupráce na přípravě a realizaci projektů na revitalizace stávajících a realizaci
nových ploch zeleně s tím, že na tyto projekty lze poskytnout účelové investiční a neinvestiční
transfery z Fondu rezerv a rozvoje města Brna. Městská část Brno-Bystrc podala žádost na
poskytnutí účelového investičního transferu na projektovou dokumentaci Revitalizace
bývalého hřbitova.
1.3 Zastupitelstvo města Brna schválilo poskytnutí účelového investičního transferu městské
části Brno-Bystrc na projektovou dokumentaci Revitalizace bývalého hřbitova.



1.4 Objednatel použil ve smlouvě na zhotovení projektové dokumentace na revitalizaci
bývalého hřbitova název veřejné zakázky „Projektová dokumentace - park Vondrákova“.
S ohledem na identifikovatelnost veřejné zakázky za účelem poskytnutí výše popsaného
transferu objednatel mění název této veřejné zakázky na „Projektová dokumentace -
Revitalizace bývalého hřbitova11.
1.5 Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy, jak je níže popsáno.

v

Článek II. Změny smlouvy

2.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v ČI. I. Předmět smlouvy v odst. 1.1. se slovní
spojení:
„Projektová dokumentace - park Vondrákovau

mění a bude mít následující znění:

„Projektová dokumentace - Revitalizace bývalého hřbitova“.

2.2 Nový název bude užíván od podpisu tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeňého zákonem ě.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že
tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn
text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 9/1., bod 3.10 ze dne 19.10.2022 a Metodiky
pro zadávání veřejných zakázek schválených usnesením RMČ 9/8., bod 6.2.01 ze dne
17.05.2023 oprávněna místostarostka MČ Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiová,
6. Dodatek byl projednán najednání IKVZ dne ...ž D-Mq . 2o2-i>

V Brně dne:

Za správnost: Ing. Bárta
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