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SMLOUVAODÍLO 
S názvem 

„Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 

156, Liberec - Kateřinky“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

l. Smluvní strany 

ohjøannıøıx STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

Zastoupené: panem lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro 

majetkovou správu. sport a sportovní infrastrukturu 

ve věcech technických: panem  oddělení technické správy budov 

IČ: 00262978 

DIČ; CZ00262978 

bankovní spojení: 

(dálejcn ,,objcdnatel“)

a 

Zhotovitel: Vodní Zdroje Ekomonitor spol. S r.o. 

se sídleın: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim Ill 

Zastoupené: lng. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem Vančurou,jednateli 

IČ; 15053695 

DIČ; CZ15053695 

bankovní spojení: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1036 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Il. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny Zajeho provedení, a to Za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této Smlouvy je realizace vrtných prací, provedení průzkumné Vrtané 

studny a připojení objektu bytového domu č. p. 156 V ul. Kateřinská V Liberci - 

Kateřinkach, pozemek parc. p. č. 741 k. ú. Kateřinky u Liberce na Zdroj pitné vody, včetně 

provedeni všech dalších činností, které jsou S tímto spojeny. Hlubinný vn bude proveden V 

souladu S posudkem Zpracovaným společností v červnu 2019, 

dále dle projektové dokumentace zpracované

a V souladu se stanoviskem 

vodoprávního úřadu magistrátu města Liberec, které bylo vydáno dne 17. 9. 2019 pod 

číslem ZPVU/4330/137223/19-Šaf. 

3) Součástí plnění je také Zprovoznění vrtu Zhotoveného v roce 2020 společností Vodní 

Zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., ICO 15053695 se sídlem Píštˇovy 820, 537 01 Chrudim Ill., 

jeho vystrojení, připojení Vrtu do oběhové soustavy a elektroinstalace.
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Všechny tyto dokumenty jsou přílohou zadávací dokumentace a zhotovitel prohlašuje, že 

se S dokumentací řádně seznámil, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Stanovisko 

vodoprávního úřadu bude zhotoviteli předáno při podpisu této smlouvy. 

Veškeré použité materiály a zařízení musi být nové a musí mít l. jakostní třídu, musí být 

schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel 

povinen klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Účelem plnění této smlouvy je zajištění zdroje pitné vody pro objekt Kateřinská 156 a 

připojení tohoto zdroje na vodovodní systém objektu. Vydatnost vrtu je stanovena 

potřebou objednatele a činí 3000 litrů za den. 

Místo plnění: Kateřinská ulice č.p. l56, Liberec Kateřinky, pozemek parc. č. 741 

v katastrálním území Kateřinky u Liberce. 

E' (M 
E, 

Ill. Termín Q 

Zahájení díla: do 5 dnů od předání staveniště 

Dokončení a předání díla: realizace vrtu a výkopů do šesti (6) týdnů od předání 

staveniště; zajištění stanovisek dotčených orgánů (povolení) do patnácti (15) týdnů od 

předání staveniště. Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků 

na díle, vyqalývajících Z protokolu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v ěl. IV této smlouvy 

o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do 5 dnů od 

převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště zhotoviteli 

(dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolámího předání díla bez 

vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen ,,Staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 

že je obeznámen S místem a okolní situací stavby. Předáním staveniste se rozumí 

rotokolární ředáni staveniště ro stavbu a ei zázemí. J J 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 

stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 

budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není 

oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebráníci zahájení 

stavby. 

Zhotovitel uınožní přístup na staveniště všem svýın zaměstnancům, subdodavatelům, 

osobě vykonávající autorský anebo technicky dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 

určen). zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 

staveniště dle právních předpisů. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, 

ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněné zasahovat do 

nemovitostí sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště Zařízení staveniště O velikosti přiměřené 

staveniští a povaze stavby.
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Při provádění stavby nesmí Zhotovitel postupovat tak, aby došlo kohrožení nebo ke 

škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností kzásahu do životního 

prostředí imisemi, hlukem, Znečištěním atd. je Zhotovitel povinen neprodleně odstranit 

závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, 

které vsouvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí 

vznikly. 

Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 

podepsaného předávacího protokolu je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 

uvést prostor (popř, zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 

veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

Zhotovitel je povinen vést O provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 

úplný a piůkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy 

v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména 

zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje O 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 

údaje O počtu pracovníků, počasí, O denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, 

o dopravovanćm materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 

veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 

vlastností stavby apod. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na stavcniští a právo provádět v něm 

záznamy mají zhotovitel, objcdnatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 

osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 

účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění Stavby. 

10) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku. 

ll) V souladu S novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění 

bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součinnosti svých Subdodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a 

ochrany zdravi při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

V. Cena za dílo 

l) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

20. 7. 2023 podané V rámci výběrového řízení objednatele na zakázku „Zřízení vrtu a 

přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 156, Liberec -Kateřinky“. 

Účastníky dohodnutá maximální cena dí la činí: 

Celková cena díla bez DPH 696 000,- Kč 

DPH 21% 146 160,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 842 160,- Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena”) je smluvními 
stranami sjednánajako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. Il. smlouvy ajako cena
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nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty 

dokončení Stavby Z důvodu na straně objednatele. 

Celková cena se vztahuje na veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 

kvalitnímu provedení díla. Celková cena zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví 

Včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny kzahraničním měnám až do doby 

dokončení a předání díla. 

Cena uvedená výše je stanovena pro vrt do hloubky l 10 m, přičemž Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat a objednatel se zavazuje cenu uhradit až po provedení čerpacích zkoušek, které 

ovčří vydatnost Vrtu. 

Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze V souvislosti se Změnou DPH. 

Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

Zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 

k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 

předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude Ze strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 

celkové faktury s 30-ti denní splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 

oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 

ktomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 

objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 

přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 

Fakturace bude umožněna po provedení čerpacích zkoušek, které ověří Vydatnost vrtu. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zadavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení Výše ceny plnění. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně s výjimkou případů 

uvedených V bodě 7. 

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedeni díla, které nebyly 

obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala vdůsledku 

okolností, které objednatel jednajíci snáležitou péčí nemohl předvídat, ajejichž rozsah 

nepřekročí při odečtení stavebních praci, které nebyly realizovány 30 % Z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány azdokuınentovány ve 

stavebním deníku. Zhotovitelem oceněny ve změnovém listu adohodnuty fonnou 

písemného dodatku ke smlouvě.
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Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 

položky rozpočtu. bude zaznamenána do Změnoveho listu pod Stejným kódem položky při 

Zachování jednotkovć ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nove 

položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn“ jako nová položka. 

Ke každé nové položce bude formou samostatne přílohy k "soupisu změn" provedena 

finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 

v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 

neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 

stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši I 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení S dohodnutým termínem na Odstranění vad nebo nedodělků 

vyplývajících Z předávacího protokolu. 

3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení S termínem pro nástup na Odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý 

den v případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 

prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení ncodstraní do 3 dnů poté, co byl na 

porušení písemně upozoměn 

7) V případě opoždění objednatele S úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat sınluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 

zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo 

použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávcc zhotovitele vůči objednateli. 

l l) Pokud se prokáže, že nemá vrt dostatečnou vydatnost, zavazuje se zhotovitel k jeho 

likvidaci v souladu se stanoviskem vodoprávního úřadu, a to ve lhůtě 30ti dnů od 

obdržení písemné výzvy k odstranění vrtu zaslané objednatelem a na vlastní 

náklady.
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Vlll. Odpovědnost za škodv a pojištění 

l) Zhotovitel na sebe přejimá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícimi se na provádění předmětného dila, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 

případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 

realizace dila na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 

vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 

do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy O dílo, 

v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastni pojistnou 

smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tim spojené budou odečteny Z ceny díla. 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty 

plnění může zhotovitel spolu S písemným odůvodněnim navrhnout pouze v nezbytném 

rozsahu, a to pouze V případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno 

z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele, 

O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele, 

O V důsledku vyssi moci, 

O v případě výskytu potřeby dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty 

v původniın závazku ze Smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení dila. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nemůže dojit k předání a převzetí díla 
nebo provedení dila, je zhotovitel oprávněn přenıšit provádění díla na nezbytně nutnou dobu. 

Přerušení a opětovné započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno 

objednatelem. Doba, po kterou zhotovitel provádění dila oprávněně přerušil, se pak 

nezapočitává do lhůty pro dokončení dila. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící 

kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, 

dlouhotıvajici déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. 

X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této Smlouvě. 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací dila V souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativnimi 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 

podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
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3) 

4) 

5) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

3) 

9) 

1) 

2) 

Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní Zámku na vrt a kvalitu vrtných prací v délce 60 

ıněsíců ode dne protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků a 24 měsíců 

na čerpadla. 

Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 

těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude S ohledem na 

charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 

dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 

faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 

oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 

lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná. 

Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 

ukončení. 

Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla í před uplynutím smluvního termínu. 

O předání a převzetí díla pořídí Zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí díla 
(dále jen „předávací pr0tOkol“). Vydatnost vnané studny bude dokladována čerpací 

zkouškou. 

Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

v užívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 

protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 

protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 10 dnů od podpisu předávacího 

protokolu apod). 

Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen 

odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 

drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 

veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem Spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je Zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předeın a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele 

S terınínem dohodnutým v čl. lll. odst. 2. této smlouvy o více jak 15 dnů. 

Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo V případech, které 

předvídají právní předpisy. jimiž se řídí uzavřená smlouva.
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Xlll. Poddodavatelé 

l) Zhotovitel je oprávněn využít pro Zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v Seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy a 

poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2. této Smlouvy. V každém případě zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

) Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 

v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 

za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže Splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 

jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

)Zhotovitel odpovídá objednateli, že pocldodavátelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbomou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 

poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 

území ČR. 

)Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 

jednání poddodavatcle při plnění poddodávky, za Škody na díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím ktérýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 

objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

)Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele kpovínnosti dodržovat pokyny a instrukce Osoby 

pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovínnosti na 

Žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace O způsobu provádění 

poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 

odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 

zhotovitele kzastavení takových činností a žádat Změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 

náhradního poddodavatele. 

XIV. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

Zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; 

plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi Zhotovitclem a objednatelem; 

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj 

XV. Doložk 

l) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle Zákona č. 

340/2015 Sb.. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a o 

registru smluv (Zákon o registru smluv),

8



2) Smluvní strany berou na vědomí. že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

Zvláštníıni Zákony (obchodní, bankovní tajemství. osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnut)/„ a 

to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajůje považováno Za souhlas sjejich uveřejněním 

a za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 odst. l Zákona Č, 

340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 

registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnuté předjejí účinnostíjsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné Škody takového plnění bez právního důvodu, a to í v případě, že druhá 

strana takove' plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

XVI. Ostatní ujednání 

l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského Zákoníku. 

2) Obě smluvní Strany prohlašují, že tato Sınlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

S celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveníclı. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVII. Přílohy smlouvy 

Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

l) Cenová nabídka 

2) Seznam poddodavatelů 

V Liberci dne 

Za zhotovitele Za objednatele: 

Ing. Josef Drahokoupil Mgr. Petr Žídek, MPA 
jednatel náměstek primátora pro 

majetkovou správu, spoıtu a 

sponovní infastrukturu 

Mgr. Pavel Vančura 

jednatel
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

„Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytové domu Kateřinská 156 

Zadavatel: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Za stoupený: 

00262978 

Liberec - Kateřinky" 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše l/1, 460 59 Liberec I 

CZ00262978 

panem Mgr. Petrem Židkem, MPA, náměstkem primátora pro majetkovou 

správu, sport a sportovní ínfrastrukluru 

Účasłrılk: Vodní zdroje Ekonıonltor spol. s r.o. 

IČ: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

Sídlo účastníka: 
Pišťovy 820, 537 01 Chrudim 

Poddodavatel: 

TČ; 

DIČ: 

Sídlo účastníka: 

Práce: 

V Chrudimi dne 20.7.2023 

Vıırlıvi Yrlıujı- l:B‹‹›ıv\‹ııııını _‹|ıuI4 \ ızn 

_\ıˇ .\ı‹|k`ıvı Pıìl ıı\\ H20, S37 U] L|ıIn|.lını III, lvl: 

_ ,/4 v
' 

.` "3'ą' ,




