0509/2023/OSM
Dodatek č.1
1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			002 53 901
DIČ: 			CZ 002 53 901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslavem Kokořem

 (dále jen „Objednatel“)

a

1.                           SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: 		Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:                    		480 35 599
DIČ: 			CZ 480 35 599
bankovní spojení:          ČSOB, a.s. 
číslo účtu:                      0212269343/0300
zastoupen:                     Petrem Myslivcem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba: Oprava ulice Okružní Aš
(dále jen „Dodatek“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je dodatkem Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášená dne 26.06.2023. Uzavření smlouvy o dílo, evidenční č. 0509/2023/OSM, stavba „Oprava ulice Okružní, Aš“, bylo odsouhlaseno usnesením RM č. 386/23 dne 24.07.2023.

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO
Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří změnový list č.1 „stavba: N24-026-0079.01 Oprava ulice Okružní, Aš – odvodnění vjezdu k HZS“

III. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku je navýšení rozsahu prováděných prací, které má vliv na cenu díla, nemá vliv na termín předání díla. Navýšení objemu prací spočívá v osazení štěrbinového odvodňovacího žlabu do vjezdu areálu HZS, p.p.č. 3585/12, k.ú. Aš.

Tímto dodatkem se mění původní ustanovení Smlouvy o dílo – CENA DÍLA
Původní cena dle SOD		1.399.409,60 Kč bez DPH
Vícenáklady dle ZLč.1		   269.581,14 Kč bez DPH
Nová cena za dílo 		1.668.990,74 Kč bez DPH
tj.				2.019.478,79 Kč   s   DPH 	
[bookmark: _GoBack]
IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4.2 [bookmark: _DV_M610][bookmark: _DV_M612][bookmark: _DV_M614]Smluvní strana, která je na základě Smlouvy o dílo ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty vč. Dodatku, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
4.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.
4.4 V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření Dodatku a uzavření Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 499/23 ze dne 11. září 2023. 

na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku smluvní strany připojily své podpisy:





V K. Varech dne …………………                                 V Aši dne …………………




  ____________________________________ 	 	_________________________________
                                 Za Zhotovitele				        Za Objednatele             	
Miloš Paul		Jindra Korcová		    	      Vítězslav Kokoř 	
Ředitel oblasti Karlovy Vary a					      starosta města Aš
Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací oblasti K. Vary
Na základě společné plné moci

Za věcnou správnost: Jiří Mála





