
Dohoda

digililné pwtvpui 
Kodadovi Pavla Ing.
10 09.2023 13 01
cul: PtwtSignum Qualified CA 4
in 1 5A 2C 77

o ukončení smlouvy o dílo 

č.2020000733

Statutární mčsto Českc Budějovice 
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1,
370 92 České Budějovice
zastoupeno Ing. Pavlou Kodadovou, vedoucí odboru územního plánování Magistrátu 
města České Budějovice, na základě plné moci č.j.: JCP-PO/458/2022 EPM. 121 
ze dne 21.7. 2022, udělené primátorkou města České Budějovice 
IČ:00244732 
DIČ: CZ00244732
Bankovní spojeni:  
Číslo účtu:  
(dále téžjenjako „objednatel")

a

APP-PROJEKT s.r.o.
Jírovcova 1348/24a 
370 01 České Budějovice
zastoupena Ing. Pavlem Hanzlíkem, jednatelem a ředitelem 
IČ: 46678301 
DIČ: CZ46678301
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:  
(dále jen jako „zhotovitel")
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I.

1. Dne 13. 5. 2020 uzavřely shora uvedené smluvní strany, smlouvu o díío č. 2020000733,
jejímž předmětem bylo zhotovení Změny Územního plánu města České Budějovice
v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka ( Okružní
II) v katastrálním území České Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizováni
(dále jen „Změna ÚPnM Okružní II“) (dále jen „SOD'1).

2, Smluvní strany se nyní dohodly, že smluvní vztah, založený mezi nimi SOD, se ruší.

II.
1. Důvodem zrušení je ukončení činnosti společnosti APP-PROJEK.T s.r.o..
2. V souladu s bodem 2.3.3. SOD byla zpracována a objednateli odevzdána Etapa č. 1 -

Návrh Změny ÚPnM Okružní II pro řízení o návrhu změny územního plánu podle § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavebního zákon11)

3. Ve vazbě na bod 5.1. SOD byla objednatelem uhrazena zhotoviteli cena za provedení a
předání Etapy č. I na základě faktury Č. 1089872020 ve výši 99 000,- Kč bez DPH
(119 790,-Kčs DPH).

4. Ve smyslu bodu 2.3.3. SOD, definujícího rozsah zpracováni:
i. nebyla naplněna Etapa č. 2 (úprava Změny ÚPnM Okružní II po veřejném

projednání před předložením do zastupitelstva města dle § 53 stavebního
zákona), jejíž smluvní cena byla dle bodu 5.1.2. SOD stanovena ve výši
17 500,- Kč bez DPH,

ij. nebyla naplněna Etapa č. 3 (návrh Změny ÚPnM Okružní II po vydáni
zastupitelstvem města opatřením obecné povahy), jejíž smluvní cena byla v dle
bodu 5.1.3. SOD stanovena ve výši 9 800,- Kč bez DPH.

4, Smluvní strany prohlašují, že uhrazením celkové částky ve výši 99 000,- Kč bez DPH
(119 790,- Kč s DPH), za provedení a předání Etapy č. 1, objednatelem zhotoviteli
došlo vzhledem k důvodu zrušení SOD k zániku navazujících závazků vyplývajících ze
SOD, a již tak nemají vůči sobě žádných dalších závazků.

III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tato dohoda
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015
Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění
dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho
vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení
provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně všech příloh v registru smluv
i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá,
jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní
strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní
vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích
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vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za
své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to
připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost
a autentičnost této dohody svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne................2023 V Českých Budějovicích dne..................2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Digitálně
podepsal Ing.

Pavel Pavel Hanzlík
Datum:

Hanzlík 2023.09.25
14:07:14+02'00‘

Ing. Pavel Hanzlík Ing. Pavla Kodadová
jednatel a ředitel vedoucí odboru územního plánování
APP-PROJEKT s.r.o. Magistrát města České Budějovice
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Digitálně 
podepsal Ing. 
Pavel Hanzlík 
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Ing. Pavel Hanzlík Ing. Pavla Kodadová
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