DODATEK č.1
Smlouvy o dílo č. TO/2023/09 
Oprava střechy pavilonu č.22

I.
Smluvní strany.
Psychiatrická nemocnice v Opavě  
Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 
IČ: 00844004, 
DIČ: CZ00844004, 
Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)
						a

	Firma - obchodní název:
	H&B delta, s.r.o.

	Sídlo:
	Bobrky 382, 755 01 Vsetín

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

	Statutární orgán:
	Ing. Ondřej Hurta, jednatel

	Technický zástupce:
	František Papšík, hlavní stavbyvedoucí

	Kontaktní osoba:
	Stanislav Rada, obchodní manažer

	IČ:
	25835661

	DIČ:
	CZ25835661

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


(„dále jen zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. TO/2023/09 ze dne 17.7.2023.

Předmětem tohoto Dodatku č.1 jsou, po prověření skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí, zaměření skutečných ploch střechy, požadavků objednatele na provedení dodatečně požadovaných prací, zjištěných méně prací, technickém upřesnění a zohlednění dopadů dokončeného díla na provoz PNO, změny v provedení díla požadované objednatelem, které jsou specifikované změnovými listy a položkovým rozpočtem provedených méně a více prací.
Požadované změny jsou v souladu s § 222 odst. 4-6 ZZVZ 


						Článek I – Změna smlouvy

Článek IV. Lhůta a místo plnění díla nově zní:

IV.
Lhůta a místo plnění díla
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž se připouští dílčí plnění této smlouvy (po měsících). Každé dílčí plnění této smlouvy bude ukončeno odsouhlasením dílčí (měsíční) faktury za provedenou část díla a celé dílo pak písemným protokolem o předání a převzetím stavby bez zjevných vad a nedodělků, a to nejpozději do 30. 11. 2023, s tím, že do tohoto termínu musí být dokončeno, převzato a předáno poslední dílčí plnění dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje od data podpisu této smlouvy převzít staveniště do 9-ti pracovních dnů.
 


Článek V. Cena díla nově zní

V.
Cena díla
3.  Cena díla je stanovena v soupisu položek stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr původního zadání a výkazem výměr méně a více prací. 

Cena za dílo je uvedena v členění:


	Cena dle SoD TO/2023/09 bez DPH
	2.947.000,- Kč

	Slovy: dva miliony devět set čtyřicet sedm tisíc korun 

	Cena za méně a více práce bez DPH
	330.540,71 Kč

	Slovy: tři sta třicet tisíc pět set čtyřicet korun sedmdesát jedna haléřů

	Cena celkem za dílo bez DPH
	3.277.540,71 Kč

	Slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát sedm tisíc pět se čtyřicet korun sedmdesát jedna haléřů

	DPH 21%
	688.283,55 Kč

	Slovy: šest set osmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát tři korun padesát pět haléřů 

	Cena vč. 21% DPH
	3.965.824,26 Kč

	Slovy: tři miliony devět set šedesát pět tisíc osm set dvacet čtyři korun dvacet šest haléřů




Článek XVIII. Závěrečná ujednání nově zní

XVIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“. 
2. Dodatek č.1 je vyhotovena elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřena elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z Dodatku č.1 třetí osobě.
4. Dodatek č.1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v ní jsou zveřejnitelné, včetně všech náležitostí smluvního vztahu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním Dodatku č.1 v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
7. Pro účely Dodatku č.1 objednatel i zhotovitel jako správci osobních údajů zpracovávají osobní údaje na základě nařízení GDPR a zavazují se dodržovat předmětné nařízení.
8. Osobní údaje obsažené v Dodatku č.1 bude PNO zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
9. Návrh Dodatku č.1 bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10. Ostatní ustanovení Smlouvy ev. č. TO/2023/09 ze dne 17.7.2023, tímto Dodatkem č.1 nezměněna, zůstávají v platnosti.
11. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: 
- změnový list č. P01-1
- rekapitulace nákladů
- oceněný výkazy výměr méně a více prací 


	V Opavě: 16.10.2023
	[bookmark: _GoBack]Ve Vsetíně: 13.10.2023 







	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
	za zhotovitele
Ing. Ondřej Hurta
jednatel
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