
Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Oprava střechy pavilonu č. 22

Název objektu: Pavilon 22

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/09

OBJEDNATEL IČO 00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 25835661

H&B delta, s.r.o.

Bobrky 382

755 01 Vsetín

Požadováno kým: zhotovitel a objednatel

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4 - 6 ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. VCP - Bude provedena částečná oprava římsy (otlučení omítek, oprava římsového bednění, provedení obložení římsy Cetris deskami)

5. MNP - Není potřeba provádět demontáž a montáž nového záklopu střechy, bude provedeno pouze očištění a odhřebíkování stávajícího záklopu

Podklady (přílohy): Soupis VCP a MNP z 13.9.2023

MÉNĚPRÁCE            4,42% SOD: 2 947 000,00 130 192,57

VÍCEPRÁCE            15,63% 460 733,28

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 20,05% 590 925,85

Časový dopad: Prodloužení temínu realizace do 30.11.2023

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Hurta Podpis: Datum:

(zhotovitel) Jednatel H&B delta, s.r.o.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P01 - 01

2. VCP - Po přeměření střechy byla zjištěna větší plocha střechy o 65 m2

3. VCP - Bude provedena výměna střešních svodů

4. VCP - Bude provedena výměna hromosvodového vedení i na fasádě
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