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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

Dodatek č. 2  

ke Smlouvě o dílo č. 645 250 004 / 2023 

Název zakázky: „Vybavení kulturních prostor „Fantovy 
budovy“ žst. Praha hl. n. – Atypické výrobky“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3283 ze dne 16. 1. 2023 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: XXX    , vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX  (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

ARBYD CZ s.r.o.  
se sídlem: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov 
IČ: 26339269, DIČ: CZ26339269 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 13984 
 
Zastoupena: Petrem Mudrou, jednatelem 

Korespondenční adresa:  

Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 31. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“)  
obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení  
čl. 12 – Závěrečná ustanovení, bodu 12.7 uzavřené smlouvy, dohodly na následující 
změně Smlouvy: 
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2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu kompletního dodání a montáže Díla.  

  
Ke změně termínu ukončení plnění dochází z důvodu vynuceného přerušení 
plánovaných prací v důsledku pojistné události, která vznikla po vytopení kulturních 
prostor Fantovy budovy v žst. Praha hl. n. Došlo k přerušení prací a část již 
namontovaného baru musela být vybourána. Dále bylo nezbytné odstranit zakrytí 
podlah i samotné parkety aby mohlo dojít k vysušení podlah.   

 
Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: 

2.2  V čl. 4 Místo a doba plnění se mění bod 4.2.4, který nově zní takto: 

Termín kompletního dodání a montáže proběhne do 30. 11. 2023.   

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

 

Příloha č. 1 Pověření k podpisu 

 

V Praze dne 19.10.2023 V Chotíkově dne 16.10.2023    

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

vz. Ing. Petr Bednář, v. r.   

Ing. Vladimír Filip Petr Mudra, v. r.    
ředitel jednatel      
Oblastní ředitelství Praha ARBYD CZ s.r.o.    
 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 
 

Pověření č. 358/2023 
 
 
 

Ředitel Oblastního ředitelství Praha 
Ing. Vladimír Filip  

 
tímto ve smyslu čl. 3.4 podpisového řádu Správy železnic, státní organizace (dále též jako 
„organizace“), deleguje své podpisové pravomoci na zaměstnance organizace 
 

Ing. Petra Bednáře, 
v pracovním zařazení náměstek ředitele OŘ Praha pro obchodní a správní činnosti, 

  
a to k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 645 250 004/2023 ze dne 31. 3. 2023 
uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybavení kulturních 
prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Atypické výrobky“, jehož obsahem bude prodloužení 
termínu kompletního dodání a montáže, a to do 30. 11. 2023. 
 
Toto pověření vydávám na základě mého pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018 vydaného generálním 
ředitelem Správy železnic, státní organizace. 
 
 
 
Datum: 13.10.2023 
 
 
 
 
       ………………………………… 
       Ing. Vladimír Filip, v.r.  
       ředitel  

Oblastní ředitelství Praha 
 

 
Pověření převzal: 
 
 
 
Datum: 13.10.2023  
 
 
 
 
       …………………………………… 
       Ing. Petr Bednář, v. r. 
       náměstek pro obchodní a správní činnosti 
       Oblastní ředitelství Praha 
 
 
 
 
 
 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4051152

Původní datový formát: application/pdf
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.10.2023 09:17:01
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