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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 10623 

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník 
 
 

I.Smluvní strany 
SAKO Brno, a.s.  
se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva, 
    Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva 

Ing. Karel Jelínek, generální ředitel, zmocněný na 440. jednání 
představenstva 

- ve věcech technických: XXX, XXX 
- pro změny díla:  XXX, XXX 
    XXX, XXX 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. Brno - venkov 
Číslo účtu:   79033621/0100 
Identifikační číslo: 60713470 
DIČ: CZ60713470 

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371 

Email:     XXX 
Tel.:     XXX 
 
dále jen „Objednatel“ 
 
Společnost Sklad Černovickáí 
se sídlem:   Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
  
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek   
- ve věcech technických: XXX  
- ve věcech stavby:  XXX     
   
Bankovní spojení:  XXX     
Číslo účtu:   XXX   
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593 
Identifikační číslo:  47537205     
DIČ:    CZ47537205 
 
IDPS s.r.o. 
se sídlem:   Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593 
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Identifikační číslo:  47537205     
DIČ:    CZ47537205 
Zastoupena:   Ing. Tomáš Nossek, jednatel 
 
POHL cz, a.s. 
se sídlem:   Na Pomezí 2483, Roztoky, PSČ 25263 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 
Identifikační číslo:  25606468    
DIČ:    CZ25606468 
Zastoupena:   Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 
 
dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
 
 
 
 

II.Úvodní prohlášení  

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 04. 2023 Smlouvu o dílo č. 10623 k provedení akce 
„Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, 
a.s., Černovická 15“ (dále jako „Smlouva“).   

 
III.Předmět dodatku 

1. V průběhu výstavby byly zjištěny havarijní technické stavy některých objektů, které musely 
být napraveny dle platných norem. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu 
ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani 
k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ. 

2. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány ve změnových listech a položkovém rozpočtu 
stavby, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1, z důvodu velikosti jsou přiložené na CD. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve 
výši 678.063,60,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm tisíc šedesát tři korun českých a 
šedesát haléřů) bez DPH.  

4. Cena za provedené dílo uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3. 
tohoto článku nově činí: 

13.348.063,60,- Kč bez DPH 
5. Zhotovitel a objednatel se s ohledem na rozsah víceprací dohodli na prodloužení termínu 

dokončení díla. Čl. VI., odst. 1. Smlouvy o dílo se mění a dále zní:  
 
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději dle následujících 
milníků: 
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Milník: Datum: 

1) Předání staveniště Bezodkladně po uzavření smlouvy (cca první 
polovina dubna 2023, nejpozději do 
28.4.2023) 

2) Zařízení staveniště 1) + 2 týdny 

3) Realizace stavby 2) + 30 týdnů 

4) Kolaudace stavby 3) + max. 6 týdnů 

 
IV.Závěrečná ujednání 

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna. 
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

výtisku. 
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a že nebyla sjednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své podpisy. 

5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění 
k zastoupení. 

 
 
 
 
V Brně, dne   V Brně, dne 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Jelínek  Ing. Tomáš Nossek 
generální ředitel  jednatel společnosti IDPS s.r.o. 
zmocněný na 450. jednání PAS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


