Rekonstrukee splaskové kanalizace v Kolodgjich, P9 ¢islo akce: 11F9300
Rekonstrukce dest'ové kanalizace v Kolodé&jich, P9 ¢islo akce: 11F9400
Rekonstrukee splaskové kanalizace, ul. V lipach, P9-Kolodé&je ¢islo akce: 11F8500

Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo

. 0427/F9300/19/RS - splaskova kanalizace

. 0428/F9400/19/RS - dest'ova kanalizace

. 0429/F8500/19/RS - splaskova kanalizace, ul. V Lipach
(objednatele)

Q< Q< O

¢. DZ 20010389/Nk (zhotovitele)
ze dne 20.7.2020

na provedeni Stavebnich praci

»Rekonstrukce splaskové kanalizace v Kolodéjich, P9
a
»Rekonstrukce dest’ové kanalizace v Kolodéjich, P9«
a
»Rekonstrukce splaskové kanalizace, ul. V lipach, P9-Kolodéje*

Smluvni strany:

Objednatel: Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s.

se sidlem Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodniho rejstiiku za spole¢nost podepisuji dva ¢lenové predstavenstva spolecné
ICO: 256 56 112

DIC: CZ25656112

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dale jen ,,Objednatel*)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sidlem Kozeluzska 2450/4, Liben, 180 00 Praha 8

zastoupena:
1CO: 000 14 915
DIC: CZ00014915

zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. B 758
(dale jen ,,Zhotovitel)

Preambule

Smluvni strany se dohodly na sepsani tohoto dodatku €. 1. Pfedmétem dodatku jsou dodatecné
stavebni prace, zména terminu a zména ceny dila. Dodate¢né stavebni prace vznikly z dlivodu jiného
stavu na staveniSti béhem realizace a jsou nezbytné pro zachovani plynulého provozu a koordinaci
s okolni vystavbou, kolizi ulozeni kabelit CEZ VVN s trasou kanalizace a uvedenim dila do uzivani
a provozovani vodohospodatské infrastruktury.



¢islo akce: 11F9300
¢islo akce: 11F9400
¢islo akce: 11F8500

Rekonstrukce splaskové kanalizace v Kolodgjich, P9
Rekonstrukce dest'ové kanalizace v Kolodéjich, P9
Rekonstrukee splaskové kanalizace, ul. V lipach, P9-Kolodé&je

Clanek L

. Ustanoveni &L 2. PREDMET SMLOUVY se rozsifuje o nové odstavee 2.1.2 a 2.1.3, které zngji:
2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavebni prace:

2.1.3 zhotovitel provede tyto dodate¢né stavebni prace a dodavky:

- ruéni vykop v ul. K Dub¢i

strojni vykop a protlak v ul. K Dub¢i

- Cerpani spodni vody nad ramec piedpokladu s PD
- opravu komunikace v ul. Zahornicka nad ramec PD dle poZzadavku obce Kolod&je

- opravu plotu nemovitosti v ul. Destna dle podminek ke st. povoleni
- sanaci jimky nemovitosti v ul. Destna dle podminek ke st. povoleni

- provizorni opravu povrchu komunikace v ul. Meinlinova a Martinelliho pro zajisténi
dopravni obsluznosti nemovitosti v pritbéhu rekonstrukce kanalizace dle podminek spravce

komunikace TSK Praha a.s.

. Ustanoveni ¢l 3. TERMIN A MiSTO PLNENI se mé&ni prvni véta v bodé 3.4 takto:
,,3.4. Zhotovitel se zavazuje Dilo provést a predat do 144 kalendainich tydnt od piedani

stavenisté (do 29.5.2024), v opa¢ném ptipad¢ je v prodleni.*

. Ustanoveni ¢L. 5. CENA ZA PROVEDENI DILA se méni znéni bodu 5.1.1, ktery nové zni takto:

5.1.1 Cena dila dle ustanoveni ¢l. 2.1.2 a 2.1.3 ¢ini bez DPH

z toho cena dle ¢&l. 2.1.2
acenadle ¢l. 2.1.3

Celkova cena dila ve znéni SoD a dodatku ¢. 1 pak ¢ini:

7095 374,07 K¢
- 228 432,66 K¢
7 3232 806,73 K¢

Puvodni cena za dilo bez DPH 103 476 502,20 K¢
Cena dodatku ¢. 1 bez DPH 7095 374,07 K¢
Celkova cena celkem bez DPH 110 571 876,27 K¢
DPH 21%
Akce ¢islo akce bez DPH
Rekonstrukce splaskové 1/1/F93/00 | SoD 93 387 619,50 K¢
kanalizace v Kolodé&jich, P9
dodatek ¢. 1 7 095 374,07 K¢
celkem v¢. dod. ¢. 1 100 482 993,57 K¢
Rekonstrukce destové 1/1/F94/00 | SoD 5673 717,78 K¢
kanalizace v Kolodé&jich, P9
dodatek. ¢. 1 0,00 K¢
celkem v¢. dod. ¢. 1 5673 717,78 K¢
Rekonstrukce splaskové 1/1/F85/00 | SoD 4 415 164,92 K¢

kanalizace, ul. V lipach, P9 -
Kolodéje

dodatek. ¢. 1

0,00 K¢

celkem v¢. dod. ¢. 1

4 415 164,92 K&

Celkem vS$ech tri
investi¢nich akei v¢. dod. €. 1

110 571 876,27 K¢&




Rekonstrukee splaskové kanalizace v Kolodgjich, P9 ¢islo akce: 11F9300
Rekonstrukce dest'ové kanalizace v Kolodé&jich, P9 ¢islo akce: 11F9400
Rekonstrukee splaskové kanalizace, ul. V lipach, P9-Kolodé&je ¢islo akce: 11F8500

Polozkovy rozpocet neprovedenych a dodate¢nych stavebnich praci — viz ptiloha €. 1.

4. Ustanoveni ¢l. 5. CENA ZA PROVEDENI DILA se doplituje o bod 5.5.1, ktery nové zni takto:
5.5.1. Strany se v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (,,zdkon o DPH*) dohodly, ze faktura bude objednateli zaslana
elektronicky (,elektronicka faktura"), a to vyluéné na e-mailovou adresu:
fakturace@pvs.cz. Elektronicka faktura bude v elektronické podobé¢ a tato elektronicka
podoba bude predstavovat origindlni verzi evidovanou v Ucetnictvi objednatele. V
pfipadé, Ze neni mozné generovat elektronickou fakturu ptimo z ucetniho systému
zhotovitele, bude opatiena zaruenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikatu ve smyslu zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvétejicich
diivéru pro elektronické transakce podpisu, ve znéni pozd¢jsSich predpist, kvalifikovany
certifikat musi byt vydan jednim z Ministerstvem vnitra CR akreditovanych
poskytovatelll certifikacnich sluZzeb. Elektronicka faktura bude vyhotovena ve formatu
ISDOCX, v cCetnosti 1 faktura = 1 soubor. Ptilohy elektronické faktury, které nejsou
soucasti daniového dokladu, budou zasilany objednateli pouze ve formatech RTF, PDF,
DOC, DOCx, XLS, XLSx. V ptipad¢, kdy bude zasldna objednateli elektronicka faktura,
zavazuje se zhotovitel nezasilat stejnou fakturu duplicitné v listinné podobg.

5. Do Dodatku ¢.1 ke Smlouvg o dilo se doplije novy €. 10. PROTIKORUPCNI OPATRENI
V niZe uvedeném znéni a pivodni €l. 10. ZAVERECNA USTANOVENI je nové oznacen Cislem
11.

10. PROTIKORUPCN{ OPATRENI

Tento ¢lanek piedstavuje zasady a principy Protikorup¢niho programu objednatele.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s Etickym kodexem objednatele dostupnym na

http://lwww.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, ze ucini vSechna opatieni k

tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaméstnancti ¢i zastupct jakékoliv formy korup¢niho

jednani, zejména jednani, které by mohlo byt vnimano jako pfijeti uplatku, podplaceni, nepiimé

uplatkarstvi €i jiny trestny €in spojeny s korupci dle zakona €. 40/2009 Sb., trestni zdkonik, ve znéni

pozdéjsich predpist.

Zhotovitel se dale zavazuje, ze:

a) neposkytne, nenabidne ani neslibi tplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaravanim
véci obecného zdjmu nebo v souvislosti s podnikanim svym nebo jiného,

b) neposkytne, nenabidne ani neslibi neopravnéné vyhody tietim osobam,

C) uplatek nepfijme, ani se jej nedd slibit, at’ uz pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s
obstaranim véci obecného zajmu nebo v souvislosti s podnikdnim svym nebo jiného,

d) nebude ani u svych obchodnich partnerii tolerovat jakoukoliv formu korupce ¢i uplacenti,

e) neprodlené objednateli oznami, pokud se dostane vii¢i objednateli do stietu z4jma.

Uplatkem se rozumi neopravnéna vyhoda spoéivajici v pfimém majetkovém obohaceni nebo jiném
zvyhodnéni, které se dostdva nebo ma dostat uplacené osob¢ nebo s jejim souhlasem jiné osob¢ a na
kterou neni narok.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit objednateli jakékoli podezieni na korupéni ¢i jiné
protipravni jednani prostfednictvim nasledujicich komunikaénich kanalt:

a) elektronicka adresa: compliance@pvs.cz,
b) sidlo objednatele (Zhotovitel je povinen v piipadé dorucovani prostiednictvi provozovatele
postovnich sluzeb na obalku vzdy zfetelné a srozumitelné uvést: ,Neotvirat — K

rukam Compliance specialisty*).


mailto:fakturace@pvs.cz
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost, zejména potfebné dokumenty a
informace, pfi proSetfovani podezieni na korup¢ni jednani ¢i jiné protipravni jednani v ramci
objednatele.

Objednatel se zavazuje, ze zhotovitel, jeho zaméstnanci ani zadné tfeti osoby nebudou vystaveny
postihu ani znevyhodnéni za to, ze v dobré viie nahldsi podezieni na korupcéni €i jiné protipravni
jednani v ramci spolecnosti objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost uvedenou vyse v tomto ¢lanku, mize objednatel docasné
zastavit (prerusit) plnéni dle této smlouvy nebo ji okamzit¢ ukoncit odstoupenim nebo vypovedi s
okamzitou uc¢innosti a bez vzniku jakékoli odpovédnosti vici zhotoviteli.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze si objednatel vyhrazuje pravo zptistupnit veskeré informace
tykajici se poruseni tohoto ¢lanku organtim ¢innym v trestnim fizeni, regulatornim organim, jinym
vySetiujicim organim ¢i jinym tfetim osobam.

Objednatel si dale vyhrazuje pravo zahdjit obanskopravni fizeni za icelem ziskani nédhrad Skod, které
mu byly zptsobeny v dasledku poruseni tohoto ¢lanku. “

Clanek I1.
Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo se neméni.
Clanek I1I.

1. Tento Dodatek je uzavien a nabyva platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi. V ptipad¢, ze
k podpisu obéma smluvnimi stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavien a
nabyva platnosti dnem, kdy je podepsan druhou ze smluvnich stran. U¢innost tohoto Dodatku
nabyva dnem uvefejnéni v registru smluv dle Zakona o registru smluv. Dodatek se zavazuje
uvetejnit v registru smluv objednatel. Vyzaduje-li urcita ¢ast tohoto Dodatku anonymizaci s
ohledem na ochranu osobnich udajti, obchodni tajemstvi atp., zhotovitel na tyto ¢asti upozorni a
objednatel pred uvetejnénim Dodatku zajisti potfebnou ochranu takovych udajt.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotovenich v ¢eském jazyce. Kazda ze Smluvnich
stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

3. Nedilnou soucasti tohoto Dodatku jsou ptilohy:

Ptiloha ¢. 1: Soupis neprovedenych a dodate¢nych stavebnich praci
Ptiloha ¢. 2: Aktualizovany HMG

za Objednatele, za Zhotovitele,
v Praze dne: v Praze dne:



