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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1161/2023/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 23 023

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 6

XXXXXXXXXXXXXX, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, 
                                               vložka 253
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18.5. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, ř. km 241,725 – 241,830 – České 
Budějovice 7 – odtěžení nánosu“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změny závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a 
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které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo 
uzavřena.
Sjednanou změnou je zvýšení ceny díla vyvolané navýšením objemu odtěžovaného nánosu. 
Před zahájením prací bylo (dle pokynů projektové dokumentace) provedeno kontrolní 
zaměření nánosu určeného k odtěžení. Zaměřením byl zjištěn větší objem nánosů než 
předpokládala projektová dokumentace na základě původního zaměření z roku 2021. 

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II. 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení 
díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech 
souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 2 292 700,- Kč bez DPH, (slovy: 
dvamilionydvěstědevadesátdvatisícsedmset korun českých) (dále jen „cena díla“).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami na základě oceněného „Soupisu prací a dodávek pro 
dodatek č. 1“ (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých 
položek, a to jako součet ceny díla dle výsledku řízení pro Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ tj. 
částky 2 110 000,- Kč (bez DPH) a ceny dodatečných prací dle § 222 odst. 6 ZVVZ   tj.   částky 
182 700, Kč (bez DPH). Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy 
jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 
tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1).

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
Příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro dodatek č. 1

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………
XXXXXXXXX Ing. Petr Novotný
ředitel závodu Horní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.


