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DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2022 
(dále jen „Dodatek č. 3“)


Objednatel:              Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
sídlo: 			Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
IČO: 			00064173
DIČ: 			CZ00064173
bankovní spojení:       Česká národní banka
číslo účtu: 	            16334101/0710
zastoupený:                 MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel
(dále jen „objednatel“)



Zhotovitel:                 Společnost „GEOSAN + VISTORIA + FNKV“
Vedoucí společník: 	GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 			281 69 522
DIČ: 			CZ28169522
sídlo: 			U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 12459
Společník:		VISTORIA CZ a.s.
IČO: 			251 10 977
DIČ: 			CZ25110977
sídlo:			Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl B vložka 4581
zastoupený:	Luděk Kostka, předseda představenstva GEOSAN GROUP a.s., Ivan Havel, člen představenstva GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“)
                            
jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského zákoníku, tento

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 11. 2022





I.
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 11. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „FNKV – rekonstrukce Gynekologicko – porodnické kliniky", zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v nadlimitním režimu, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).   

2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 10. 05. 2023 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož obsahem byla změna závazku ve Smlouvě, konkrétně v (i) dojednání víceprací k Dílu dle Smlouvy, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 a v (ii) dojednání navýšení ceny Díla za vícepráce.

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že dne 10.10.2023 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), jehož obsahem byla změna závazku ve Smlouvě, konkrétně v (i) dojednání méněprací k Dílu dle Smlouvy, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 a v (ii) dojednání snížení ceny Díla s ohledem na méněpráce.

4. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce prostor Gynekologicko-porodnické kliniky nacházející se v 1. přízemním podlaží (PP) - 3. nadzemním podlaží (NP) objektu - pavilon D v areálu zadavatele (dále jen „Dílo“) v rozsahu stanoveném Smlouvou včetně jejích příloh. Smluvní cena za zhotovení Díla byla Smlouvou, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, sjednána ve výši 104.951.713,65 bez DPH.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo k nutnosti realizace dalších víceprací a méněprací pro dokončení a zprovoznění Díla, a to konkrétně těchto položek:

i. Dodávka nových oken na místo repase původních (z důvodu neuspokojivého stavu původních oken) (změnový list č. 7) - vícepráce.

ii. Bourací práce provedené v mezipatrech 2. NP (změnový list č. 13) - vícepráce.

iii. Snížení rozsahu řešené části střechy pro realizaci záchytného systému z důvodu úpravy rozsahu střechy (změnový list č. 14) - méněpráce.

iv. Zesílení trámů uhlíkovou lamelou z důvodu zjištěných trhlin (změnový list č. 16) - vícepráce.

v. Demontáž a likvidace VZT potrubí s obsahem azbestu (změnový list č. 17) - vícepráce.



II.
Rozšíření předmětu Díla – vícepráce

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací uvedených v článku I odst. 5. tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy, jejichž specifikace, včetně položkových cen (jednotlivé změnové listy) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. 

1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že:
1. vícepráce uvedené v článku I. odst. 5 body ii. – v. tohoto Dodatku č. 3 byly ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 ze strany zhotovitele řádně provedeny;
1. vícepráce uvedené v článku I. odst. 5 bod i. tohoto Dodatku budou provedeny v termínu pro dokončení celého Díla.


III.
Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací a méněprací vymezených v čl. I a II tohoto Dodatku č. 3 činí částku 1.850.558,67 Kč bez DPH.

2. Celková smluvní cena za zhotovení Díla dle Smlouvy (odst. 5.1. Smlouvy), ve znění tohoto Dodatku č. 3 činí 106.802.272,32 Kč bez DPH.

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad – fakturu za již provedené vícepráce uvedené v článku I. odst. 5 body ii. – v. tohoto Dodatku č. 3 na částku 856.466,- Kč bez DPH se splatností 60 dnů ode dne jeho vystavení.

4. Cena víceprací uvedených v článku I. odst. 5 bod i. tohoto Dodatku č. 3 v celkové výši 994.092,67 Kč bez DPH bude fakturována v rámci nejbližší následující průběžné měsíční fakturace po provedení těchto víceprací, a to postupem dle čl. 6. Smlouvy.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, která nebyla tímto Dodatkem č. 3 měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 3 je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stan vzniklými na základě tohoto Dodatku č. 3. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:
Příloha č. 1 – specifikace víceprací a méněprací - změnové listy

6. Tento Dodatek č. 3 je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Praze dne 12.10.2023                                	     V Praze dne 12.10.2023                                   



……………………………….	      			……………………………….
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady               Společnost „GEOSAN + VISTORIA 
+ FNKV“
MUDr. Jan Votava, MBA,                 		     Luděk Kostka                 
ředitel							     předseda představenstva                							     GEOSAN GROUP a.s.


	      							……………………………….
    Společnost „GEOSAN + VISTORIA 
+ FNKV“
                 		     				     Ivan Havel                 
člen představenstva	                     GEOSAN GROUP a.s.
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