
. 00 Brno

mezi těmito Smluvními Stranami

Č. Smlouvy u objednatele S-2017//53/1300

DoDATıšK č. 1

KE SMLouvĚ o DíLo - vEDıšNí oPTıcKÝcH KABELŮ v AREÁLU LETNíHo KOUPALIŠTĚ
zÁBRDovıcE

uzavřené dne 24. 4. 2017 dle ust. §§ 2586 a násl. Občanského Zákoníku

STAREZ - SPORT. a.s.

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
plátce DPH

Společnost Zapsaná

bankovní Spojení:

Společnost Zastoupená:

kontaktní osoba:

dále jen „objednateľ'

TRIPLE SOLUTION S.r.0.

Se Sídlem:

IČO:

DIČ:
plátce DPH

společnost Zapsaná

bankovní Spojení:

Zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

26932211

CZ26932211

v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně pod Sp.
Zn. B 4174

lng. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

nám. Svobody 112/21, 664 47 Střelice

26943310

C226943310

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod Sp.zn.
C 47030

Ivo Ludvíkem,jednatelem Společnosti



I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 24. 4. 2017 uzavřel objednatel Se zhotovitelem „Smlouvu o dílo - vedení optických kabelů v areálu

Letního koupaliště Zábrdovice" (dálejen „Smlouva"). V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že Skutečný
Stav místa plnění a potřeby řádné realizace neodpovídají předpokladu, jak byl stranami důvodně
očekáván vdobě uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv
a povinností vyplývajících ze Smlouvy vdůsledku potřeby realizace víceprací a vsouviSloSti S tím
vyvolaných měněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní Strany Se dohodly na provedení těchto Změn Smlouvy:

1. ČI. II. odst. 1 nově zní takto:

„ 1. Zhotovitel Se zavazuje

a) provést práce a dodávky tak, jak je Specı'fikováno touto Smlouvu, vč. jejich příloh -projektovou
dokumentací zpracovanou lng. Ludvíkem Slámou, Bíeblova 22, 613 00 Brno v lednu 2017,
obsaženou v příloze č. 3 této Smlouvy (dálejen „projektová dokumentace'), položkovým rozpočtem -

oceněným výkazem výměr č. 1 Obsaženým vpříloZe č. 1 této Smlouvy, ve Znění přílohy č. 1 dodatku
č. 1 a položkovým rozpočtem č. 2 - Oceněným výkazem výměr č. 2„r který tvoří přílohu č. 2 této
Smlouvy, ve Znění přílohy č. 2 dodatku č. 1 (vše dálejen „díl0“)."

ČI. VII. odst. 1 nově zní takto:

„1. Smluvní Strany Se dohodly, že celková cena díla činí 149 017,19 Kč bez DPH."

ČI. XII. odst. 10 nově zní takto:

„10. Nedílnou Součástí smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 1 (oceněný výkaz výměr č. 1), ve Znění přílohy č. 1 k dodatku č. 1

Příloha č. 2: Položkový řozpočet 2 (oceněný výkaz výměr č. 2), ve Znění přílohy č. 2 k dodatku č. 1

Příloha č. 3: Projektová dokumentace

Příloha č. 4: (Technická Zpráva. výkres č. C. 1) "

III. Ostatní ujednání

Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními Stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopisech S platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci Smluvních Stran, přičemž obě Smluvní Strany obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona
č.340/2015. o registru Smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a Se Zveřejněním zhotovitel Souhlasí.

Smluvní strany Shodně prohlašujíl že Si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly Se
o celém jeho obsahu, což stvrzují Svými podpisy. Smluvní Strany Svými podpisy Současně potvızují,
že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle
projevené určitě a Srozumitelně a rovněž potvrzují, Že při jeho uzavření nebylo Zneužito tísně,



nezkušenosti, rozumové Slabosti, roZrušení nebo Iehkomyslnostì žádné Ze Smluvních Stran, a že
vzájemná protiplnění, k nimž se Strany tímto dodatkem Zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

6. Nedílnou Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 7: Položkový rozpočet 1 (oceněný výkaz výměr č. 1)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet 2 (oceněný výkaz výměr č. 2)
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v - a o je na e e: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel Ivo Ludvík, jednatel
r

STAREZ-SPORT, a.S. TRIPLE SCÉiLUTION S r o



Položkový rozpočet
S: SL01/2017 Letní koupaliště Zábrdovice

O: 01 Vedení Optického kabelu

R: 01 Stavební úpravy, první a druhá větev

P.č. Číslo položky Nazev položky MJ množství cena I MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 310236241RT1 Zazdívka Otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s kus 1.00000
použitím suché maltové směsi
1 větev :

hygienické zařízení pro ženy : 1 1.00000
2 310237281 RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. Zdi 90 cm. s kus 1.00000

použitím suché maltové směsi
1.vëtev :

obvodové Zeď+Zeď strojovny : 1 1.00000
3 340236211RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.Zdi do 100m, s kus 2.00000

použitím suché maltové směsi
1.vëtev :
mezi pokladnou a bezp. místnosti v příčce : 1 1.00000

služební místnost : 1 1.00000
Díl: 61 _Upravy povrchů vnitřní _

4 612401191R00 Omítka maıých pıcch vnítíních ctèn cıc 0,09 m2 Kus 6m
1.vëtev :

mezi pokladnou a bezp. místností v příčce : 1*2 2.00000
služební místnost : 1*2 2.00000
1 větev :

hygienické zařízení pro ženy : 1*2 2.00000
5 612401291R00 omítka maıých pıcch vnitřních ctèn dc 0,25 m2 Kus 2.000

1.vëtev :

Obvodová Zed`+zeď strojovny : 1*2 2.00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 99828901 1 R00 Přesun hmot pro kabelovodyjakéhokoliv rozsahu t 0.52484

Díl: M46 Zemní práce při montážích
7 460010023RT2 Vytýčeni kabelové trasy ve volném terénu. délka trasy do km 0.12210

500 rn
větev 2 : 133/1000 0.13300

-10.9/1000 -0.01090
8 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru. délka km 0.11310

trasy do 500 m
větev 1 : 102.2/1000 0.10220
větev 2 : 10.9/1000 0.01090

9 460030011RT1 Sejmutí drnu, Z ploch silně zatravněných m2 31.20000
2.větev :

od 63 : 0.6*41 24.60000
v zeleni lom1-Iom2 : 11*0.6 6.60000

10 460030055RT2 vytrhàni kostek mozaika. lože MC. vysypané spáry, z m2 10.90000
plochy 5-10 m2
2.větev :

cd Ší-Šz z 1*2 2.00000
Iom2-stanek : 8,9*1 8.90000

11 460030061 R21 Kıadcní dıažby dc ıcžc z písku, ze stávajících dıaždíc m2 10.90
Evětev :

cd 61-62 z 1*2
Iom2-stánek : 8.9*1

2.00000
8.00000
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460030001 RT1

460200413RT2

460200433RT2

460420022RT2

460400012RT1

460570413R00

460570433R00

460620006RT1

460620013RT1

460650011RT1

46065002 1 RT2

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5
cm
větev 2

mezi Zelenými plochami : (8,5-0,3)*2
větev 2 :

mezi zelenými plochami : 0.3*2
Výkop kabelové rýhy 55/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy

Evětev

na Š1-Š2 : 2
nd 83 : 41
v zeleni lom1-Iom2 : 11
Výkop kabelové rýhy 55/80 cm hor.3. ruční výkop rýhy

2 větev
mezi Zelenými plochami : 8.5
lomE-stánek .` 8,9

Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm Z písku, lože
tloušťky 15 cm
2.větev :

0d Š1-Š2 z 2
od 83 : 41
mezi zelenými plochami : 8,5
v Zelení lom1-lom2 : 11
IDmE-stànek : 8,9
Fólie výstražná Z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm

2.větev :
od Š1-ŠZ : 2
od ŠS : 41
v Zelení Iom1-Iom2 : 11
2.vétev :
mezi Zelenými plochami : 8,5
lom2-stánek : 8,9
Eàhoz rýhy 55/60 cm, hornina tř. 3, se Zhutněním
2.vëtev :

mi Š1-ŠZ : 2
od ss z 41
v zeleni lom1-lom2 : 11
Zához rýhy 55/80 cm. hornina tř. 3, se zhutněním
2.větev `

mezi zelenými plochami : 8,5
lom2-stánek : 8.9
Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva
2.větev :
od Š3 : 0,6*41
v zeleni lom1-lom2 : 11*0.6
Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční
vvrüvnání a zhutnění
2 větev :

od Š1-Š2 z 2*0,6
od Š3 : 41*0,6
v Zeleni lom1-lom2 : 11*0.6
Podkladová vrstva Ze Štěrku tl.25 cm. Ze Štěrkopísku tl.25
:m
větev 2 :

mezi zelenými plochami : 8.5*1
Vozovka jednovrstvá z betonu 5 cm, kryt z BP 12,5
větev 2 :

mezi zelenými plochami : 8,5*2.5

m2

m2

m2

m2

17.00000

16.40000

0.60000
54.00000

2.00000
41.00000
1 1.00000
17.40000

2.00000
41.00000

0.50000
11.00000
8.90000

2.00000
41 ,00000
1 1.00000

0.50000
8. 00000

54flflfl2.00000
41.00000
1 1.00000
17.40000

8.50000
8.90000

31.20000

24.60000
5.50000

32.40000

1 .20000
24.60000

6.60000
8.50000

8.50000
21.25000

21.25000
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23 460680021 RT3 Prùraz zdivem v cihlově Zdi tloušťky 15 cm. plochy dO kus 2.0ŮUDÚ
l 0.09 m2

1.větev :

mezi pokladnou a bezp. místnosti v příčce : 1 1.00000
služební místnost : 1 1.00000

24 460680022RT3 Prüraz zdivem v cihlově zdi tloušťky 30 cm, plochy do kus 1.00000
0.09 m2
1 větev :
hygienické zařízení pro ženy : 1 1.00000

25 460680025RT1 Průraz zdivem v cihlově Zdi tloušťky 100 cm, plochy do kus 1.00000
0.25 m2
1.vétev :
obvodové Zed`+Zeď Strojovny : 1 1.00000

26 460030071GT2 Bourání betonových povrchů tl. vrstvy do 5 cm. v ploše do m2 8.50000
5 - 10 m2
větev 2 :

mezi zelenými plochami : 8.5*1 8.50000
27 7666654912600 vyrezáni otvoru z tvro. dřeva Kus 1.000

větev 2 :

stánek : 1 1.00000
28 slz-001 vyřiznutı' otvoru vo okıonènêm oKnè 10x10 om Kus 1,000

větev 1 :
skleněné Okno do služební místnosti : 1 1.00000

Díl: UN Vedleìš] náklady
29 005121R Zařízení staveniště SOUbOr 1.00000
30 00524101 OR Dokumentace skutečného provedení stavby kus 3.00000
31 005241020R Geodetické zaměření kus 1..00000

Celkem _ _ _ _

Pozna'mk uchazeče k Zadání
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