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DODATEK č. 2 

ke SMLOUVĚ O DíLO 2Jø<1>ø ‹› „vf 

č. smlouvy objednatele: 2 027 23 10 

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, 

v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 850/3, 460 O7 Liberec Ill-Jeřáb 

ıčoz 473 11 975 

bič; CZ47311975 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 372 

Telefon: 485344111 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, MBA - předseda představenstva a 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické: - provozně-technický ředitel 

(dále jen ,,Objednatel“ na straně jedné)

a 

Firma: Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

ıčoz 250 21 915 

DIČ: CZ25021915 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 93177 

Telefon: 266018846 

Bankovní spojení:  

č. účtu: 

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: lng. Karel Volf, MBA, předseda sboru 

jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě dále též jako 

„Smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.2 ke Smlouvě O dílo: 
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I. Preambule 

Smluvní strany spolu dne 5.5.2023 uzavřely smlouvu O dílo ev. č. objednatele 

2 027 23 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 30.8.2023 (společně dále jen 

,,SmIouva“), jejímž předmětem je realizace Stavební zakázky s názvem: 

„Rekonstrukce a rozšíření haly LÚ autobusů, Vilová ulice v Liberci“ dle 

specifikace uvedené ve výše jmenované Smlouvě (déle je ,,Dí|o“). 

Důvody uzavření tohoto dodatku jsou podrobně popsány vjednotlivých přiložených 

Změnových listech (dále jen „Změnové list;/', případně ,,ZL“). Jedná se především 

O následující skutečnosti: 

- dodatečné doplnění výztuže podlahy S ohledem na budoucí provoz elektrobusù - 

vyšší nápravový tlak až O 50% - viz ZL 7. 

- doplnění chrániček pro instalaci technologických vedení (elektro, vzduch, odvětrání) 

do instalovaných předvyrobených montážních kanálů - viz ZL 8. 

- nález dalších areálových kanalizací a jejich dopojení včetně vyřešení trasy dešťové 

kanalizace Z důvodu výškové kolize s podzemním vedením VN - viz ZL 9. 

- stavební práce, neobsažené ve výkazu výměr, nutné pro napojení ke stávajícím 

halám (řešeno až po provedení demolice původní haly) - viz ZL 10. 

- úprava původní vzduchotechniky ve stávající hale (kolize Srealizací nové 

kompresorovny) - viz ZL 11. 

- záměna 2 ks oken plastových za protipožární hliníková v souladu s protipožárními 

předpisy - viz ZL 12. 

Změnové listy, ve kterých jsou podrobněji_popsánv uvedené okolnosti, tvoří přílohu č. 2 

tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy 

ll. Předmět dodatku 

Smluvní strany se S ohledem na výše popsané skutečnosti vyvstalé V průběhu realizace 

Dıla dohodly na následující změně Smlouvy: 

1 1 Dosavadní článek I V. Odst. 2 Smlouvy se V plném rozsahu LLQˇÍ a Zcela se nahrazuje 

nasledujícím zněním: 

2 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. ll. této smlouvy, ve znění jejího 

Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli cenu ve výši: 

Původní cena díla včetně Dodatku č.1 bez DPH 96 210 197,85 Kč 

viøepráøe (øııe ZL 7 až 12) bez DPH 
_' 

2 032 992,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH 98 243 189,85 Kč 

DPH Z celkové ceny: _ 
20 631 069,87 Kč 

ceıkøvá zena nıiıa včetně-ÍDPH: 118 874 259,72 Kč 
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2. Údaje ve Změnových listech dle tohoto Dodatku č. 2 mají přednost před údaji dle přílohy 

č. 1 Smlouvy - Rekapitulace stavby (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr). 

Ill. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany timto výslovně prohlašují, že veškerá tímto Dodatkem č. 2 nezměněná 

práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nadále zůstávají v platnosti a účinnosti 

v dosavadním rozsahu a podobě. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou 

na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného 

zákona. 

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis Změnových listů 

Příloha č. 2: Změnové listy ZL 7 až ZL 12 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 důkladně přečetly, jeho obsahu porozuměly 

a plně s nim souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto 

Dodatku č. 2, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz 

své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

Za Zhotovitele: 

V Praze dne: 

Metrostav DlZ s.r.o. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

ıč 25021915, Dıč CZ25021915 

(030) 

l 

DOPRAVNÍ Prmiwš 111132811 

Za Objednatele: 

V Liberci dne: 27. 9. 2023 
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