
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 118

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	x, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s výměnou zemnícího pásku kolem severního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci provádění sanace 1PP severního křídla pavilonu L bylo při zemních pracích zjištěno, že části zemnícího pásku jsou silně zkorodovány a neplní svou funkci.  Bude provedena výměna nevyhovujícího (prolezlého) zemnícího pásku kolem budovy severní části pavilonu L v návaznosti na provádění sanace kolem řešené části objektu. Napojení na stávající svody včetně vyhotovení revize. Doplnění FEZN pásku ke svodu u vstupu a napojení na stávající zemnící soustavu.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Úprava a doplnění silnoproudé elektroinstalace



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  68 045,53 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 118
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) x

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : x

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                 x
	

	Podpis :
	

	
	


„Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“

Změnový formulář – TDI  (revize 03/2012)

2/2

