
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 123

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	x,  vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s dodávkou a montáží nového atypického (zaobleného) parapetu v objektu pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci realizace nových omítek došlo ke změně hloubky špalet oken a k „utopení stávajících parapetů, které měly být zachovány. Proto muselo dojít k dodání parapetů nových. Tento ZL řeší dodávku a montáž atypických parapetů rohové místnosti č. 336, kde má obvodová stěna obloukový tvar.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž parapetů.


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  38 028,00 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 123
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) x

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : x

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                x
	

	Podpis :
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