
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 128

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	X, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	     Jedná se o náklady spojené se zhotovením nového napájecího přívodu pro detekci CO2 v m.č.208

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Při realizaci rozvodu mediplynu, bylo zjištěno, že dle platných norem musí být zdroj CO2 posílen z jedné láhve na 3. Taková stanice, ale vyžaduje zhotovení napájecího přívodu pro ústřednu detekce plynu CO2 v m.č.208, pro detekci úniku plynu ze skladovaných lahví v dané místnosti.



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Doplnění silnoproudé instalace, kabelový přívod FA122 z RMS2.3

· Úprava rozvaděče RMS2.3



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  7 044,81 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 128
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : X

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                X
	

	Podpis :
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