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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2023/0040/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    
název:      Město Bystřice pod Hostýnem 
sídlo:    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Zdeněk Rolinc, starosta 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „objednatel“) 
  
 
Zhotovitel:    
název:     HLAVA-STAVBY s.r.o. 
sídlo:     Hlinsko pod Hostýnem 74 
     768 41 Bystřice pod Hostýnem 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775 
IČ:     26950421 
DIČ:     CZ26950421 
zástupce ve věcech smluvních:  Petr Hlava, jednatel 
telefon, e-mail:     
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček 
telefon, e-mail:     
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     
 
(dále jako „zhotovitel“)    
  
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2023/0040/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 
 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. II.8 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Rekonstrukce ulice 
Nádražní – chodník a podélná odstavná stání“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkových 
rozpočtech méněprací a víceprací, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
Celková cena méněprací: 
Celková cena méněprací bez DPH       79 989,01 Kč 
DPH (21 %)          16 797,69 Kč 
Celková cena méněprací vč. DPH       96 786,70 Kč 
 
 
Celková cena víceprací: 
Celková cena víceprací bez DPH        153 183,00 Kč   
DPH (21 %)               32 168,43 Kč    



 2 

Celková cena víceprací vč. DPH      185 351,43 Kč    
 

 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 

 
Celková cena díla bez DPH   4 223 515,41 Kč    
DPH (21 %)           886 938,24 Kč    
Celková cena díla včetně DPH   5 110 453,65 Kč   
 

 
S ohledem na tuto skutečnost se mění článek IV.1 a nově zní takto: 
 
Část díla 1A: Výstavba podélných odstavných stání v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem 
 
SO 102 Podélné odstavné stání 
 Cena díla bez DPH     2 823 297,67 Kč 
 DPH 21 %         592 892,51 Kč 
 Cena díla včetně DPH ve výši    3 416 190,18 Kč 
 
 SO 102 Podélné odstavné stání – VRN (beze změny) 
 Cena díla bez DPH        126 000,00 Kč 
 DPH 21 %           26 460,00 Kč 
 Cena díla včetně DPH ve výši       152 460,00 Kč 

 
Cena celkem za část díla 1A:  

Cena díla 1A bez DPH       2 949 297,67 Kč 
DPH 21 %           619 352,51 Kč 
Cena díla 1A včetně DPH ve výši                                    3 568 650,18 Kč 

 
 
Část díla 1B: Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem 
 

SO 103  Chodník 
 Cena díla bez DPH     1 177 217,74 Kč 
 DPH 21 %         247 215,73 Kč 
 Cena díla včetně DPH ve výši    1 424 433,47 Kč 
 

SO 103 Chodník – VRN (beze změny) 
 Cena díla bez DPH          97 000,00 Kč 
 DPH 21 %           20 370,00 Kč 
 Cena díla včetně DPH ve výši       117 370,00 Kč 
 
 
Cena celkem za část díla 1B:  

Cena díla 1B bez DPH       1 274 217,74 Kč 
DPH 21 %          267 585,73 Kč 
Cena díla 1B včetně DPH ve výši                                    1 541 803,47 Kč 

 
 

 
II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
 

II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle příslušných právních předpisů. 

 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkové rozpočty méněprací a víceprací 
 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 18.10.2023,  
číslo usnesení: 03/35/2023.  . 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 19.10.2023 V Hlinsku pod Hostýnem dne 19.10.2023 
 
 
 
 
 
          Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
    …………………………..       ………………………….. 
        Zdeněk Rolinc                Petr Hlava 

starosta      jednatel 
 
 
 

  
 

 


