DoDATEK €. 1 KE SMLOUVE

0 DiLo €. 20/2023 zE DNE 29. 5. 2023

uzaviené dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zékonik, v platném znéni (dale jen
,Smlouva“) (dale jen ,Dodatek”)

1.1.

1.2.

SMLUVNI STRANY A JEJICH POSTAVEN(

Objednatel

Nazev:
Sidlo:
ICO:
DIC:

Udaj o zépisu do vefejného
rejstiiku:

Zastoupena:

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel

Nazev/obchodni firma:
Sidlo:
ICO:

v

DIC:

(dale jen ,Zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE

Muzeum Vyskovska, prispévkova organizace

namésti Csl. armady 475/2, Vyskov-Mésto, 682 01 Vyskov
00092 401

neni platcem DPH

Zapsana pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu
v Brné

Mgr. Monikou Pelinkovou, Feditelkou

Mgr. Gabriela Manakova
Komna 93, 687 71
17293723

neni platce DPH

(Objednatel a Zhotovitel dale spole¢né téz ,Smluvni strany”, jednotlivé téz jen ,Strana”“)

Y

objemu dila, a urcitou cast Dila Ize realizovat az v navaznosti na stolarské prace provadéné
v prostoru Expozice Pravék a stfedovék Vyskovska, z ¢ehoZ vyplyva potieba prodlouzeni
realizace dila

Smluvni strany uzaviraji Dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o nasledujicim obsahu:



2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

5.1

6.1.

6.2.

I.
ZMENA PREDMETU DiLA

V souladu s ¢l. IV. odst. 4.6. a 4.7. Smlouvy se Smluvni stany dohodly, Ze Dilo bude oproti svému
pdvodnimu vymezeni podle Smlouvy obsahovat tyto viceprdce v celkové hodnoté 20 000 K¢,
a to dle rozpisu uvedeného v pfiloze €. 2 k tomuto Dodatku a specifikace uvedené v pfiloze ¢. 1
k tomuto Dodatku.

M1l
ZMENA DOBY PLNEN{ SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze €l. lll. odst. 3.1. Smlouvy se nové nahrazuje textem tohoto znéni:
Zhotovitel se zavazuje pfi provddéni dila dodrZovat ndsledujici terminy:
Termin zahdjeni praci: ihned po nabyti ucinnosti smlouvy

Termin provedeni dila: do21.12.2023

V.
ZMENA CENY ZA DILO

Smluvni strany se dohodly, Ze €l. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nové nahrazuje textem tohoto znéni:
Cena za dilo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednana v souladu s cenou, kterou
zhotovitel nabidl v ramci vybérového fizeni na vefejnou zakdzku na zdkladé ocenéného

polozkového rozpoctu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlasenym polozkovym
rozpoctem vicepraci.

Cena za dilo Cinf:
Cena celkem 1 409 000 K¢

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze v uvedené nové cené za Dilo jsou
zohlednény viceprace uvedené v ¢l. Il tohoto Dodatku.

V.
PLATNOST A UCINNOST DODATKU

Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu posledniho z opravnénych zastupcl obou
Smluvnich stran a ucinnosti dnem jeho uvefejnéni v centrdinim registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, v platném znéni.

VI
ZAVERECNA UJEDNANI
Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni tohoto Dodatku neplatné &i nedcinné, nejsou tim

dotcena ostatni ustanoveni tohoto Dodatku nebo Smlouvy, ktera z(stavaji platna a ucinna.

Tento Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech (4) stejnopisech v ¢eském jazyce s tim, Ze Objednatel
obdrzi dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.



6.3. Nedilnou soucdsti tohoto Dodatku jsou tyto pfilohy:
1. Technicka specifikace — viceprace

2. Polozkovy rozpocet — viceprace

Smluvni strany vyslovné prohlasuiji, Ze je jim obsah Dodatku dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze
tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vile; na dlikaz souhlasu pripojuji Strany své podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:
Ve Vyskové dne 20. 10. 2023 Ve Vyskové dne 20. 10. 2023
Muzeum Vyskovska, pfispévkova organizace Mgr. Gabriela Mandkova

Mgr. Monika Pelinkova, feditelka



Priloha ¢. 1

Makety, modely, rekonstrukce hrobi — specifikace

11. Patinovani vnitrku vitriny (50 x 50 cm, hl. 35 cm) umisténé v podlaze rampy. Patina ma navodit
prostfedi archeologického vykopu. Rekonstrukce vykopu bude mit zaoblené rohy bude imitovat
pfirozeny povrchu objektu (ukdzka prikladu vykopu na obrazku nize).




Priloha ¢. 2
XXX
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