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Dodatek č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 64/2023/OR 

 “STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10” 

 

1. Objednatel:   Město Mohelnice   

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupený:   Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ:    00303038 
DIČ:    CZ00303038 
   

 (dále jen „objednatel“) 
  

2. Zhotovitel:   ELEKTRO-FLEXI, s. r. o. 

                                                    U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
IČ:     28602340 
DIČ:                                            CZ28602340      
     
(dále jen „zhotovitel“) 
(dále jen společně „smluvní strany“) 

 
 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 064/2023/OR s názvem „STAVEBNÍ 

ÚPRAVY V OBJEKTU MŠ MOHELNICE, NA ZÁMEČKU 10“, která byla uzavřena dne 04. 05. 2023. Dodatek 

je vyhotoven z důvodu vzniklých víceprací a méněprací, které vzešly ze skutečného provedení stavby. 

2. Předmětná veřejná zakázka byla zahájena dne 14.03.2023. Z uvedeného důvodu a na základě čl. II. odst. 1 

zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že: „se Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 

134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“, bude dodatek ke smlouvě o 

dílo uzavřen v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. a ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

novely tohoto zákona (dále jen „ZZVZ“). 

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze 

smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. 

4. Celková hodnota víceprací podle § 222 odst. 5 ZZVZ je 101.799,03 Kč bez DPH, celková hodnota méněprací 

je 220.115,78 Kč bez DPH. 

5. Celková hodnota změny závazku představuje 321.914,81 Kč bez DPH tedy 8,2 % původní hodnoty závazku 

sjednaného ve smlouvě. 

6. Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní: 
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       1.    Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně 

jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné 

zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je tvořena takto:                                              

                     Celková cena bez DPH (základ daně)                       3.926.249,00 Kč 

                   Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH                                101.799,03 Kč 

                     Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH                           - 220.115,78 Kč 

                     Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH                       3.807.932,25 Kč 

        DPH 21 %                799.665,77 Kč 

        Celková cena vč. dodatku č. 1 vč. DPH                        4.607.598,02 Kč 

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 

a včasnému zhotovení díla. 

 
II. Ostatní ujednání 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku.  Objednatel se zavazuje, že 
zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo 
ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.  

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. 

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 9.10.2023 usnesením č. 

777/30/RM/2023. 
 

Přílohy: 

 příloha č. 1 – více a méně práce 

 příloha č. 2 - více a méně práce elektro 
 

V Mohelnici dne …………………               V Lutíně dne ………………….. 

      

objednatel       zhotovitel 
Ing. Pavel Kuba, starosta                                                             ELEKTRO-FLEXI, s. r. o.                                           




